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 :عامالتقديم ال

وتنفيذا لبرنامج الدور الرقابي الذي تضطلع به لجنة التنمية الجهوية في إطار 
في لجنة ال قررت ،الذي تعهّدت به خلال هذه الدورة البرلمانيةعملها الميداني 
 لتباحثل الوسط الغربي ولاياتإلى  اتأداء زيار  2122 مارس 22اجتماعها بتاريخ 

به ية و لتنماالأوضاع حقيقية وقوف على لقصد ا مسؤوليهاو  ه الجهاتمع ممثلي هذ
التنموية الجهوية والمشاريع البرامج من  عددتنفيذ  التي تعترض عوّقاتالمتحديد و 

إعداد تقرير في الغرض يتضمن الآراء ثم  ،بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد
 والتوصيات التي تقدمت بها كل الأطراف الجهوية بخصوص كيفية تحسين الواقع

إلى  يرفعالتنموي بهذه الولايات واستكمال المشاريع المعطلّة أو التي يجب إنجازها، 
قبل عقد الجلسة العامة  ه إلى أعضاء الحكومة المعنيينمكتب المجلس ويوجّ 

المخصصة لذلك من خلال التقرير الذي تتولى اللجنة تقديمه بحضور ممثلي الحكومة 
 .والسلط الجهوية المعنية

 

 :الميدانيةالزيارات 

 :لىإشارة في البداية يجب الإ
الوسط الغربي  لإقليمن المقياس الذي اعتمدته اللجنة في اختيارها أ -2

تحتل ولايات )، ليكون موضوع زيارتها الميدانية الثانية هو مؤشر التنمية لا غير
 23المراتب باعتماد مؤشر التنمية والقيروان وسيدي بوزيد على التوالي  القصرين

 . (21و 22و
ن هناك العديد من القواسم المشتركة بين ولايات الاقليم الثلاثة سواء أ -2

راض فلاحية شاسعة أثري و أفي ما تعلق بالثروات الطبيعية من مواد انشائية ومخزون 
و في أ ،(2122- 2122للفترة  الوضع التنموي بإقليم الوسط الغربي: 5ملحق عدد )
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تتصدّر )، ساسا منذ عقودأليم لهذه الجهات والموروث ما يتعلق بالواقع التنموي الأ
والفقر المتقع على المستوى الوطني حيث تحتل  نسبة الفقرمؤشّر المراتب الأولى في 

 .(6و 3و 2ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد على التوالي المراتب 
ي سباب تعطل المشاريع هي تقريبا نفسها في الولايات الثلاث وهأن أ -3

خر في فتح اعتمادات أخاصة الت)اشكاليات عقارية واجرائية ادارية وتشريعية ومالية 
 (.الدفع

نما هي دعم لهم إن لجنة التنمية الجهوية ليست بديلا عن نواب الجهة و أ -4
الاشكاليات الحقيقية التي تعانيها لية ضغط ومتابعة لحلحلة آومعاضدة لجهودهم و 

استمرارية  إالس الوزارية الجهوية ايمانا من اللجنة بمبدالجهات ولتنفيذ قرارات المج
 .الدولة

من  خلال الزيارات الميدانية رصدته لجنة التنمية الجهوية ماونقدم في ما يلي 
بعض المنظمات الوطنية و  تقدم بها المسؤولون الجهويون وممثلو وتوصيات آراء

 .جهة بالولايات المعنيةونواب كل الجمعيات المدنية 
 
 :القيروان ولايةلى إزيارة ال*

 القيروانبعقد جلسة عمل في مقر ولاية تها ازيار  لجنة التنمية الجهوية إستهلت
ضمّت الإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية  2122 مارس 31يوم الخميس 
اشكاليات التنمية بالجهة عرض عن  وتم تقديم .هةونواب الجة المدنيّ والجمعيات 

الفلاحي مختلفة لا سيما منها  قطاعات والتي شملتالمعطلة العمومية ع المشاريوأهم 
حول القيروان العرض الذي تم تقديمه بولاية تجدون ) .تربويي والوالصناع يالصحو 

وإشكاليات التعطيل لة حسب القطاعات التنموية مفصّ العمومية المشاريع 
ــروانالتوجهات الإستراتيجو ،  2بالملحق عدد  الحلول مقترحاتو   ية لتنمية ولايـــة القـيـ

 (. 3 الملحق عددب 7242في أفق 
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وصـــل هـــذه الوالتوصـــيات المنبثقـــة عـــن  آراءـشـــارة إلى أن الـــوتجـــدر الإ زيـــارة تحل
ولويــــات الـــتي تهـــم أالتنمويـــة والمشـــاريع  المتطلبـــات تطـــرلح الحضـــور في تـــدخلاتهم إلى

 -القــــيروان"يارة حــــداث مشــــروع الطريــــق الســــإوطموحــــات هــــذه الجهــــة علــــى غــــرار 
المنطقـــة  إلى جانـــب إنجـــازوإعـــادة ربـــط الولايـــة بشـــبكة الســـكك الحديديـــة  "سوســـة

صـناعات التركيز كذلك و المستشفي الجامعي بالقيروان  وإحداث 2الصناعية المتبسطة
يجــابي إ تــأثيرســيكون لهــا والــتي "فســقية الأغالبــة"مَعْلِــم تهيئــة و تحويليــة يليــا وجهويــا ال

 .ية بهذه الولايةعلى مسار التنم
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 :القيروانوالتوصيات المنبثقة عن زيارة ولاية  الآراء -
 :عامةال الآراء*
 ةفي شأن الجهالحكومات المتعاقبة  تهاتخذتي ابالقرارات الهذه الحكومة التزام  -
 57الخميس : الجلسة الممتازة للمجلس الجهوي بولاية القيروان : 4ملحق عدد )

 .(7255ديسمبر 
 .رؤية استراتيجية تنموية للجهةغياب  -
اعية تدهور المؤشّرات الإجتم الحدّ منإعداد خطة وطنية تعمل على ضرورة  -

 أحدث الإحصائيات للمعهد الوطني بيّن حيث تل  بالعديد من معتمديات الجهة
ر نقطاع المبكّ ة ونسبة الإميّ الأنسبة  أن ولاية القيروان تسجل ارتفاعا فيللإحصاء 
على المستوى ، إضافة إلى أنها تحتل المرتبة الأولى عدد العائلات المعوزةو  عن الدراسة

 .والإنتحارالفقر والبطالة  في نسبةالوطني 
 .ضعف تثمين ما تزخر به الجهة من إنتاج فلاحي وثروات طبيعية -
لجهة تربط وتتكامل مع الأقطاب غياب بنية تحتية مهيكلة ودامجة لمناطق ا -
 .ة وترفع من جاذبية الجهةقتصادية المجاور الإ



 

 

 

8 

تواضع التجهيزات الجماعية وتردي الخدمات المقدمة في أغلب المجالات التربوية  -
 .ةجتماعيالإ والإحاطةوالصحية والرياضية والشبابية والثقافية 

 ."7المتبسطة "منطقة على غرار نقص هام في تهيئة المناطق الصناعية بالجهة  -
 بالمراكز الحضرية تحتيةالبنية الهام إلا أن اهتراء  ريرصيد عقابالرغم من توفر  -

 .عيق كل أشكال التنمية والاستثماريل بالجهة  وعدم استكمال تهيئة المناطق الصناعية
من نفقات الدولة للجهة لتلافي نقص اللازمة رصد الموارد المادية  ضرورة -

ة التنموية في الإعتمادات الذي تسبب في تعطيل العديد من المشاريع العمومي
 . مختلف القطاعات

لإنتصاب بالمناطق الصناعية ل الخواص المستثمرين استقطابمساعدة الجهة في  -
 .المحدثة

منها خاصة الجهوية لبعض المؤسسات العمومية والادارات غياب التمثيليات  -
كالة الو و  شركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياهالالتونسية للكهرباء والغاز و الشركة 

 .والديوان الوطني للتطهير العقارية الصناعية
 . يليا وجهويا يةالتحويلغياب الصناعات  -
الإمكانيات المادية واللوجستية  الإدارات الجهوية ونقص نسبة التأطير في ضعف -
 . بها وارد البشريةوالم
 :مسائل تشريعية وترتيبية*
 .ةاللامركزي أسسإرساء بتسريع ال -
لتيسير مشاركة الخواص  ن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصقانو تفعيل  -
 .بلدياتلل
مراجعة وتحيين مجلة المياه وقانون المجامع المائية للمساهمة في التحكم في الموارد  -

 .المائية
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تسريع المصـادقة علـى مشـروع القـانون المتعلـق بأحكـام اسـتثنائية للتسـريع في انجـاز  -
 .المشاريع الكبرى

تسوية وضعية عمال الإذن للبلديات التي تتوفر لديها الإمكانيات المادية ب -
 .ر التابعين لهاالحضائ

فعليا لا بين الولايات فقط ولكن بين العمل على تجسيم مبدأ التمييز الايجابي  -
 . معتمديات كل ولاية

 :عدلوزارة ال*
 .كمة الناحية بحفوزياستكمال أشغال  -
 .يكمة الناحية ببوحجلة ةتهيئة وتوسعاستكمال  -
 ".سيدي أحمد"وسجن  "الهوارب"سجن وتحسين الظروف في تهيئة  التسريع في -

 :وزارة النقل*
ربط الولاية بشبكة السكك الحديدية عبر النفيضة وإعادة التسريع في مشروع  -

 .تهيئة الخط الرابط بين القيروان وسوسة
 .الحديديةربط مدينة حاجب العيون بشبكة السكك اعادة  -
 :ماليةوزارة ال*

المال الجهوية وقباضة  أمانةبناء  أشغالنطلالح في توفير الاعتمادات للإ -
 .بالقيروان إداريينومسكنين 

 .الجهوية للديوانة الإدارةمقر بناء  -
 :وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي*
  .الإسراع برصد برامج إدماج للأحياء السكنية الكبرى -
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  :ة الشؤون المحلية والبيئةوزار *
 .توفير منتزهات ومناطق خضراء بالجهة -
 .إحداث إدارة جهوية للديوان الوطني للتطهير -
 .إحداث بلديتين بكل من المتبسطة والباطن -
والقضاء  "البورجي"المصب البلدي بحي كامل تهيئة واستصلاح   الاسراع في -

 .نهائيا على الإشكاليات البيئية بهذا الحي
 :والموارد المائية والصيد البحري فلاحةوزارة ال*
تطوير أساليب الإنتاج الفلاحي قصد تحسين نوعية الإنتاج واعتماد التقنيات  -

 .الحديثة وتكوين اليد العاملة والكفاءات المختصة
 .إعداد دراسة معمقة خاصة بالموارد المائية بالجهة -
 . وجهويا لتثمين المنتوج الفلاحي تحويلية يلياالصناعات وحدات للتركيز  -
 .بالجهة راضي السقويةالأ إعداد برنامج لتأهيل -
 .إحداث منطقة سقوية بمنطقة سيدي سعد –
بسبب المديونية مع  (المجامع المائية) منظومات متوقفة 23تشغيل التسريع بإعادة  -

أو المجامع الأم  ألف دينار 27الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والتي تقدر بحوالي 
 .ألف دينار 57حوالي 

 .استكمال صيانة جميع المجامع المائية -
بالمائة من العدد الجملي  44تمثل ) المائية المجامعالاسراع بايجاد حلول لوضعيات  -

 .التي تعاني من الربط العشوائي( للمجامع بالولاية
 .لجهةإيجاد حلول جذرية لإشكالية استنزاف الموارد المائية با -
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الريفية التي لا تزال تشكو من النقص في  للمناطقتوفير الماء الصالح للشرب  -
 .التزود به

التسريع بجلب مياه الشمال لاستكمال تنفيذ مشروع ربط سد سيدي سعد بسد  -
 . الهوارب

 .للمياه هتخزينإقرار مشروع تعلية سد سيدي سعد قصد مضاعفة طاقة  -
  .مسيوتة -ب بالقطارالح للشر ة الماء الصذيب شبكاستكمال مشروع ته -
 .بريكات - ب عين سلطانة تهيئة مشروع الماء الصالح للشر إعاد -
بالماء  "لحدبة"و" حوامد المرازيق"و" الاقرعين"استكمال مشروع تزويد مناطق  -

 .الصالح للشرب
 من معتمدية نصر الله "الطويلة"تحسين تزويد منطقة التسريع باستكمال مشروع  -

من معتمدية الشبيكة  "الشواربية"و "نصر أولاد"و "المقاومين"والتجمعات الريفية 
بالماء  نصر الله وبوحجلة معتمديتي من "المويسات"و "الفجيج"والتجمعات الريفية 

 .الصالح للشرب
 .إحداث إدارة جهوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه -
 .بالقيروان "وث الفلاحية بسيدي بوزيدللمركز الجهوي للبح"احداث فرع  -
 .انجاز دراسة مشروع تنمية فلاحية مندمجة بالمناطق السفلى لسهل القيروان -

 :تجارةالو  صناعةوزارة ال*
 إدراج مشروع القطب الصناعي ضمن مشاريع تهيئة المناطق الصناعيةبالتسريع  -

 .وذلك تنفيذا لقرار رئيس الحكومة السابق بالجهة
 .استكمال تهيئة وتقسيم المناطق الصناعيةفي  يعتسر ال -
 .هك 722على مساحة  "7السبيخة "نطلالح في تهيئة المنطقة الصناعية الإ -
 .الوسلاتيةبتهيئة المنطقة الصناعية استكمال  -
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 . إدارة جهوية للوكالة العقارية الصناعيةحداث إ -
 "7السبيخة "ة الصناعية المنطقالجزء الأول من شكالية التطهير بلإ لّ إيجاد ح -

 .كي تصبح قابلة للإستغلالالذي تمت تهيئته  
 .احداث معرض دولي بالقيروان -
 :سكان والتهيئة الترابيةوزارة التجهيز والإ*
 .جلمة عبر القيروان- إنجاز الطريق السيارة تونس -
 .(طريق سوسة الزربية ) مضاعفة الطريق الحزامية استكمال مشروع  -
بين النفيضة الرابطة  7الدراسة المتعلقة بمضاعفة الطريق رقم  استكمالفي التسريع  -

 .والقيروان
 .كلم 775.7تدعيم المسالك الريفية على طول  -
 .كلم  445تهيئة وتعبيد المسالك الريفية على طول  -
جهر وتهيئة وادي المنصورة  من مشروع للقسط الثاني إضافيةاعتمادات توفير  -

 .ليةالقيروان الشما
 :سياحةوزارة ال*
وبعث مشروع ثقافي متكامل  "حدائق القيروان"إعادة تأهيل المنطقة السياحية  -

 .بفضاء برك الأغالبة
 .إحياء وتنشيط الأسوالح التقليدية -
 .تثمين مهرجان المولد النبوي الشريف -
 ".فسقية الأغالبة"تهيئة المعلم الأثري  -
 .ط المحاذي لمتحف الزربيةبناء قرية حرفية بالمحياستكمال  -
 .شغال تهيئة متحف الزربية بالقيرواناستكمال أ -
 (.تثمين قصري لمسة وآجر)إحداث مسلك للسياحة الجبلية بمعتمدية الوسلاتية  -
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 :قتصاد الرقميتصال والإوزارة تكنولوجيات الإ*
لية في تصالات ذات السعة العاربط جميع المدارس الابتدائية بالولاية بشبكة الإ -

 .نطالح برنامج الخدمات الشاملة
 :وزارة الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة*
 .لشركة التونسية للكهرباء والغازلإحداث إدارة جهوية  -
  .بالضغط العالي بالمنطقة الصناعية بالسبيخة تقوية شبكة الكهرباء -
 .يعيشبكة الغاز الطبب( المنطقة الصناعية) ربط مدينة حاجب العيون -
 :زارة المرأة والأسرة والطفولةو *
طريق حفوز من ب والأسرةلمرأة والطفولة نموذجي لالفضاء الحداث التسريع بإ -

 .قيروان الجنوبيةمعتمدية ال
 .من معتمدية العلاء" قديفات"استرجاع مركز المرأة الريفية بالـ -
 :رياضةوزارة الشباب وال*
 .اذية لقاعة عزيز ميلادتهيئة ملاعب كرة السلة المح ستكمالا -
 .استكمال تهيئة الملعب الرياضي برقادة -
السبيخة  بكل منالتيار الكهربائي شبكة توزيع ربط الملاعب البلدية باستكمال  -
  .العلاو الشبيكة و حاجب العيون و 

 :يةثقافوزارة الشؤون ال* 
 .توفير اعتمادات اضافية لاستكمال دار الثقافة بالشراردة -
اع في فض الإشكال العقاري لإنجاز مركز الفنون الدرامية والركحية سر الإ -

 .بالقيروان
 .إنجاز المكتبة الجهوية بالقيرواناستكمال  -
 .التهيئة الشاملة وتوسعة دار الثقافة ببوحجلةانجاز  -
 .التهيئة الشاملة لدار الثقافة بحفوزانجاز  -
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 :صحةوزارة ال*
للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية  امعي بالقيروانالمستشفى الجفي بناء  سريعالت -

 .مع ضرورة إشراك أهل الإختصاص في تحديد البرنامج الوظيفيبالجهة 
للمصالح الجهوية والمركزية المعنية بتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة  الاذن -
 .لمستشفيات الجهة..( .سكانار، التصوير بالرنين المغناطسي )
 .تدعيم الولاية بالموارد البشرية في إطار ممرض 57انتداب  إتمام -
تهيئة وتوسعة مستشفى  مشروعلاستكمال عتمادات اللازمة تحويل الإالتسريع في  -
 ."بن الجزارا"
 .إحداث مستشفى جهوي بحاجب العيون -
 .المستشفى الجهوي بحفوزاستكمال انجاز  -
 .إلى مستشفى يليتحويل الدائرة الصحية بالشراردة استكمال  -
 :وزارة الشؤون الاجتماعية*
تهيئة دور خدمات الضمان الإجتماعي بالسبيخة وحاجب العيون والوسلاتية  -

 .  والعلا
 :تربيةوزارة ال*
 .الريفية بالماء الصالح للشراببالمناطق  المؤسسات التربويةجميع تزويد  -
لقيّمين  والقيّمين العامين في عدة افي توفير الموارد البشرية اللازمة لتلافي النقص  -

 .مدارس ومؤسسات تربوية
 .البريكات -عدادية بالقيروان الجنوبية الخضراء إبناء مدرسة   -
 .بئر الوصفانو عين جلولة كل من ب ينثانوي يناء معهدبن -
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 :علميالبحث العالي و التعليم وزارة ال* 
 .7222تم إقرارها منذ سنة  التي لمهندسينوطنية لالدرسة المحداث إالتسريع ب -
 .إنجاز دراسة مقر المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروانالتسريع ب -
 .حداث مقر المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروانبإالتسريع  -
 (.  7257رصد في قانون المالية )المبيت الجامعي بالقيروان المدينة  الإسراع ببناء -
 :كوين المهني والتشغيلتوزارة ال* 
 .تأهيل أصحاب الشهائد العليا في الصناعات التقليدية -

 :القصرينولاية لى إزيارة ال* 
 32 لجمعةيوم اصباح  القصرينإلى ولاية  ويةالتنمية الجه لجنةل أعضاء تحوّ 

 عمل بمركز التخييم و التربصات بالشعانبيحيث تم عقد جلسة  2122 مارس
عرض  تقديموتم . الإطارات الجهوية ومنظمات المجتمع المدنينواب الجهة و ضمّت 

 معطياتالطبيعية والاقتصادية للولاية و صائص الخن عن الوضع التنموي تضمّ 
 المعطلة وأبرز المعوقاتالعمومية والخاصة المشاريع عدد من عن  وبيانات عامة

للقرارات تطلبات التنموية ومتابعة ، إلى جانب رصد لمختلف المشاغل والمالمرصودة
 .الوزارية الخاصة بالجهة
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قطاعات وقد اختلفت هذه المشاريع بين العمومية والخاصة وتهمّ أساسا  
العرض الذي تم تقديمه بولاية تجدون ) ة والتربية والفلاحة والنسيج والملابسالصح

القطاعات لة حسب مفصّ  المشاريع الجهوية العمومية والخاصة حولالقصرين 
 .(5بالملحق عدد  الحلول مقترحاتالتعطيل و  إشكالياتو 

المشاغل والمشاريع التي تهم إلى في تدخلاتهم  لح الحضوروفي هذا الإطار، تطرّ 
كهربة الآبار السطحية بالمناطق السقوية على غرار  أولويات وطموحات هذه الجهة 

إلى مستشفى جامعي  إضافة إلى تحويل المستشفى الجهوي" بولعابة"وإحداث سد 
والتي من شأنها أن تساهم في النهوض بالوضع " تلابت"وإنجاز منطقة التبادل الحر 
  .التنموي بولاية القصرين
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 .وفي ما يلي نورد الآراء والتوصيات المنبثقة عن هذه الزيارة

 :القصرينوالتوصيات المنبثقة عن زيارة ولاية  الآراء - 
 :عامةال الآراء*
في شــأن الحكومــات المتعاقبــة  تهاتخــذتي ابــالقرارات الــهــذه الحكومــة زام التــوجــوب  -

 .الجهات
الرؤيـة التنمويـة والتقلـيص  ين لتوضـيحح حوار اجتماعي بين كافة المتـدخلضرورة فت -

 .بالجهةحتقان من الإ
لاســـتقطاب المســـتثمرين وتشـــجيع  حمـــراءقـــة منطالقصـــرين ك التخلـــي عـــن تصـــنيف -

 .صادية بهاانتصاب المشاريع الإقت
 .ضبط سياسة واضحة للتنمية الفلاحية -
في القطاعـات الإنتاجيـة والقطاعـات  في الجهـات الداخليـة للاسـتثمار الدولة عودة -

وذلــك لتحفيــز رأس  الغــربي وســطالولايــات تماشــى مــع خصوصــيات الواعــدة الــتي ت
 .المال الخاص للانتصاب بهذه الولايات

 .بالجهةالموارد المالية الحرص على مزيد حسن التصرف في  -
 .والقضاء على كل أشكال العمل الهشّ  21تسوية وضعية عملة الحضائر والآلية  -
نقـص في تـردّي البنيـة التحتيـة و )حقيقيـة لتشـجيع المسـتثمرين بالجهـة غياب أرضـية  -
 ...(.نارة والاتصالات والطرقات والغاز الطبيعيالإ
 .عدم وجود رصيد عقاري -
 .تسوية الوضعيات العقاريةو  راضيلتغيير صبغة الأ إيجاد الحلول -
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نســــبة  ضــــعفو والمــــوارد البشــــرية الماديــــة واللوجســــتية الإمكانيــــات  فينقــــص فــــادح  -
ــــوب في كــــل الإدارات الجهويــــة خاصــــة منهــــا التــــأطير  غرفــــة التجــــارة والصــــناعة للجن
  .الغربي

 :وترتيبية مسائل تشريعية*
اســــي للتنميــــة لعــــدم اســــتجابته لتطلعــــات مراجعــــة مــــا ورد بمشــــروع المخطــــط الخم -

 .  الجهة
 . الجديدة إصدار الأوامر التطبيقية لمجلة الاستثمار التسريع في -
تسريع المصـادقة علـى مشـروع القـانون المتعلـق بأحكـام اسـتثنائية للتسـريع في انجـاز  -

 .المشاريع الكبرى
 .إقرار إجراءات خاصة بمعالجة ديون الفلاحين بالجهة -
ليصـبح ذلـك مـن اختصـاص رة تنقيح التشـريع المتعلـق بتغيـير صـبغة العقـارات ضرو  -

على أن يتم ذلك في ظرف شـهر عوضـا عـن سـنوات للمسـاهمة في )السلطة الجهوية 
 (.التسريع في انجاز المشاريع العمومية والخاصة على حد السواء

م والقــرارات واســترجاع قــدرتها علــى تنفيــذ الأحكــا اســتعادة الدولــة لهيبتهــاضــرورة  -
 (.سواء داخل مناطق العمران أو خارجه)الصادرة التي تهمّ ملك الدولة 

الاســتثمار الــوزارات المتدخلـة في مــا يتعلـق ببــين كـل وتبسـيطها توحيـد الإجــراءات  -
 .المواد الانشائيةفي قطاع 

 .في قطاع المواد الانشائية احداث خطة المخاطب الوحيد للاستثمار -
  .لبعث مشاريع منتجةلشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص قانون ا توجيه -
م ومجلــة الميــاه للمســاهمة في الــتحكّ قــانون المجــامع المائيــة  وتحيــين في مراجعــةالتســريع  -

 .في الموارد المائية
مراجعة قانون استغلال والتصرف في الحدائق الوطنيـة والمسـاحات الغابيـة لتمكـين  -

 .يهاالخواص من الاستثمار ف
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 :وزارة الدفاع الوطني*
 .الجيش الوطنيتغيير مقر ثكنة  -
 :وزارة النقل*
بعـــث منطقـــة للنقـــل متعـــدد الوســـائط وإدراجهـــا ضـــمن المخطـــط الـــوطني المـــديري  -

 .المحدث في الغرض
 .تهيئة شبكة السكة الحديدية -
 (.ديةالسكة الحدي)لبنية الأساسية التسريع في انجاز المشاريع الكبرى الخاصة با -
تغيير مسار السكة الحديدية الموجود في وسط مدينة القصرين لما يمثلـه مـن تعطيـل  -

 .للحياة اليومية والتنمية بصفة عامة بالجهة
 .(سوسة-تونس، القصرين-القصرين)تفعيل الخطوط الحديدية لنقل المسافرين  -
 .تعميم يطات النقل البري بكافة المعتمديات -
 .درسي الريفي بالجهةمزيد دعم النقل الم -
  :ماليةوزارة ال*
تمتيـــع ولايـــة القصـــرين بقســـط مـــن المبـــالح المخصّصـــة لتمويـــل إحـــداث المؤسســـات  -

 (. 7257قانون المالية ) الصغرى والمتوسطة 
ــــل والمســــاندة خاصــــة في علاقــــة بال - ــــك مراجعــــة القــــوانين المنظمــــة لهياكــــل التموي بن

وإعطـاء صــلاحيات   الصـغرى والمتوسـطةتمويـل المؤسســات التونسـي للتضـامن وبنـك 
 .لهاذين البنكينبالعاصمة لفروع المركزية الموافقة على التمويل للجهة وليس ل

دعم شركة التنميـة الإقتصـادية بالقصـرين قصـد مزيـد مسـاهمتها في دفـع الإسـتثمار  -
 .الخاص بالجهة
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مـن  Sodec Sicar ) )المساهمة في الترفيـع في رأس مـال شـركة التنميـة الاقتصـادية  -
والشـــــركة  (ألـــــف دينـــــار 522)طـــــرف بنـــــك تمويـــــل المؤسســـــات الصـــــغرى والمتوســـــطة 

 (.ألف دينار 722) التونسية للبنك
 .حث المؤسسات البنكية على دعم القروض الموجهة للفلاحين -
حــــث بنــــك تمويــــل المؤسســــات الصــــغرى والمتوســــطة علــــى مزيــــد دعــــم المســــتثمرين  -

 .اللازمة الخواص عبر توفير التمويلات
حــــث البنــــك التونســــي للتضــــامن علــــى إيجــــاد الحلــــول الكفيلــــة بمســــاعدة بــــاعثي  -

 .المشاريع الصغرى
 : وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية*
فيمــا  ــص إدراج المســاحات ذات الصــبغة الإشــتراكية الــتي تم رفــع الصــبغة عنهــا  -

لى فـــرع المحكمـــة ضـــمن عمليـــات المســـح الإجبـــاري، ضـــرورة إصـــدار توصـــية صـــارمة إ
العقارية بالقصرين قصد معاضـدة المجهـود التنمـوي وذلـك عـبر إدراج معتمـديات تالـة 

وفوســانة أولا ثم بــاقي المعتمــديات ضــمن برنــامج المســح الإجبــاري وســبيبة وجــدليان 
 . للسنة القضائية المقبلة

 .حيين وذلك لكثرة الأراضي الإشتراكية بالجهةقضاة مسْ  3دعم الجهة بــــ  -
 . خبير لتغطية الجهات 57دعم ديوان قيس الأراضي بـــــ  -
 .دعم المحاكم العقارية بسيارات إدارية رباعية الدفع للدخول لجميع المناطق -
ضـــرورة اقتطـــاع مســـاحات دوليـــة في تصـــرف المركبـــات )تـــوفير رصـــيد عقـــاري دولي  -

  (.لاستثمار الخاصلوضعها على ذمة المشاريع العمومية أو الخاصة لدعم االفلاحية 
 :وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي*
                                                                                                                             .                                                                                                                            التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية لمجلة الاستثمار الجديدة -
 .الإسراع في تركيز هيئات الإستثمار على المستوى الوطني والجهوي -
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 .Sodekإيجاد الحلول للوضعية المالية التي تواجهها شركة التنمية بالقصرين  -

 .وان المناطق الحدودية على غرار ديوان تنمية رجيم معتولحبعث دي -
 :وزارة الشؤون المحلية والبيئة*
 .تخصيص إعتمادات لتهذيب الأحياء الشعبية بالجهة -
 .برمجة تدخلات ضمن برنامج تهيئة الأحياء الشعبية لفائدة معتمدية تالة -
 .تطهيرالإفراد المنطقة الصناعية بالقصرين بشبكة  -
 .كمال انجاز المصب المراقب ومركز التحويل بالقصريناست -
 .تفعيل الدراسة المتعلقة بإزالة التلوث الناتج عن مصنع عجين الحلفاء -
 :والموارد المائية والصيد البحري فلاحةوزارة ال* 
 .ضبط سياسة تنموية واضحة للقطاع الفلاحي بالجهة-
 (.السيلانمياه )إنجاز السدود لتعبئة الموارد المائية  -
سـيمكن مـن حمايـة  4مليـون م 42بطاقة استيعاب تقدر بــــ " بولعابة"إحداث سد  -

 .موطن شغل قار 5222هك وتشغيل أكثر من  4522 ريّ  المائدة المائية بفوسانة و
 .سراع في كهربة الآبار السطحية والعميقةالإ -
 .إنجاز مخطط مديري للماء الصالح للشرب -
الريفيـــة الـــتي لا تـــزال تشـــكو مـــن الـــنقص في  للمنـــاطق للشـــرب تـــوفير المـــاء الصـــالح -

 .التزود به
التســــــجيل )الإســــــراع في ضــــــبط مخطــــــط مــــــديري لتســــــجيل الأراضــــــي الفلاحيــــــة  -

 .وضمان حقولح المجموعات (الإجباري
 .إيجاد حلول عملية لمشكلة الأراضي الدولية المهمّشة -
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يــة الفلاحيــة وتــوفير مــواطن الدول الأراضــيبخصــوص دعــم مجهــود الجهــة في هيكلــة  -
" مبروكـــة"الشـــغل، يجـــب العمـــل علـــى توظيـــف مـــا تم اســـترجاعه علـــى غـــرار ضـــيعتا 

 .  وكذلك تفعيل ما تم استكمال هيكلته" فائزة"و
 .الفلاحية المندمجة بجنوب الولايةالإسراع بتمويل مشروع التنمية  -
 .نتاجمزيد دعم إحداث المسالك الفلاحية لفك العزلة عن أماكن الإ -
ــــة  - ــــاج الفلاحــــي التشــــجيع علــــى إنجــــاز مشــــاريع للصــــناعات الغذائي ــــل الإنت لتحوي

 .بالجهة
 .بعث معهد ومختبر يعنى بنبتة الهندي -
 .العلف المركز لمختلف أنواع الماشية لإنتاجإحداث وحدات صناعية  -
 .منح قروض موسمية لمربي الماشية -
 .يةبعث مركز لتربية الأراخي بالأراضي الدول -
توزيع مقاطع على الفنيـّين حسـب القـوانين الضـابطة لـذلك وتمكيـنهم مـن عناصـر  -

 . انتاج
 .إرساء استراتيجية تعنى بفترات الجفاف المتعاقبة بالجهة لحماية قطيع المواشي -
 .بعث فروع لمجامع  اللحوم الحمراء والخضر والغلال -
 :وزارة الصناعة والتجارة* 
ة التشخيصية التي قامت بها شركة عجـين الحلفـاء والمتمثلـة تفعيل توصيات الدراس -

 .سنوات قصد تعزيز القدرة التنافسية للشركة 5في برنامج استثماري على مدى 
 .تفعيل قرار بعث مصنع للإسمنت بفوسانة -
 .الإسراع بإصدار الأمر المنظم لاستغلال مقاطع الرخام بالنسبة لتالة وفوسانة -
 .تصنيع فواضل الرخام بتالةإحداث قطب وطني ل -



 

 

 

23 

 .إحداث قطب وطني لتصنيع الكلس الأبيض الصناعي بفريانة -
ايجــاد حلــول لمقــاطع الرخــام المســتغلة بشــكل غــير قــانوني عــبر فــتح امكانيــة المراكنــة  -

مــع ضــمان حــق الدولــة في الكميــات المســتغلة منــذ  7252لســنة  257حســب الأمــر 
المستحقات وفـتح بـاب تنظـيم القطـاع بشـكل  بداية الاستغلال مما سيساهم في دفع

 .جذري
معالجــة الصــعوبات الــتي تواجههــا المؤسســات العاملــة بقطــاع النســيج بالجهــة والــتي  -

أصــبحت مهــددة بــالغلق جــراّء ارتفــاع ديونهــا خاصــة مــع الصــندولح الــوطني للضــمان 
 .الإجتماعي

 .( CETTEX) التسريع في إحداث المركز الجهوي للنهوض بالنسيج  -
ــــرار وزيــــر التجــــارة )التســــريع في إحــــداث المركــــز الجهــــوي للنهــــوض بالصــــادرات  - ق

 (.الأسبق
 .(دراسة منجزة من وزارة التجارة" )تلابت"بـــ  حرّ تجاري  تبادلإنجاز منطقة  -
 .رصد إعتمادات لإعادة بناء سولح تفصيل القصرين المدينة -
 :والتهيئة الترابية والإسكانزارة التجهيز و *
 .(الطريق السيارة) تسريع في انجاز المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية الأساسيةال -
تــوفير الإعتمــادات اللازمـــة لــدعم ولايـــة القصــرين في مجــال تهيئـــة وتعبيــد المســـالك  -

ـــة الـــتي تحتـــوي علـــى شـــبكة طولهـــا حـــوالي  ـــرابي   4522كلـــم منهـــا   5222الريفي كلـــم ت
 .كلم معبّد نصفها يستدعي الصيانة  5522و
 .والتجديد العمراني إحداث إدارة جهوية لوكالة التهذيب -
 :سياحةوزارة ال*
تثمــين المســلك الســياحي واســتغلال نقــاط القــوة بالجهــة، إضــافة إلى تهيئــة المواقــع  -

 (.7223دراسة تطوير القطاع )الأثرية والبيئية 
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ـــــير صـــــبغة الأرض المخصّصـــــة )إنجـــــاز منطقـــــة ســـــياحية بســـــبيطلة  - التســـــريع في تغي
 (. ذلكل
 قصـــد مســـاعدة الحرفيـــات والحـــرفيين علـــى تـــرويج منتوجـــاتهم قريـــة حرفيّـــةإحـــداث  -
  (."سبيطلة"نظرا لتوفر العقار المخصص ضمن المنطقة السياحية بــــ )
 .توفير إعتمادات إضافية لبناء وحدة الإستقبال بحيدرة -
 . الإسراع بتجهيز نواة متحف حيدرة -
السليوم، القصرين، الهوري، تلابت، أميدرة، ) المعالم الأثريةالإسراع بتهيئة المواقع و  -

 ...(. حيدرة
 (.دراسة منجزة من ديوان المياه المعدنية" )بولعابة"بـــــــ ستشفائية ة إإحداث قري -
 :قتصاد الرقميتصال والإتكنولوجيات الإ وزارة *
 .ربط المدارس الإبتدائية بشبكة الأنترنات وتجهيزها -
 :الطاقة و المناجم والطاقات المتجددةوزارة * 
العمل على إحداث قطب تكنولوجي بالجهة مختّص في المواد الإنشائية على غرار  -
 ."برج السدرية"
بما يسمح من توسيع أصـناف المقـاطع  7252 لسنة 257ضرورة تنقيح الأمر عدد  -

وتســوية جتماعيــة لأســباب اقتصــادية وا" المراكنــة"الــتي يشــملها الأمــر ثم الســماح بـــــ 
  .الحالات القديمة

 .توسعة شبكة الغاز الطبيعي على كافة معتمديات الولاية -
إحـداث اقليمــين للشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز لمتابعــة تنفيــذ مــد شــبكة ثلاثــي  -

 .الأطور لكهربة الآبار العميقة بكامل الجمهورية
 .الإسراع في انجاز مشروع تعميم الضغط العالي -
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 :زارة الشؤون الثقافيةو *
مراجعة القانون الأساسـي للمعهـد الـوطني للـتراث لتصـبح لأعوانـه وإطاراتـه سـلطة  -

بالجهـــة للتـــدخل في الإنتهاكـــات وإبـــداء الـــرأي في اللجـــان الجهويـــة خاصـــة للمقـــاطع 
التقليديــة لمـــا تســببه المركزيـــة والبيروقراطيــة مـــن تعطيــل لـــرخص الاســتثمار وللمحافظـــة 

 .الثقافي والتراثي وتشجيع الاستثمار على الموروث
 .حداث تفقدية جهوية للتراثإ -
 .إحداث مركز ثقافي جامعي -
 .الشروع في انجاز مركز التربصات بالشعانبي -
 .إحداث مرافق ثقافية بالولاية -
 .استكمال انجاز المكتبتين العموميتين بالقصرين الشمالية وفوسانة-
 .القصرين في الحرب العالمية الثانية حداث متحف حربي  لد موقعةإ -
لإبـراز وتثمـين الـتراث اللامـادي المحلـي  حداث متحف جهوي للعادات والتقاليـدإ -

 .والجهوي
 :صحةوزارة ال*
قــرار رئــيس الحكومــة ) تحويــل المستشــفى الجهــوي بالقصــرين إلى مستشــفى جــامعي -

 .(السابق
تالــة وتحويــل ل مــن ســبيبة و بكــ" ب"التعجيــل بانجــاز المستشــفيات الجهويــة صــنف  -

  ".ب"انة إلى مستشفى جهوي صنف المستشفى المحلي بفرن
 .يينتفعيل القرار الخاص بإحداث قطب لأمراض القلب والشرا -
 .توفير طب الإختصاص -
 .تدعيم الجهة بوحدة الإسعاف الطبي المتنقلة -



 

 

 

26 

 .التعجيل بانجاز المصحة العسكرية -
 .المدرسيإحداث مركب للطب الجامعي و  -
تعزيز أسطول النقل من سـيارات اسـعاف وسـيارات رباعيـة الـدفع نظـرا لخصوصـية  -

 .المنطقة
 :التربيةوزارة *
 .إحداث مندوبية جهوية ثانية للتربية والتعليم -
 .معالجة مشاكل الإكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات التربوية بالجهة -
القصـرين الشـمالية والجنوبيـة، حاسـي استكمال انجاز المؤسسات التربويـة بكـل مـن -

 .العيون وحيدرة الفريد، سبيطلة، فوسانة،
 .انجاز مشروع دار المعلمين العليا بسبيطلة -
 .الريفية بالماء الصالح للشراببالمناطق  المدارستزويد  -
 :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي*
 .بل الحكومةالإسراع بإنجاز كلية طب الأسنان المعلن عنها من ق -
 .تعزيز نسيج المؤسسات الجامعية ببعث مدرسة تحضيرية للمهندسين -
 .معهد عالي للفلاحة مع وحدة بحث تنموي فلاحيإحداث  -
 .توسعة مدرسة علوم التمريض وتحويلها إلى معهد عالي -
 :التكوين المهني والتشغيلوزارة *
 .لماشية بماجل بلعباسبعث مركز تكوين مهني للفلاحة البيولوجية وتربية ا -
 (.قطاع النسيج)بعث شعب تكوين في علاقة بالنسيج الإقتصادي بالجهة  -
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 :سيدي بوزيدولاية لى إزيارة ال* 

يـــــوم الجمعـــــة  مســـــاءأعضـــــاء لجنـــــة التنميـــــة الجهويـــــة  تحـــــوّل وفي ختـــــام الزيـــــارة
حيــــــث تّم عقــــــد جلســــــة عمــــــل بمقــــــر  بوزيــــــد ســــــيديلى ولايــــــة إ 2122 مــــــارس 32

ـــــل  الولايـــــة ـــــة التنمويـــــة المشـــــاريع انجـــــاز لبحـــــث الحلـــــول الكفيلـــــة بتعجي ودفـــــع المعطلّ
ــــــــك بحضــــــــور  نســــــــق ــــــــة في الجهــــــــة، وذل ــــــــواب الجهــــــــة والإطــــــــاراتالتنمي ــــــــة  ن الجهوي

 .والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني
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وتحديــد التنمــوي  لواقــعتشــخيص ا تضــمّنعــرض  تقــديمفي بدايــة الجلســة وتم 
دفع التنمية بالجهة والرفع مـن جاذبيتهـا وتحسـين لتي ستساهم في ا لمتطلبات التنمويةا

المشـاريع عـدد مـن ضبط  ، إضافة إلىالظروف المعيشية على المستوى المحلي والجهوي
أو تعطيـل سـباب الـتي حالـت دون تنفيـذ الأالصـعوبات و التنموية العمومية والخاصة و 

نجـــاز في مختلـــف الإوضـــعف نســـب  ســـنواتالمبرمجـــة منـــذ  يعبعـــض المشـــار اســـتكمال 
 المشـــاريعحـــول ســـيدي بوزيـــد العـــرض الـــذي تم تقديمـــه بولايـــة تجـــدون ). القطاعـــات

بـالملحق  الحلـول مقترحـاتالتعطيل و  شكالياتلة حسب القطاعات وإالتنموية مفصّ 
 (.6عدد 

 
لتوصــــيات وا الآراء"ـبــــ نحوصــــل في الفقــــرة التاليــــة والمعنونــــة وفي هــــذا الســــيالح،

ـــارة ولاالمنبثقـــة عـــن  ـــدزي مجمـــل مـــا جـــاء في تـــدخلات الحضـــور مـــن  "يـــة ســـيدي بوزي
إنجــاز علــى غــرار وطموحــات هــذه الجهــة أولويــات ب علاقــة فيتشــخيص ومقترحــات 
إنجــاز ســولح  ، إضــافة إلىفســفاط المكناســيمشــروع جلمــة و -الطريــق الســيارة تــونس

عـيش وظـروف شأنها تحسين مستوى  منوالتي كلية الطب   حداثوإنتاج الكبرى الإ
 .اكنين ودفع التنمية بولاية سيدي بوزيدالمتس
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 :سيدي بوزيدوالتوصيات المنبثقة عن زيارة ولاية  الآراء - 
 :عامةالآراء ال*
في شأن الجهة الحكومات المتعاقبة  تهاتخذتي ابالقرارات الهذه الحكومة التزام  -

 .ما تقرر للجهة من قبل رئيس الحكومة السابقوخاصة 
في القطاعات الإنتاجية والقطاعات  في الجهات الداخلية مارللاستث الدولة عودة -

وذلك لتحفيز رأس  الغربي وسطالولايات تماشى مع خصوصيات الواعدة التي ت
 .المال الخاص للانتصاب بهذه الولايات

عدم واقعية مجلة الاستثمار الجديدة وعدم ملاءمتها لخصوصيات الجهات ذات  -
 .  اص بهاالأولوية لتشجيع الاستثمار الخ

ضعف آليات الحوكمة المحلية ومنسوب اللامركزية واللايورية والتشريك الفعلي في  -
 .الخيارات والأولويات التنموية

هناك إشكالية فيما يتعلق بمرجع النظر للسادة الولاة والمعتمدين الذين يتبعون  -
تمديات فمنهم رئاسة الحكومة والتصرف في الإطارات والأعوان بمركز الولاية والمع

 .من يتبع وزارة الشؤون المحلية والبيئة والبقية يتبعون وزارة الداخلية
دامجة لمناطق الجهة تربط وتتكامل مع الأقطاب غياب بنية تحتية مهيكلة و  -

 .الاقتصادية المجاورة وترفع من جاذبية الجهة
فية من نقص في تواضع البنية الأساسية بالمراكز الحضرية والتجمعات السكنية الري -

نهج والمسالك الفلاحية الريفية والربط بشبكات التطهير تهيئة وتعبيد الطرقات والأ
 ...وصرف المياه والتنوير والماء الصالح للشرب

تواضع التجهيزات الجماعية وتردي الخدمات المقدمة في أغلب المجالات التربوية  -
الإدماج الاجتماعي ويدودية تطور والصحية والرياضية والشبابية والثقافية والعمل و 
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وملائمة بعض المجالات الأخرى مع خاصيات الجهة على غرار مؤسسات التعليم 
 .العالي والبحث العلمي واختصاصات التكوين المهني

الوضع العقاري المتشعب وتدنى خصوبة التربة واستنزاف الموارد المائية والتغيرات  -
 .المناخية السلبية

شاط الصناعي في النهوض بالاستثمار والتشغيل واختلال في التوزيع يدودية الن -
المجالي ويدودية البنية الأساسية الصناعية وقطاع خدماتي كلاسيكي وغياب مناخ 

 .الاستثمار لدفع وتحفيز المبادرة الخاصة
 .ضعف نسبة التأطير و نقص وسائل العمل بأغلب الإدارات الجهوية -
التي تعيق كل أشكال التنمية والاستثمار  ات الجهويةالإدار نقص تمثيليات  -

 .لارتباط الولاية بولايات الجوار في جل الإدارات الجهوية أو المركزية
ة الاقتصادية ضعف في تثمين الثروات الطبيعية والمخزون الثقافي بإدماجه في الدور  -

 (.ستشفائية والثقافيةيكولوجية والإالسياحة الإ)بالجهة 
لوضع البيئي وتهديده للجانب الصحي بأغلب المراكز الحضرية تدهور ا -

والتجمعات السكنية الريفية بسبب غياب منظومة ناجعة للتصرف في النفايات 
وتواضع نسبة الربط بشبكة التطهير ( المصبات المراقبة ومراكز التحويل)الصلبة 

عملة إضافة إلى بالوسطين الحضري والريفي ويدودية منشآت المعالجة للمياه المست
 .غياب مراقبة المخالفات البيئية

 :مسائل تشريعية وترتيبية*
 .الإسراع بإستصدار القانون الأساسي للبلديات -
 2995فيفري  23المؤرخ في  2995لسنة  22مراجعة وتحيين القانون عدد  -

والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بهدف تسوية الوضعيات العقارية وتثمين 
 .قارات كآلية من آليات دفع التنمية بالجهةالع
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على  اعتدواالتشديد في العقوبات القانونية المسلطة على الأشخاص الذين  -
 .العقارات الدولية الفلاحية أو الذين يتصرفون فيها بدون صفة قانونية

مراجعة مقاييس الفرز المتعلقة بإسناد الضيعات الدولية لشركات الإحياء والرفع  -
 .قف الشروط القانونية إداريا وفنيا وتشريك الجهة في إختيار المستثمرمن س

للمساهمة في التحكم في الموارد وقانون المجامع المائية مراجعة وتحيين مجلة المياه  -
 .المائية
 إعتماد التدرج في تفويض بعض السلطات المركزية إلى السلط الجهوية فيما  ص -

تحديد الزمن و  الجهوية وإعطائها صبغة تقريرية تفعيل دور اللجان الإستشارية
إدارة وتسيير هياكل الشرطة البلدية وشرطة المرور والأمن العام ، إلى جانب المدرسي

ومراجعة المنظومة الأمنية بصفة عامة بهدف إعادة الإنسجام والتنسيق بين هذه 
 .الهياكل

عية وذلك على غرار مراجعة الأمر التنظيمي للجان الجهوية للشؤون الإجتما - 
بقية اللجان الجهوية التي يرأسها الوالي حيث أنه بخروج هذه اللجنة عن مشمولات 

 .الوالي تم تسجيل عدة تجاوزات وإخلالات صلب هذه اللجان
إعتمادا على مقاييس  0202تسوية وضعية عمال الحضائر المنتدبين بعد سنة  -

مع إعادة إدراج ...( ، المستوى التعليميالسن،موانع الحقولح المدنية)قانونية وشفافة 
بعد وذلك ضمن صلاحيات السلطة الجهوية ( النظافة والعناية بالبيئة) حضائر البيئة

 .  0202أن تقرر إيقاف الإنتدابات بمنظومة الحضائر منذ سنة 
مراجعة الأمر الخاص بالصفقات العمومية بإعتماد العرض الأفضل عوضا عن  -

جير إسناد أكثر من صفقتين على المستوى الوطني بآجال لا العرض الأدنى مع تح
 .تقل عن السنة

المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في انجاز  قانونال تسريع المصادقة على مشروع -
 .المشاريع الكبرى
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 :وزارة الداخلية*
إحداث مراكز شرطة بكافة لذلك يجب النسيج الأمني بالجهة غير متكافئ و  -

 وأولاد حفوز الولاية وإحداث منطقة للشرطة بمعتمدية المكناسيمعتمديات 
 .وإحداث إقليم للشرطة

 :وزارة العدل*
 . تفعيل قرار إحداث إدارة جهوية للعدل -

فتح بقية إعتمادات التسريع بإحداث يكمة الاستئناف بسيدي بوزيد عبر  -
نطلالح الدراسات ورصد الإعتمادات اللازمة للإعلان عن طلب العروض وإ

 .الأشغال في أقرب الآجال
فتح الإعتمادات اللازمة التسريع بإحداث يكمة الناحية بجلمة عن طريق  -

 .للإعلان عن طلب العروض وإنطلالح الأشغال في أقرب الآجال
 :لدفاع الوطنيوزارة ا*
  .الإسراع بإنجاز مركز التكوين والتدريب المهني المبرمج بالجهة -
 ".ضيفا"ثّكنة العسكريةّ في ال الإسراع بإنجاز -
 :وزارة النقل*
خاصة في ظل توفر كل المستلزمات إحداث شركة جهوية للنقل بسيدي بوزيد  -

 .وإعادة تفعيل خطوط جربة وتوزرالضرورية 
 ابين سوسة والقصرين وربطه ةتأهيل وتفعيل شبكة الخط الحديدي الرابط -

 .بمنطقتي الفائض ولسودةلى الأقل في مرحلة أولى عيمر  أنبسيدي بوزيد مع ضرورة 
  .التسريع بتغيير صبغة الأرض لبناء مركز  الفحص الفني للعربات بلسودة -

 :وزارة المالية*
التأكيد على فتح الإدارة الجهوية للبنك  الوطني الفلاحي بسيدي بوزيد  -

 .وإحداث فرع بمعتمدية أولاد حفوز
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 .إحداث قباضة مالية بالسبالة -

باضة مالية ومكتب أداءات بمنزل بوزيان علما وأن البلدية لديها عقار إحداث ق -
 .تم التفويت فيه لفائدة وزارة المالية 2م 811يمسح حوالي 

 :وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية*
تدعيم تركيبة اللجنة الجهوية للشؤون العقارية التي لا تستجيب لبعض الوضعيات  -

ل في قاضي عقاري وعضو ممثل لديوان قيس الأراضي المعقدة بإضافة عضو متمث
 .ورسم الخرائط

المقامة فولح الأراضي الدولية ( تجمع سكني 94)التفويت في التجمعات السكنية  -
لفائدة المجلس الجهوي للعمل على تسوية وضعياتها العقارية وذلك لكثرة النزاعات 

 .القائمة بين متساكنيها
حل جذري للنزاع القائم بين الفريقين على أرض إحداث لجنة وطنية لإيجاد  -

مجموعة أولاد فرحان من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية ومجموعة المناسة )إشتراكية 
 .وهو خلاف منذ أكثر من خمسين سنة( من معتمدية حاجب العيون بالقيروان

 :وزارة الشؤون المحلية والبيئة*
 .بسيدي بوزيد ةلى للجماعات المحليتفعيل قرار برمجة وإنجاز مقر المجلس الأع -
توفير الإعتمادات اللازمة لإنجاز مشروع التصرف المستديم في الموارد الطبيعية  -

 .والخط الجنوبي للولاية "فائض" ومكافحة التصحر بعين رباو 
طلب دعم إستثنائي للبلديات على مستوى الموارد والمعدات خاصة بالنسبة  -

 .للبلديات الجديدة
إحداث بلدية و معتمدية بمنطقة الهشرية بإعتبار توفر كل المقومات  طلب -

 .الضرورية لذلك
ضرورة توفير كل مقومات البلدية من حيث إنجاز التجهيزات  الجماعية والبنية  -

 .الأساسية بالنسبة للبلديات الفتية
 .برمجة إنجاز مقر جديد لمعتمدية سيدي بوزيد الغربية -
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ويطة  سيدي علي بن عون وبئر الحفيمعتمديتي شتركة بين طة المالمح استكمال -
 .المكناسي

 .الإسراع  بإقتناء العقار لإنجاز يطة التطهير بالرقاب -

  .انجاز يطة تطهير بلسودة -

 .ات لإنشاء يطات تطهير ببقية معتمديات الولايةدراسالإنجاز  -

بمختلف لمعالجة ومراكز التحويل ز ااكنجاز مر لإ توفير الإعتمادات اللازمةالاسراع ب -
 .معتمديات الولاية

 .دعم الإدارة الجهوية للبيئة بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة -
 :وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري*

ضرورة ضبط الإستراتيجية الفلاحية بالتنسيق مع الجهة مع مراعاة الخصوصيات  -
غراسة الزياتين واللوز والفستق وتربية الماشية وإنتاج الحليب  الفلاحية التي ترتكز على

هذه القطاعات لا تستهلك   إضافة إلى أن ،نظرا للتقاليد المكتسبة في هذا المجال
 .كميات كبيرة من المياه

وإعداد دراسة معمقة ( الشرب والري)القيام بدراسة متكاملة لمنظومات المياه  -
 .هةخاصة بالموارد المائية بالج

مزيد تعبئة الموارد المائية بالجهة عبر إنجاز السدود والبحيرات الجبلية وإستغلال  -
 .("خنقة الجازية" لإنجاز سد جبلي إعداد دراسة) مياه النشر

بتوصيلات  تجديدإفراد الشبكات القديمة لمياه الشرب ببرنامج خاص يتمثل في  -
 .لاص معاليم الإستهلاكفردية للقضاء على ظاهرة الربط العشوائي وعدم خ

العدل مزيد من  مجالس الإدارة بهالتمكين لمجامع المائية ا مناطق تدخّلمراجعة  -
 .التصرفوالنجاعة في 

تعزيز دور المركبات الفلاحية الدولية بالجهة للمساهمة في الدورة الاقتصادية  -
حياء و لتعديل السولح ومقاومة الاحتكار  وإعادة النظر في منظومة شركات الإ
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العقارات الفلاحية الدولية عموما بإعتماد مقاييس النجاعة لاحية و التنمية الف
  .والشفافية

حي وإحداث مخبر تطوير مركز البحوث الفلاحية ومركز التكوين المهني الفلا -
 .ةللتحاليل الفلاحي

 .الجوائحفعيل قرار صندولح ت -

  .بالجهةكلم من المسالك الفلاحية   311تفعيل قرار إنجاز  -

منزل مياه الشرب بمعتمديات المزونة والمكناسي و  الإسراع بإنجاز مشروع تحلية -
د وهو مطلب متأكد .م 21بكلفة ( KFW)ل في إطار قرض خارجي بوزيان المموّ 

 .نظرا لتردي نوعية مياه الشرب بهذه المناطق

لرقاب وا برمجة دراسة لتزويد بعض التجمعات السكنية بمدينة السولح الجديد -
 .بالماء الصالح للشرب وأولاد حفوز والمزونة

 .إحداث مكتب خدمات للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بمعتمدية جلمة -
إعادة هيكلة المستغلات الدولية الفلاحية غير المسوغة إلى مقاسم فلاحية  -

عمل من من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن ال كونوتسويغها إلى تعاونيات تت
 .أبناء الجهة

العمل على مد الجهة بمحاضر تحويز وقتية للمشاريع  الصناعية بالمناطق الفلاحية  -
المقترحة بالجهة وذلك في إنتظار إتمام إجراءات تغيير صبغة العقارات للتسريع في 

 .إنجاز المشاريع

 .اجلحضور مجالس الإدارة الخاصة بسولح الإنت فلاحةال ةعن وزار  تعيين ممثل -
 بعث مصانع للصناعات الغذائية بالجهة لتثمين العديد من المنتوجات الفلاحية -
 ...(.زيت الزيتون، الطماطم، اللوز، اللحوم الحمراء)
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 :وزارة الصناعة والتجارة*
التسريع بتخصيص قطعة الأرض المقترحة لإحداث المركب الصناعي  -

فقة على المشروع وعرض الملف على وزارة للمواالوالتكنولوجي بسيدي بوزيد ودعوة 
 .اللجنة العليا للإستثمار

مساعدة الجهة في جلب المستثمرين للإنتصاب بالمناطق الصناعية المحدثة على  -
 .غرار المنطقة الصناعية بلسودة

 .الغاز الطبيعيتهيئة المناطق الصناعية وتوفير المرافق الضرورية بها مثل  -

 .لصناعية بكل من أم العظام وجلمة وبئر الحفيالإسراع بإنجاز المناطق ا -

رصد الإعتمادات الضرورية لإعادة تهيئة المنطقة الصناعية بسيدي بوزيد و تجميل  -
 .مداخل المناطق الصناعية

شكالية التطهير بالمنطقة الصناعية بأم العظام كي تصبح قابلة لإ لّ إيجاد ح -
 .للإستغلال بعد تهيئتها

 .العقار المقترح لإحداث المنطقة الصناعية بالرقاب وتغيير صبغتهالتسريع بإقتناء  -

مزيد التعاون وتكثيف الجهود لإستقطاب المستثمرين لإستغلال مركب  -
 .البلاستيك بالمزونة

 .الإسراع بإحداث مشروع فسفاط المكناسي -
 .المزونةبعث مصنع للإسمنت ب -

 .بعث معمل الآجر ببوزيان -

ودعمها بالموارد البشرية  ة للوكالة العقارية الصناعيةإحداث إدارة جهوي -
 .واللوجستية اللازمة
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التسريع في نسق الإجراءات المرحلية لإنجاز مشروع سولح الإنتاج الكبرى بسيدي  -
وإصدار ( تغيير صبغة العقار والتفويت فيه للمجلس الجهوي بسيدي بوزيد)بوزيد 

 .قرار إحداث السولح

مع توفير سولح الإنتاج الكبرى شروع ة حول المحيط المتعلق بمسة معمقالقيام بدرا -
 .خبراء مختصين في المجال عن طريق التعاون الدولي

 .التجارة لحضور مجالس الإدارة الخاصة بسولح الإنتاج ةعن وزار  تعيين ممثل -

 .رصد إعتمادات لإعادة بناء سولح تفصيل القصرين المدينة -

 .إحداث سولح تفصيل بالرقاب -
 :سكان والتهيئة الترابيةوزارة التجهيز والإ*
 باعتمادالتفويض للسادة الولاة باستصدار قرارات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية  -

 .سنوات  5سنوات إلى  21المراجعة الجزئية والتقليص من مدة المراجعة من 

ت العلمية مراجعة طريقة إسناد رخص المقاولات بإعتماد الكفاءة المهنية والمؤهلا -
في الإختصاص وذلك للقضاء على الدخلاء بهذا القطاع وإعطاء الفرصة للشباب 

  .من أصحاب الشهائد العليا

إسترجاع بعض المساحات التي شملتها أمثلة التهيئة العمرانية وتخصيصها كرصيد  -
 .عقاري تتصرف فيه الجهة لبعث المشاريع التنموية العمومية والخاصة

 . لحماية مدينة سيدي بوزيد  من الفياضاناتإعداد دراسة  -

  .ةجلم-بإنجاز الطريق السيارة تونس الإسراع -

  .قابس-صفاقس وسيدي بوزيد-ين سيدي بوزيدتالإسراع بإنجاز الطريقين السريع -

 .ق الحزامية الجنوبية بسيدي بوزيدالإسراع بإنجاز الطري -
 .الهيشريةد المسلك الرابط بين فرش الشيح و تعبيتهيئة و  -

 .الإسراع بإنجاز أشغال حماية معتمدية السعيدة من الفيضانات -
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 :وزارة السياحة*
أن الدراسات  باعتبارالإسراع بإنجاز يطة للسياحة الإيكولوجية ببئر الحفي  -

 .الفنية جاهزة

 :قتصاد الرقميتصال والإوزارة تكنولوجيات الإ*
   .ات الدفق العالي على كامل الولايةتعميم وتحسين التغطية بشبكة الأنترنات ذ -

 .دعم مراكز البريد وخاصة في المناطق الريفية -
 :وزارة الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة*
تحديد جدول ية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي و الإسراع في إنجاز مشروع تزويد ولا -

 .ززمني واضح للإنجا

حسب الرزنامة المضبوطة  "المكناسي فسفاط" ضرورة الإنطلالح في إنجاز مشروع -
 .في الغرض

 :وزارة المرأة والأسرة والطفولة*
 .الشغور على رأس الإدارة الجهوية للمرأة والأـسرة والطفولة بسدّ  الإسراع -

 .الإسراع في انطلالح مركب الطفولة بالمزونة ومركز للمسنين -

 :وزارة الشباب والرياضة*
فتقار الولاية إلى مثل هذه المنشآت لإة بسيدي بوزيد بإنجاز مدينة رياضيّ  الإسراع -

علما وأنه تم برمجة إحداث هذا المركز ضمن مقترحات المخطط الخماسي للتنمية 
2126- 2121. 

بسيدي  ديسمبر 22لملعب المعشب ا ةوتوسع ةتهيئلتخصيص إعتمادات إضافية  -
 .بوزيد
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  :الشؤون الثقافيةوزارة *
قار الذي هو على ملك التجمع الدستوري الديمقراطي المطالبة بتخصيص الع -

المنحل لفائدة وزارة الشؤون الثقافية لإحداث مركز ثقافي فني ومعلوماتي بمدينة 
سيدي بوزيد يتضمن مكتبة نموذجية رقمية متعددة الاختصاصات والوسائط ومقر 

 .للمعهد الجهوي للموسيقى وقاعة عروض ومقر المندوبية الجهوية للثقافة

  .إنجاز الدراسات الخاصة بإحداث متحف الثورةالإسراع في إنطلالح  -
 .الموارد المالية اللازمة لتهيئة ساحة البوعزيزي توفير -
سيدي  على غرار مهرجان ة بالجهة والمهرجانات الدوليةدعم المهرجانات الصيفي -

الجواد العربي الأصيل مهرجان و  2121 ديسمبر 22 مهرجانعلي بن عون و 
  .المكناسيب
 :وزارة الصحة*
ضرورة برمجة بناء مستشفى جامعي جديد بسيدي بوزيد على غرار ما تم إقراره  -

 .بقفصة والقيروان

إحداث الأقسام الجامعية المبرمجة حسب الدراسات  وحسب البرنامج الوظيفي  -
المستشفى الجهوي إلى  لتحويلد ة بهدف الإعداوليس حسب الإعتمادات المرسمّ 

 .فى جامعيمستش
         SMUR 3 على الأقل ) إحداث وحدات للإسعاف الطبي الإستعجالي -
طرقات وطنية  3نظرا لأن ولاية سيدي بوزيد منطقة عبور وبها ( SAMU 2 و

 .هامة

ت الجهوية والمحلية بالتجهيزات والمعدات الطبية اللازمة وتلافي ياتدعيم المستشف -
 .ى المستوى الوطنيطول إنتظار إقتناء التجهيزات عل

 يناللازم   دعيم المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بالإطار الطبي وشبه الطبي ت -
 .الداخلية بالجهاتوخاصة طب الإختصاص و فتح الآفالح للإطار الطبي 
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 .بجلمة" ب"لإسراع بالإنطلالح في دراسات بناء المستشفى الجهوي صنف ا -

 .للدم ومركز للصيانة البيوطبية بعث فرع للصيدلية المركزية وبنك جهوي -

نتدابات وإستكمال التجهيزات وإقتناء سيارة إسعاف لقسم الإسراع بالقيام بالإ -
 .الإستعجالي بالسولح الجديد

 :جتماعيةوزارة الشؤون الإ*
التخلي عن نظام الحصة فيما يتعلق بإسناد بطاقات العلاج المجاني والمنح المسندة  -

ماد مقاييس علمية ونظام معلوماتي يمكن من خلاله تحديد للعائلات المعوزة واعت
 .أحقية الحصول على هذه البطاقات والمنح

تدعيم دور الخدمات الإجتماعية المتواجدة حاليا أو التي تنتظر انتهاء الأشغال  -
لفتحها بالإطار البشري اللازم وخاصة فيما يتعلق بممثلين عن الصناديق 

 .الإجتماعية الثلاثة

تأكيد على فتح دور خدمات جديدة بالمعتمديات المتبقية لتقريب الخدمات ال -
 .(بئر الحفى و السبالة أولاد حفوز، جلمة،)

الإسراع بالإنطلالح في إنجاز مشروع ضيعة فلاحية إدماجية لفائدة الأشخاص  -
 .المعوقين

 ممرضين،)تدعيم مركز الأطفال بسيدي بوزيد بالإطار البشري الضروري  -
وطلب حافلة صغيرة ( أخصائي إعلامية وأعوان رعاية وعملة ئي نفساني،إخصا

 .لنقل الأطفال
 :وزارة التربية*
مراجعة منظومة التربية بولاية سيدي بوزيد من خلال التقليص من عدد المدارس  -

مقابل تحسين البنية التحتية الأساسية للمؤسسات التربوية من مطاعم ومبيتات 
 .رقات والمسالك المؤدية للمؤسسات التربوية بالجهةوالنقل المدرسي والط
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عدد المؤسسات  لارتفاعتقسيم سيدي بوزيد إلى مندوبيتين جهويتين نظرا  -
قرب انتهاء أشغال توفر العقارات المستغلة حاليا و  خاصة في ظل التربوية والتلاميذ

 .يدالمقر الجد

وأن الأشغال أنجزت خاصة تطبيق قانون الإنتزاع بخصوص معهد الهيشرية المعطل  -
 .%85بنسبة 

 :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي* 
في الغرض  إحداث القطب الجامعي الجهوي تبعا لمشروع المبادرة الجهوية المعدّ  -

وخاصة فيما يتعلق بإقرار إحداث كلية الطب بسيدي بوزيد والمعهد العالي للفلاحة 
 .دنيةوالمعهد العالي للرياضة والتربية الب

 .إحداث معهد عالي لعلوم وتقنيات الصحة -

الحرف بسيدي بوزيد الذي تم ر الجديد للمعهد العالي للفنون و الإسراع بإنجاز المق -
 .2122إدراجه بميزانية التنمية لسنة 

 :لتكوين المهني والتشغيلوزارة ا*
التكوين مراجعة منظومة التكوين المهني بالجهة من خلال تطبيق مرسوم إجبارية  -

 .دراجه ضمن شعب التعليم الثانويإلكل منقطع عن التعليم أو 

الإسراع بإنجاز مركز التكوين المهني المتعدد الإختصاصات بسيدي بوزيد  -
إعداد حيث تم إمضاء قرار التخصيص و ..( .صناعات غذائية ،صيانة صناعية)

 .ملف المشروع

 .طلب إحداث مكتب تشغيل بمعتمدية جلمة -
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 :اتمةخال

ولايات الجمهورية التونسية  باقيلى زياراتها إستواصل لجنة التنمية الجهوية 
الوسط الشرقي وذلك الشمال و و الشرقي والغربي أقاليم الجنوب ولايات تباعا إلى 
بها التي تعيق تنفيذ المشاريع التنموية  اقيلالعر و  ةالتنموي أوضاعهاعلى  للإطلاع

 ولاياتشاملة ومستدامة ب يةتنملتأسيس  تنمويها الوالمساهمة في تصحيح مسار 
ومشاريع تنموية  واجتماعي متوازن خلق مشهد اقتصادي لتساهم في هذه الأقاليم

وتمثل المتوفرة  الطبيعية الثرواتو رة في ييطها تستغل وتثمّن مهارات أهلها تجذّ مل 
 .يعايشونهاوحاجيات حقيقية ت ياحلولا لإشكال

بالتعاون مع مكتب المجلس سيتم الدستور  من 22صل ولمزيد تفعيل الف       
ليات تفعيله بما يضمن حق آيجابي و سي حول مفهوم التمييز الإتنظيم يوم درا
لتحالح بباقي الجهات ضعف من الإة منها ذات المؤشرات التنموية الأالجهات خاص

 .الاخرىدون تعطيل تنمية الجهات 
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 الوضع التنموي بإق ليم الوسط الغربي 
 

   2017- 2011للفترة  

2017مارس   

 الجمهورية التونسية

  وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

 ديوان تنمية الوسط الغربي

45 



 تقديم الإقليم 

 2ألف كلم 22.37:   المساحة الجملية   •

 % 13.5  : عن الوطني النسبة •

46 



الديمغرافيةالمعطيات   

 (البلادمن سكان % 13)مليون نسمة  1.45: ( 2015)العدد الجملي للسكان 

 (على المستوى الوطني % 29.8) % 64.6:  الريفينسبة عدد السكان بالوسط 

 حسب   -7885مقابل    2014حسب إحصاء  -10793: هجرة سلبيصافي

 2004إحصاء 

 

      مغادرة منطقة               
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 الموارد المتاحة

 :الفلاحة

 هكمليون  2.052:   الفلاحيةمساحة الأراضي 

 (% 6.9) سقوي هكألف  142: منها      

 3م.م 830:المائية المعبأة الموارد 

 (الاقليممساحة من  %45) هكألف  525.5:   الغابيةالمساحة 

 المنتوجاتأهم : 

 الفصلية منها الخضر خاصة الخضروات  –

 الزياتين–

 ...(  المشمش،’ التفاح )الغلال –
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 الموارد المتاحة

293 :( فما فوق 10)عدد المؤسسات 

 82: المؤسسات المصدرة عدد 

 (رخام ، كلس أبيض، الطين، رمل)المواد الإنشائية ... 

 الصناعيةالمناطق  : 

    16:   العـــــدد −

   هك 33:   المساحة −

  547:   المقاسم −

 

 الصناعة
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 الموارد المتاحة

 وحدة 19:  الوحداتعدد 

 1409:  عدد الأسرة 

الإمكانـــيـــات  : 

 موقعا 19:  المواقع الأثرية 

 04:  المحميات الطبيعية 

 الساخنةعديد المواقع للمياه 

 من الموروث الوطني %35: الموروث التراثي 

 

 السياحة
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 الواقع التنموي بالإقليم

نقــــاط القـــوة 

  نقــــاط الضعف 
 

51 



 القـــوة نقــــاط

 .الانفتاح على القطر الجزائري والموقع الجغرافي الوسيط  

 (هكمليون  1.18)  المحترثةمن الأراضي المساحات الشاسعة 

 القابل للتصنيع الغذائي الفلاحي المنتوجتنوع  وأهمية 

 (موقعا 40حوالي ) الانشائيةالمخزون الهام من المواد 

الطبيعية القابلة للاستغلال  الامكانيات والحضاري  والموروث التاريخي 

 .في مجال السياحة البديلة

 .كفاءةذات موارد بشرية شابة 

52 



 نقــــاط الضعف  

 .بنية أساسية متواضعة 

 .نسيج اقتصادي هش

 .مؤشرات تنموية دون المعدلات الوطنية

و بين الإقليم  وجود فوارق في المستوى التنموي بين ولايات 

 .داخل كل ولاية  المعتمديات

 .الصناعية والأقطاب التكنولوجية  وغياب مخابر البحث 

 .غياب الرؤية التسويقية للإقليم

53 



 مؤشر التنمية الجهوية حسب الولاية
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 الوطنيلأحسن معتمدية على المستوى  0.74مقابل  0.49أحسن قيمة للمؤشر بالإقليم لم تتجاوز 

 المعتمدياتمؤشر التنمية الجهوية حسب 
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 مؤشر جودة الحياة
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 مؤشر جاذبية الجهات
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 الرتبة في الاستثمار للفرد الواحد حسب الولاية
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 الرتبة في الاستثمار العمومي للفرد الواحد

0 

5 

10 

15 

20 

25 

12 
15 

19 

 الرتبة في الاستثمار الخاص للفرد الواحد
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 (دم )2016-2011استثمارات الفترة 
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 المجموع الاستثمار الخاص الاستثمار العام

3255 

2347 

5602 

59 



مشروع  4617:   العدد الجملي للمشاريع   د م 3256:حجم الاستثمار الجملي 

 2017-2011توزيع المشاريع العمومية حسب الاستثمار وتقدم الإنجاز للفترة 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

مشاريع بصدد طلب  مشاريع بصدد الإنجاز  مشاريع منجزة 
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مشاريع بصدد  

 الدراسة 

مشاريع تواجه 

 صعوبات

 مشاريع لم تنطلق
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2935 
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485 243 11 

93 

من جملة المشاريع  %   91     %   5     %   2    %   2  
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 2017المشاريع العمومية  المعطلة إلى غاية شهر مارس 

  2017بإقليم الوسط الغربي إلى نهاية مارس المعطلة جدول للمشاريع 
 (دم ) الكلفة   عدد المشاريع المتعطلة  الولاية 

 267 61 القيروان 
 34 27 سيدي بوزيد 

 51 29 القصرين 
 352 117 المجموع
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 متابعة المشاريع العمومية  

 بولاية القيروان
 
 
 

                                                         
 2017مارس   30                                                            

 الجمهورية التونسية

 وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

 ديوان تنمية الوسط الغربي

 للتنمية بالقيروان الجهويةالإدارة 

64 



 عناصر المداخلة
.Iمتابعة المشاريع العمومية حسب مراحل الانجاز 

.II متابعة المشاريع العمومية حسب القطاعات الكبرى 

.III أهم المشاريع المعطلة 
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 المشاريع العمومية بولاية القيروانمتابعة 
2011-2016 

 (دم )الكلفة  عدد المشاريع السنة

 149.1 265 2011سنة 

 240.8 247 2012سنة 

 116.6 157 2013سنة 

 79.8 101 2014سنة 

 118.3 132 2015سنة 

 704.5 902 2015-2011مجموع 

 160.7 160 2016سنة 

 865.3 1062 المجموع
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 متابعة مشاريع القطاع العام حسب مراحل الانجاز

 

  

 (د.م) الاستثمارات عدد المشاريع

 الانجاز مراحل
 %  النسبة (دم )المبلغ   % النسبة العدد

 44 381.5 68 719   انتهت مشاريع

 31 268.2 18 187 مشاريع بصدد الإنجاز 

 6 48.9 8 81 مشاريع بصدد الإعلان عن طلب العروض 

 9 77.8 5 51 مشاريع بصدد الدراسة

 0 0 0 0   تنطلق لم مشاريع

 10 88.8 2 24   صعوبات تلاقي مشاريع

 100 865.3 100 1062  المجمـــــوع 

67 



 
 توزيع المشاريع حسب قطاعات الإنتاج

 

  

 

 القطاع
 %النسبة من الكلفة  (دم )الكلفة  العدد

 %16.94 146.6 420 قطاعات الإنتاج

 %17.21 148.9 190 التنمية البشرية والاجتماعية

 %65.85 569.8 452 البنية الأساسية 

 %100 865.3 1062 المجموع 
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112165 
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12961 2075 1026 

 الفلاحة

 البريد

 الاتصالات

 التنوير

 التجارة والصناعات التقليدية
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(دأ )الكلفة  توضيح الإشكال  المشروع سنة الإدراج 

 2014 746,069 قرار فسخ صفقةبصدد إعداد 
 إبن الجهوي تهيئة قسم طب الأطفال بالمستشفى 

 الجزار

عدم  مصادقة وزارة الصحة : الفني الاشكال
و الإشكال ,الانحد إلى على البرنامج الوظيفي 

اللازمة  الاعتماداتتحويل  و عدم فتح : المالي
 بالقيروان الجهوي بميزانية المجلس 

1000 2012 

من مشروع تهيئة وتوسعة  2القسط استكمال 
توسعة قسم أمراض ) الجزار  إبنمستشفى 

 (القلب وجناح الإيواء

 الاعتماداتتحويل  و عدم فتح : الإشكال المالي 
 بالقيروان الجهوي اللازمة بميزانية المجلس 

4000 2013 

 الجزار      إبنتوسعة مستشفى 
أقسام تصفية الدم والأمراض النفسية ) 

والصيدلية وطب الأطفال وتجميع أقسام 
 (الإستعجالي

في انتظار المصادقة علي البرنامج الوظيفي في 
 نسخته النهائية       

مليون دولار من  85تمت رصد هبة بمبلغ  و 
قبل المملكة العربية السعودية في مؤتمر 

 الاستثمار 
 

 المستشفى الجامعي بالقيروان  2014 170000
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(دأ )الكلفة  توضيح الإشكال  المشروع سنة الإدراج 

بصدد تسجيل ملكية الارض و بخصوص 
الدراسات تم الاعلان عن مناظرة هندسية  

  20/09/2016و حدد اخر اجل بتاريخ 
 اعادة طلب العروض للمناظرة وسيتم 

 الانجاز كيفبةلم يتم تحديد  

   بحفوز  الجهوي المستشفى  2014 700

 بصدد النظر من طرف الوزارة
إعداد دراسة جدوى إحداث مستشفى 

 .بحاجب العيون  جهوي 

بصدد النظر مع وزارة الصحة التي تعهدت 
بإسناد الاستقلالية المالية خلال سنة 

2017   
    

إلى  بالشراردةتحويل الدائرة الصحية 
 .مستشفى محلي
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(دأ )الكلفة  توضيح الإشكال  المشروع سنة الإدراج 

 د.م 9.6بناء مبيت جامعي بمدينة القيروان بكلفة  2013 9600,000 . في انتظار رصد الاعتمادات اللازمة

تم مد الوزارة بالبرنامج الوظيفي والبيداغوجي .  -
وتمت مراسلة الإدارة العامة للبنايات والتجهيز 

قصد تركيز هذا المشروع بأرض المركب الجامعي 
الجديد دار الأمان والإسراع ببدء الدراسات 

 الأولية على مستوى الوزارة

7000,000 2010 
مقر المعهد العالي للرياضيات التطبيقية  احداث

 .والإعلامية بالقيروان 

تم مد الوزارة بالبرنامج الوظيفي والبيداغوجي  
وتمت مراسلة الإدارة العامة للبنايات والتجهيز 

قصد تركيز هذا المشروع بأرض المركب الجامعي 
الجديد دار الأمان والإسراع ببدء الدراسات 

 الأولية على مستوى الوزارة

9000,000 2014 
إنجاز دراسة مقر المعهد العالي للدراسات القانونية 

 .د.م 9قدرها  باعتماداتوالسياسية بالقيروان 

 والبيداغوجيتم مد الوزارة بالبرنامج الوظيفي .  -
وتمت مراسلة الإدارة العامة للبنايات والتجهيز 

قصد تركيز هذا المشروع بأرض المركب الجامعي 
الجديد دار الأمان والإسراع ببدء الدراسات 

 الأولية على مستوى الوزارة

700,000 2012 
دراسة مشروع إنشاء المدرسة الوطنية للمهندسين 

 .مليون دينار بناءً وتجهيزا 40بالقيروان، بكلفة 
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(دأ )الكلفة  توضيح الإشكال  المشروع سنة الإدراج 

بتاريخ  الاعتماداتتمت مراسلة الوزارة لفتح 
 14184تحت عدد   2/11/2016

3286,334 2013 
 -بالقيروان الجنوبية الخضراء  اعداديةبناء مدرسة 

   البريكات

بتاريخ  الاعتماداتتمت مراسلة الوزارة لفتح 
 13792تحت عدد   24/11/2016

 2017فيفري  15الاعتماد منذ  احالةتم 
 

 الوصفان ببئر بناء معهد ثانوي  2010 4207.086

تم فسخ الصفقة مع المقاول و اعادة طلب العروض 
للمرة الثانية مما تطلب توفير اعتماد اضافي و تمت 

مراسلة الوزارة لفتح فارق الاعتمادات المقدرة ب 
 13910تحت عدد  28/11/2016د  بتاريخ  202,235990

  بالشراردةبناء دار الثقافة  2009 697,029

في انتظار توفر قطعة الأرض والإعتمادات اللازمة لإنجاز 
بدار الثقافة  2013مركز متكامل تم بعث نواة في نوفمبر 

 أسد ابن الفرات
 (2005) والركحيةمركز الفنون الدرامية  2005 500,000

لم ينطلق المشروع إلى :في مرحلة البرمجة بوزارة الثقافة 
 2014وضعية أوت : حد هذا التاريخ 

 بالقيروان الجهويةالمكتبة ( القسط الثاني)إنجاز  2014 600,000

من قبل البلدية بتقسيم  الارضتم تخصيص قطعة 
 ديوان المساكن العسكرية 

 مركب ثقافي إحداث     
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(دأ )الكلفة  توضيح الإشكال  المشروع سنة الإدراج 

تحت عدد  12/02/2016تمت مراسلة الوزارة بتاريخ 
 اجراءات اتمام ولمدنا بالبرنامج الوظيفي  1340

 الدولة  املاكالتخصيص مع 
 بالقيروان للاسرةفضاء نموذجي  احداث 2016

تمت مراسلة وزارة الشباب و الرياضة و مدها بالعرض 
د و اعتمادات  196771,500الادنى المقترح المقدر ب 

 14/09/2016د بتاريخ  7434المراقبة الفنية المقدرة ب 
   10639تحت عدد 

 تهيئة ملاعب كرة السلة المحاذية لقاعة عزيز ميلاد اشغال  2016 196,772

للبلديات لربط الملاعب بعداد كهربائي  امكانياتعدم توفر 
 المشروع جاهزيةرغم 

    
حاجب - السبيخة: ربط الملاعب البلدية بالتيار الكهربائي 

 العلا  - الشبيكة -العيون 

ان الاعتمادات المرصودة لهذا المشروع لاتفي بانجاز 
المطلوب وقد تعهد صاحب المشروع خلال جلسة 

 باتخاذ قرار في الغرض 22/02/2016
 بالقيروان الزربيةتهيئة متحف  اشغال 2012 350,000

تمت مراسلة الديوان الوطني للصناعات التقليدية لتوفير 
بتاريخ  اد 765,879094 بو المقدر  الاعتمادات

 10933تحت عدد  23/09/2016
 الصفقة اعدادبصدد 

 الزربيةبناء قرية حرفية بالمحيط المحاذي لمتحف  اشغال 2015 765,879
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(دأ )الكلفة  توضيح الإشكال  المشروع سنة الإدراج 

تنفيذ هذا الموضوع مرتبط  ارتباطا وثيقا بتقدم دراسة 
 جلب مياه الشمال

لجلب  الهواربدراسة الربط بين سد سيدي  سعد وسد 
 مياه الشمال

مواطن على موقع الخزان بدعوى أن الأرض  إعتراض
المخصصة للخزان هي ارض مشتركة  بالرغم من 

بصدد فض  و التحصل على عقد هيبة من قبل عمه 
 الإشكال مع المعني بالآمر 

1167,921 2012 
  مسيوتة –تهذيب شبكة الماء الصالح للشراب بالقطار

 وطني( 1قسط عدد)

تم فض الاشكال وبصدد الاعداد لفسخ الصفقة بعد 
 وفاة المقاول 

1302,714 2012 
  مسيوتة –تهذيب شبكة الماء الصالح للشراب بالقطار

  BAD(2قسط عدد)

تم فض الاشكال وبصدد الاعداد لفسخ الصفقة بعد 
 وفاة المقاول 

2366,714 2014 
  مسيوتة –تهذيب شبكة الماء الصالح للشراب بالقطار

  BAD(3قسط عدد)

اعتراض دوار الدعايثية على تركيز قنوات على طول 
كلم مطالبين بتعبيد طريق و بصدد فض  1.5حوالي 

 الإشكال مع المواطنين
2910,000 2013 

إعادة تهيئة مشروع الماء الصالح للشراب عين سلطان  
 (جهوي ) بريكات

من منطقة  مواطنيينبسبب اعتراض  الاشغالتوقف 
 بامر اولادتهيئة شبكة  باعادةو مطالبتهم  بامر 

   الاقرعينتزويد  2016 286,000
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(دأ )الكلفة  توضيح الإشكال سنة  
 الإدراج

 المشروع

متوقفة  الاشغاللكن بعض %  90 الاشغالبلغت نسبة تقدم 
لاعتراض المواطن حسين بن محمد عسكري أولاد ضيفة على 

 وضع قناة الضخ  اشغال و 2بناء مأوى للبئر العميقة الجليل 
5414,000 2012 

تحسين تزويد منطقة الطويلة من معتمدية نصر الله 
والتجمعات الريفية المقاومين واولاد نصر والشواربية من 

معتمدية الشبيكة والتجمعات الريفية الفجيج والمويسات من 
 (عائلة 2500)نصر الله وبوحجلة 

في %   48تم انجاز جزء من المشروع و بلغت نسبة تقدم الاشغال 
انتظار  موافقة مصالح الادارة الجهوية للتجهيز بسبب مضاعفة 

وموافقة مصالح التجهيز مرتبطة   12الطريق الوطنية رقم
 بتقديم الأمثلة التنفيذية للمشروع

 حوامد المرازيق  2012 120,000

في مرحلة التثبت من المسار الجديد المقترح للقنوات مع 
 SERGAZشركة

 تزويد الحدبة 2012 144,000
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(دأ )الكلفة  توضيح الإشكال  المشروع سنة الإدراج 

 و على مار الطريق  ايسيزي اعتراض صاحب مصنع شركة 
 مبلغ الانتزاع 

 ( الزربيةطريق سوسة )  الحزاميةمضاعفة الطريق  2016

 مدرج المخطط وفي مرحلة الدراسات التمهيدية الأولية
في مضاعفة الدراسة المتعلقة بمضاعفة الطريق رقم  التسريع

 والقيروان النفيضةبين  2

 (وزارة التجهيز)غير مدرج بالمخطط  مشروع
 رغم أنه قرار حكومي

ك .نإلى  000+70ك .نمن  02مضاعفة الطريق الوطنية رقم 
 .د.م 48كلم بكلفة  24على طول  94+000

 (وزارة التجهيز)غير مدرج بالمخطط  مشروع
 رغم أنه قرار حكومي

 .د.م 4,8كلم بكلفة  4على طول  حفوز إحداث منعرج لمدينة 

 (وزارة التجهيز)غير مدرج بالمخطط  مشروع
 رغم أنه قرار حكومي

 .د.م 4,8كلم بكلفة  4على طول  بوحجلةإحداث منعرج لمدينة 

 (وزارة التجهيز)غير مدرج بالمخطط  مشروع
 رغم أنه قرار حكومي

كلم  6,617على طول  809سد الثغرات بالطريق المحلية رقم 
 د،.م 3,308بكلفة 

     لم يتم النظر إلى حد اليوم في الموضوع
مشروع القطب الصناعي ضمن مشاريع تهيئة المناطق إدراج 

 .الصناعية

بصدد مراجعة  ملف التقسيم وتم امضاء الصفقة عن  
 طريق التفاوض المباشر

 الوسلاتيةتهيئة المنطقة الصناعية  2015 6421,000

تمت مراجعة المقاييس لمراجعة كلفة الربط بالشبكات 
الصفقة عن طريق التفاوض إمضاء الخارجية وتم 

 ,المباشر 
31000,000 2015 

على مساحة  2 السبيخةالانطلاق في تهيئة المنطقة الصناعية 
 .هك 200
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(دأ )الكلفة  توضيح الإشكال  المشروع سنة الإدراج 

عدم  و مناظرة الأفكار غير مثمرة للمرة الثانية 
 الدراسات اعتماداترصد 

 ”القيروانحدائق "إعادة تأهيل المنطقة السياحية 
 الأغالبةوبعث مشروع ثقافي متكامل بفضاء برك 

أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد 
بأنه تمت برمجة  2016مارس  18البحري بتاريخ 
للشركة الوطنية لاستغلال  جهويةإحداث إدارة 

وتوزيع المياه  أفاد السيد المدير العام للشركة في 
بولاية القيروان بأنه  4/5/2016اجتماع يوم 

سيتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة 
ومن المتوقع إصدار قرار  2016 مايفي شهر 

 2016الإحداث في شهر جوان 

لكل من الشركة الوطنية  جهويةإحداث إدارة 
لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء 

للديوان  جهويةوالغاز ودراسة مقترح إحداث إدارة 
 .الوطني للتطهير

 بطئ  الدراسات 
 النفيضةربط الولاية بشبكة السكك الحديدية عبر 

 وإعادة تهيئة الخط الرابط بين القيروان وسوسة

البرنامج الوظيفي وفق  اعدادفي انتظار 
المتوفرة والاختبار التقني حسب  الاعتمادات

 29/11/2016الجلسة المنعقدة بتاريخ 
1400,000 2013 

توسعة بهو وقاعة الجلسة وتعلية سياج محكمة 
 بحفوز الناحية 

في انتظار اعداد البرنامج الوظيفي وفق 
الاعتمادات المتوفرة والاختبار التقني حسب 

 29/11/2016الجلسة المنعقدة بتاريخ 
 ببوحجلةتهيئة وتوسيع محكمة الناحية  2013 1400,000

في انتظار موافاتنا بقانون المناظرة طبقا 
  الاوروبيلمواصفات الاتحاد 

 الهواربمواصلة تهيئة سجن  2013 2000,000
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 ضعف تنوع النشاط الاقتصادي

ضعف جاذبية الجهة ومؤشر مناخ 

 الأعمال

مؤشرات التنمية البشرية 

 متدنية 

إشكاليات 

 التنمية 

تفاقم ظاهرة النزوح والهجرة 

 الداخلية 

مقومات تنموية غير 

 مثمنة

ضعف نمو النسيج 

 العمراني

1 

3 

2 
6 

5 

4 



 

القيروانولاية لالرؤية المستقبلية 
 

 ولاية القيروان
قطب تنموي مثمن لجميع مقوماته وجاذب  

ومنفتح ومشع على محيطه الإقليمي 
والوطني والعالمي في إطار مسار تنمية 

 وحوكمةمندمجة وشاملة ومستدامة 
 رشيدة
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نسيج اقتصادي أكثر تنوع وذو قدرة تشغيلية عالية:  1الهدف الخصوص ي   
 

دفع الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال:  2الهدف الخصوص ي   
 

دعم المجهود التصديري وتعميق الاندماج الفاعل في الدورة :  3الهدف الخصوص ي 
 الاقتصادية العالمية

 

الاقتصاد الرقمي دافع للتنمية الشاملة:  4الهدف الخصوص ي   
 

القيروان وجهة للسياحة الثقافية والايكولوجية :  5الهدف الخصوص ي 
بامتياز والاستشفائية  
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 الأهداف الخصوصية الإشكاليات الفرعية 

التنمية :  1الهدف الخصوص ي 
 البشرية

النهوض :  2الهدف الخصوص ي 
 الاجتماعي

 الولاية معتمدياتمتدني بكامل  جهويةمؤشر تنمية -
  9مؤشر رفاه العيش دون المستوى الوطني بكثير و -

 لها مؤشر رفاه العيش سلبي 11من  معتمديات
 بنية أساسية متدهورة ومرافق حياتية مفقودة -
نسبة أمية مرتفعة وكذلك نسبة الانقطاع المبكر عن  -

 الدراسة
 ارتفاع نسب الفقر والبطالة وعدد العائلات المعوزة -

الارتقاء بمؤشر : 3الهدف الخصوص ي 
 التنمية البشرية

النهوض بالمرأة: 4الهدف الخصوص ي   
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 التوجهات الإستراتيجية لتنمية ولايـــة القـيـــروان

فق 
 
 2030في ا
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 الفلاحة وزارة 
 والموارد المائية والصيد البحري   

 
الفلاحيةّالإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي   

 
 

 

2016مارس  30القيروان   



 محتوى المداخلة

تقديم الولاية -1  
بعض مؤشرات التنمية - 2  
الخصوصيات المميزة للولاية - 3  
مقترح التوجهات الاستراتيجية  - 4  

اقتراح منهجية عمل لجنة - 5 التنمية   
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  2كلم 6.712 :المساحة الجملية 

 (13) 11:     المعتمدياتعدد 

 114:        العماداتعدد  

 65نسمة منها ألف  570: عدد السكان  % 
 بالريف   

 



 *المؤشرات 

 القيروان الوطني

 ( ألف نسمة(السكان عدد  570.6 10.983

 النمو السنوي  0.44% %1,03

 البلدي بالوسط السكان  نسبة %35.3 67.7%

 النسبة العامة للتنوير %99.8 %99.8

 الصالح للشرب نسبة الربط بالماء %74 %88.1

الصالح للشرب عن  نسبة الربط بالماء %39.4 %46.1

 %طريق الشركة بالوسط الريفي 

   نسبة البطالة %15.8 %15.2

 بالوسط البلدي  الربط بشبكة التطهير %89.8 %86.0

 2014التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  حسب *
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 الولاية الترتيب مؤشر التنمية
 تونس 1 0,762

ريانة 2 0,751
 
 ا

 المنستير 3 0,73

 بن عروس 4 0,714

 سوسة 5 0,67

 نابل 6 0,615

 صفاقص 7 0,603

 منوبة 8 0,567

 بنزرت 9 0,541

 توزر  10 0,495

  زغوان 11 0,483

 قبلي  12 0,445

  قابس 13 0,426

  المهدية 14 0,402

 مدنين  15 0,397

  قفصة 16 0,388

  باجة 17 0,354

 تطاوين 18 0,301

 الكاف  19 0,284

  بوزيدسيدي  20 0,271
  سليانة 21 0,262

 القيروان  22 0,250

 القصرين  23 0,234
  جندوبة 24 0,231
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 مؤشر التنمية
 للخدمات
 الصحية

 راحة الحياة
البنية التحتية 
 والتجهيزات

خدمات 
 الترفيه

المال  راس
 البشري 

القابلية 
 للتشغيل

 المعتمدية

 بوحجلة 207 261 221 243 252 256 261

 الشبيكة 167 229 192 234 237 190 229

 الشراردة 193 233 92 193 180 188 224

 العلا 166 254 217 230 242 173 255

 الوسلاتية 223 237 78 227 200 195 246

 حفوز  183 252 172 228 232 243 240

 حاجب العيون 220 251 97 200 178 138 232

 القيروان الشمالية 119 152 224 59 79 31 171

 القيروان الجنوبية 164 201 198 133 124 47 190

االلهنصر  212 200 121 249 221 177 235  

 الشبيكة 43 253 227 255 257 237 239
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 وتقاليد، عادات تقليدية، صناعات فنون، معمار، تاريخي، مخزون : وتنوعه بثرائه يتسم فريد ثقافي تراث
كولات،

 
 .المتميزة السياحية الوجهات كإحدى هامة مكانة لتتبوا   يؤهلها مما ...مهرجانات ما

  والمياه وزغدود السرج  وجبل بنصرالله التواتي كحديقة الجذابة الاكولوجية الطبيعية المواقع من العديد 
 ...الزهار ابراهيم وسيدي طرزة وجبل معمر سيدي كحمام الاستشفائية
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 صفاقسالموقع الإستراتيجي المتميز للجهة وقربها من المواني البحرية والجوية ومن الطريق السيارة تونس. 

لف  58التي تجاوزت   السقويةالمساحات  شساعة ولى من حيث إنتاج بعض  .هكا 
 
نّها تحتل المراتب الا كما ا 

صناف كالحبوب المروية والفلفل والمشمش
 
 .الا

نشطة الزراعية نظرا لتنوع التربة وإمكانية إدراج العديد من الزراعات المعدة للتحويل
 
 .تنوع الا

 الفلاحي المنتوجوفرة وتنوع. 

 دولية كبيرة وإمكانية إشعاعها على المحيط الفلاحي ضيعاتوجود. 
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 تصنيفها المميزة والممكن  الفلاحية المنتوجاتوجود بعض(Produit de terroir, produit 
authentique ) الوادمثل زيت الزيتون اللقيم المشمش بمنطقة خيط... 

 التحويلية الفلاحية المنتوجاتتوفر رصيد من. 

توفر شبكة من المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية. 

التنوع البيئي. 

وجود رصيد هام للفلاحة البيولوجية. 

 السيليسيوجود بعض المواد الإنشائية القابلة للتحويل الصناعي على غرار الرمل... 

 (المتجددة غاز الطبيعي والطاقات )للطاقة توفر مصادر 

 جبانزيت الزيتون واللحوم وصناعة الحليب و ) الغذائية الوزن الهام لقطاعات الصناعات
 
 التصبيرونصف  والتصبير الا

 .(وتعليب المياه والتبريد والتجميد
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 ( 3مليون م 330)      3:  السدود الكبرى 

 ( 3مليون م 36)   22:   التليةالسدود  

( 3مليون م 7.8)   71:  البحيرات الجبلية 

بار العميقة
آ
  (3مليون م 82,5) 800:   الا

بار السطحية
آ
 (3مليون م 63,5)   12.000:          الا

 الخصوصيات المميزة والموارد المتاحة
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 الإقتصاديةفي مختلف مجالات الحياة الاجتماعية و  المعتمدياتوجود فوارق بين. 

ساليب الحديثة في الميدان الفلاحي
 
 ضعف استعمال الا

وظهور بوادر استنزاف للعديد من الخزانات الجوفية( المياه)الطبيعية المفرط للموارد  الإستغلال. 

 الفلاحي للمنتوجضعف هيكلة مسالك التوزيع. 

 مخصصة للمعارض والمؤتمرات فضاءاتعدم وجود. 

 الفلاحي الموجه للتصدير المنتوجضعف التركيز على 

 بالولاية الفلاحية للمنتوجاتضعف الصناعات التحويلية 

ضعف الإقبال على التكوين المهني 

  ضمن الهياكل المهنية ومحدودية نشاطها للإنخراطنسبة ضعيفة 
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 فيتتلخص محاور اهم التوجهات الإستراتيجية: 

مثل الاستغلال عبر للجهة التنافسية القدرة من الرفع -1
 
  تحسين عبر الإنتاج قيمة من والرفع .الطبيعية لمواردها الا

صل، مثبتة بيولوجي،تسميات منتوج ) الجودة
 
 (,,للا

 تاريخية فسيفساء من عموما الغربي الوسط منطقة بقية توفره ما مع خاصة والايكولوجية الثقافية السياحة تطوير - 2
 .إيكولوجية-وطبيعية وثقافية

 .السياحة لتنمية التقليدي اللباس و الزربية غرار على للجهة المميزة التقليدية الانشطة من الاستفادة -3

هم من بوصفه الغذائية الصناعات قطاع تطوير - 4  في للإستثمار هامة مجالات يوفر إذا . بالجهة الواعدة القطاعات ا 
  .الفلاحي المنتوج بتحويل يتعلق فيما وخاصة عدة ميادين

 منظومة تعصير في لدورها الغذائية الصناعات قطاع في مشتغلة وعالمية خارجية مؤسسات مع الشراكة نحو التوجه -5
سواق اقتحام يسهل بما والتسويق الإنتاج

 
 .الخارجية الا
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 2مقترح التوجهات الإستراتيجية 

مثل الاستغلال  -6  
 
 العميقة التحولات مواكبة على بالعمل المتاحة الاستثمار ومجالات لفرص الا

 .العالمي الاقتصاد يشهدها التي

 التجارية علامات وضع ضرورة مع ،المنتوجات وتعليب وتكييف التسويق منظومة تطوير -7 
 المنتوج قيمة من للرفع (label) المميزة

  القيم ومنظومات (filières économiques ) اقتصادية منظومات تركيز -8   
(chaines de valeurs ) تساهم والتي الولاية بها تتمتع التي الواعدة المجالات في 

 التحويلية الصناعات  غرار على تفاضلية ميزة إعطائها في

ساليب تطوير -9
 
 وتكوين الحديثة التقنيات واعتماد الإنتاج نوعية تحسين قصد الفلاحي الإنتاج ا

 المختصة والكـفاءات العاملة اليد

 99 



راضي هيكلة إعادة عملية مواصلة -10
 
 المحيط على فعليا إشعاعها من يمكن بما الدولية الا

 ديمومتها على المحافظة مع والاجتماعي الاقتصادي

 (المائية الموارد استغلال ترشيد) الطبيعية الموارد في التشاركي التصرف إحكام -11

 plate)كبرى  إنتاج منصة الجهة جعل نحو والتدرج الفلاحي الإنتاج توزيع مسالك تنظيم -12
forme) ن ويمكن, والترويج والتصنيع والتعليب والتكييف الفرز  محطات تطوير عبر

 
 ا

   المجال هذا في هاما دورا للولاية الجغرافي الموقع يلعب

 خدمة) الفلاحية الميكنة نشاط في مهنية وهياكل  حية فلا خدمات مشاريع بعث على التشجيع -13
رض

 
 ( والنقل والجني الا
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 : في والمتمثلة 2014 جانفي 8 بتاريخ القيروان بولاية التنمية لدعم الوزارية الجلسة قرارات

القيروان سدود لفائدة الشمال مياه فائض من جزء تحويل 

للمياه تخزينة   طاقة مضاعفة قصد سعد سيدي سد تعلية مشروع إقرار 

سعد سيدي بمنطقة السقوية المنطقة توسعة 

 بالقيروان بوزيد بسيدي الفلاحية للبحوث الجهوي للمركز فرع  احداث 

 بالقيروان النباتات لحماية مركز إحداث 

 القيروان لسهل السفلى بالمناطق مندمجة فلاحية تنمية مشروع دراسة انجاز 
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 ولاية القصرين ترحب   
 

 بضيوفها الكرام
  الجهويةلجنة التنمية 

2017مارس  31  
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 الوضع التنموي بولاية القصرين
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 المساحة الجملية %(5.1) ²كلم  8260: 
المعتمدياتعدد  معتمدية 13:   
 عدد البلديات بلدية 19: 
(2016)عدد السكان ألف  443.062:   
 معدل النمو الديمغرافي 0.64%: 
(2016)نسبة البطالة (وطني% 14.8)%  21.7:   
العليا الشهائدنسبة بطالة حاملي  (وطني% 31.9)% 46.9:   
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(كلم 220) الجزائر مع الحدودي الترابط إمكانيات من للاستفادة هامة فرص وجود مع ومنفتح وسيط جغرافي موقع. 
مثبتة و بيولوجية ومنتوجات خصوصي طابع ذات ومنتوجات فصلية آخر مواد لإنتاج ملائمة ظروفا يوفر مناخ 

 .للأصل
للبلاد الجملي المخزون من %25 تمثل (هكتار ألف 158)الغابات من شاسعة  مساحات.  
منطقة توفره ما إلى إضافة عذبة ومياه نقي هواء من المنطقة به تختص ما باعتبار هامة ايكولوجية امكانيات  

 الخصبة الأرضية تهيئ التي والاستشفائي الصحي المجال في جدواها الدراسات أثبتت حرارية مياه من بولعابة
 للمستثمرين

الوطني المخزون من %25 يمثل هام أثري مخزون. 
الجبس الطين، ،السيليسي الرمل،يةالرخام ،الحجارة الكلسيوم الكربونات:منها والطبيعية الإنشائية المواد وتنوع توفر،  

 .والغاز النفط ،الفسفاط
و الخام الفلاحي الوطني الناتج من %7 يوفر حيث أساسا الفلاحي النشاط على بالاساس يرتكز جهوي اقتصاد  

 .الاستثمارات مجموع من %23 يستقطب وهو الشغل مواطن من 30%

(النسيج قطاع) التصدير ميدان في تنشط  الصناعية المؤسسات ثلث من أكثر.   
(الحرفية واستعمالاتها الحلفاء نبتة)الجهة خصوصيات الاعتبار بعين تأخذ قيمة حرفية مكتسبات 
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 المشاريع العمومية المعطلة حسب القطاع 

 النسبة من الكلفة (أد)الكلفة عدد المشاريع القطاع 

 %17 8127 2 التجهيز
 %18 8191 2 البيئة
 %16 7700 2 التطهير
 %32 14800 7 التربية
 %2 1000 2 الثقافة
 %1 600 1 السياحة

 %3 1149 1 التعليم العالي
 %6 2775 4 الصحة

 %5 1997 4 الشباب و الرياضة
 %100 46339 25  المجموع
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 المقترحات
 متابعة المشروع الإشكاليات

 المشروع المعتمدية
طبيعة  توضيح الإشكاليات

 الإشكاليات
مرحلة 
 الانجاز

آجال 
 التنفيذ

الكلفة 
(دأ )  

سنة الإدراج 
 بالميزانية

الممثل  دعوة
القانوني لورثة 

المقسم الفني لفتح 
حرمة الطريق في 
 انتظار تحرير العقد

تم الاتفاق على القيمة 
حالة  التعويضية وا 

الملف للإدارة العامة 
للاقتناء والتحديد 

لتحرير عقد 
  المعاوضة

مرحلة  عقاري 
شهر 20 الانجاز القصرين  2009 4000 

 الشمالية
  الحزاميةالطريق 
 بالقصرين

(كلم 3جزء )   

مواصلة إجراءات 
 الانتزاع

أشغال متواصلة مع 
عقاري أشكال وجود 
2بالوتد   

 مرحلة عقاري
شهر 18 الانجاز  سبيطلة 2016 4127 

جسر انجاز * 
بالطريق الجهوية 

 11,1ك  ن 84
 على وادي الرمل
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 المقترحات
 متابعة المشروع الإشكاليات

 المشروع المعتمدية
طبيعة  توضيح الإشكاليات

 الإشكاليات
مرحلة 
 الانجاز

آجال 
 التنفيذ

الكلفة 
(دأ )  

سنة 
الإدراج 
 بالميزانية

التسريع في 
الدراسات والالتزام 

أد 900بمبلغ 
في  المخصص

قسط أول وطلب 
إضافة قسط ثاني 

لاستكمال 
 المشروع

 المنجزة المشروع عناصر إتلاف تم
  70 من الانجاز نسبة تراجعت وبالتالي

  وهو المبلغ باقي تحويل تم.% 35 إلى
 مصممين تعيين وتم للولاية أد 400

 إلى تتم لم انه الإشكالية لكن للمشروع
 التمهيدية الدراسة على المصادقة  الآن

 .02/02/2017 تاريخ من المفصلة
 أرض داخل فوضوي بناء وجود مع

 المنتزه

 7 دراسة اجرائي
القصرين  2010 1191 أشهر

 الشمالية

المنتزه 
الحضري  

الدرب بوادي 
الحي 

 الأولمبي 

الإسراع بإيجاد 
 تمويل للمشروع

من قطع الأرض من  05تم إيجاد عدد 
 ووذلك لإنجاز مراكز تحويل  07جملة 

بلعباس وجدليان  لم  الماجلبقي بلديتي 
يوفرا قطع أرض  كما تم إضافة مكون 
جديد بالدراسة وهو تثمين النفايات وهي 

التكلفة لتصبح  الإنجاز،حاليا بصدد 
  د، أ 7000عوض د  أ 13500الجملية 
 بصدد البحث عن مصدر  تمويلمشروع 

 18 دراسة مالي
 القصرين 2012 7000 شهر

انجاز * 
  مصب مراقب

ومركز 
تحويل 

 بالقصرين
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 المقترحات
 متابعة المشروع الإشكاليات

 المشروع المعتمدية
طبيعة  توضيح الإشكاليات

 الإشكاليات
مرحلة 
 الانجاز

آجال 
 التنفيذ

الكلفة 
(دأ )  

 الادراجسنة 
 بالميزانية

مواصلة 
إجراءات 
 الانتزاع

بعد عدم التوصل لاتفاق مع 
إلى المالك تم اللجوء 

الانتزاع حيث تم إجراءات 
توجيه مكتوب من الديوان 

لأملاك كتابة الدولة إلى 
العقارية والشؤون الدولة 
 13/12/2016بتاريخ 

لم  عقاري
محطة تطهير  فوسانة 2010 5000 ينطلق

 فوسانة

مواصلة 
 إجراءات
 الانتزاع

الاتفاق مع المالك  تعذر 
 وتتوجه النية للانتزاع

لم  عقاري
-سبيبة 2011 2700 ينطلق

 جدليان
أشغال إنجاز 
محطة تطهير 

 جدليان- بسبيبة
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 المقترحات
 متابعة المشروع الإشكاليات

 المشروع المعتمدية
الاشكالياتتوضيح  طبيعة  

 الاشكاليات
مرحلة 
 الانجاز

آجال 
 التنفيذ

 الكلفة 
(أ د)  

 سنة 
 الادراج

التعجيل 
بتعيين 
 مصممين

 بقيمة إضافية اعتمادات توفير تم 
 
 ميزانية حساب على د م 5,8 
 
 2017 

 إجرائي
 

 طريقة)
اختيار 
 )المصممين

 

طلب 
 العروض

إحداث قسم جراحة  فريانة 2012 1500
عامة وقاعة عمليات 
 بالمستشفى المحلي

تهيئة وتوسعة  فريانة 2012 600
المصالح العامة 

 بالمستشفى المحلي
إحداث قسم لطب  فريانة 2012 500

 الأطفال 

مواصلة 
البحث عن 
 قطعة ارض

 فريانة 2011 175 لم ينطلق عقاري   عقار توفر عدم

مركز بناء أشغال 
الصحة الأساسية 

بالعرق  03صنف 
 فريانة
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 المقترحات

 متابعة المشروع الإشكاليات

 المشروع المعتمدية
الاشكالياتتوضيح  طبيعة  

 الاشكاليات
مرحلة 
 الانجاز

آجال 
 التنفيذ

 الكلفة
(أ د)   

سنة الادراج 
 بالميزانية

متوقفة نظرا أشغال 
عقاري إشكال لوجود 

 الأجوارمع 
مرحلة  عقاري

 الانجاز
240  
القصرين  2010 1149 يوم

 الجنوبية
تهيئة المركب 

الجامعي القسط 
 (سياج)الثاني 
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 المقترحات
 متابعة المشروع الإشكاليات

 المشروع المعتمدية
الاشكالياتتوضيح  طبيعة  

 الإشكاليات
مرحلة 
 الانجاز

آجال 
 التنفيذ

 الكلفة
(أ د)   

سنة 
 الادراج
 بالميزانية

قطعة أرض  تم اختيار
لفك  الطوالبيةبمنطقة 

الضغط على المدارس 
 المجاورة وسيتم اقتناؤها

 الأرضتوفر قطعة عدم 
 الإعتماداتنقص في 

 (أد 350)       
 120 لم ينطلق عقاري

القصرين  2013 150 يوم
 الشمالية

حي ابتدائية م 
 النور 

تقديم تقرير الاختبار 
 30الجهوية يوم  للسلط
 2017مارس 

تمت مراسلة أملاك 
لإجراء اختبار فني الدولة 

 للأرض موضوع الطلب
 عقاري
 إجرائي

طلب 
 العروض

330 
القصرين  2013 2750 يوم

 الشمالية
معهد القصرين 

 الجديدةالمدينة 

تمويل المشاريع  إمكانية
على حساب ميزانية 

 الدولة

الممول الأجنبي  رفض
التعيين المباشر 

 للمصممين

 إجرائي
 طريقة)

اختيار 
 (المصممين

 حاسي 2013 2300
 الفريد

إعدادية * 
 مقسم التراب

 الدغرةمعهد *  الجنوبية 2013 2750

إعدادية *  سبيطلة 2013 2300
 السرور

 خمودةمعهد *  فوسانة 2013 3750

 إعدادية*  العيون 2008 800 مالي نقص في الاعتمادات الاعتمادات تحيين
 القرين

 الاعتمادات تحيين
 حيدرةإعدادية * حيدرة 2013 2750 مالي الإعتماداتنقص في  
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 المقترحات

 متابعة المشروع الإشكاليات

 المشروع المعتمدية
الاشكالياتتوضيح  طبيعة  

 الاشكاليات
مرحلة 
 الانجاز

آجال 
 التنفيذ

الكلفة 
(دأ )  

 الادراجسنة 
 بالميزانية

مراسلة مندوبية 
 التعليم لتخصيص
قطعة الأرض 

المتواجدة بالمدرسة 
 الابتدائية البساتين

المندوبية  تمت مراسلة
الجهوية للتربية  بتاريخ 

لتوفير  28/03/2017
فيها والتفويت قطعة ارض 

 لفائدة المشروع

لم  عقاري
القصرين  2012 500 ينطلق

 الشمالية
مكتبة عمومية  
 بحي البساتين

في انتظار تحديد 
القيمة الشرائية لقيمة 

 الأرض

قطعة أرض على ملك 
خواص في انتظار تحديد 
قيمتها الشرائية من قبل 

 خبير أملاك الدولة
لم  عقاري

مكتبة عمومية  فوسانة 2012 500 ينطلق
   بخمودة
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 المقترحات

 متابعة المشروع الاشكاليات

 المشروع المعتمدية
الاشكالياتتوضيح  طبيعة  

 الاشكاليات
مرحلة 
 الانجاز

آجال 
 التنفيذ

 الكلفة
(أ د)   

سنة 
 الادراج
 بالميزانية

الاسراع في 
صرف 
 الاعتمادات

  الانجازومباشرة 
المعهد الوطني )

(للتراث  

عدم التزام وزارة 
  الثقافة  بتحويل

  الاعتماداتبقية
 (أد250)

 مالي
 فني

لم 
 2012 600 ينطلق

  -سبيطلة
-حيدرة

-القصرين
 تلابت

تنمية السياحة * 
 التراثية بالجهة
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 المقترحات
 متابعة المشروع الإشكاليات

 المشروع المعتمدية
الاشكالياتتوضيح  طبيعة  

 الاشكاليات
مرحلة 
 الانجاز

آجال 
 التنفيذ

الكلفة 
(دأ )  

 الادراجسنة 
 بالميزانية

معاينة مقترح 
قطعة ارض في 
تصرف وزارة 

 الفلاحة

الفضاء مستغل من طرف 
وزارة الداخلية رغم حصول 

الانطلاق إذن المقاول على 
ولا وجود لعقار للإصلاح 

 حد تاريخ اليومإلى بديل 

مرحلة  عقاري
 2011 697 الانجاز

مواصلة  وتهيئة   فريانة  2013/
 تهيئة دار الشباب 

في انتظار البت 
 في الحكم

بين المجلس  نزاع قائم
في ...و مواطن الجهوي

 انتظار البت في الحكم
لم  عقاري

 2012 300 ينطلق
تهيئة ملعب   الزهور 2015/

 الاختصاص 

الانتزاع لفائدة 
 لم عقاري عدم توفر رصيد عقاري المصلحة العامة

حاسي  2012 500 ينطلق
 الفريد

حديقة إحداث 
 رياضية

 الاسراع والبحث 
قطعة  ايجادفي 

 ارض
لم  عقاري عقاريإشكال 

حديقة رياضية إحداث  تالة 2013 500 ينطلق
 بسيدي سهيل 

في انتظار 
البرنامج الوظيفي 
من طرف مصالح 

 ووزارة الشباب 
 الرياضة

العقاري  الاشكالتم تجاوز 
قطعة ارض تمسح  بشراء
أد  174بمبلغ  هك 13

  33لتصبح المساحة الجملية 
 هك

القصرين  عقاري
 الجنوبية

  التربصات مركز* 
 بالشعانبي
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 متابعة القرارات الوزاريــــــــــة
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 نص القرار المعني بالتنفيذ الملاحظات

الحرص على دعوة  الهياكل المركزية المعنية  لتفعيل 
 هذه القرارات

وزارة الداخلية، وزارة  الصناعة،وزارة 
للتراث، الوطني المعهد  أملاك دولة،

 التجهيزوزارة  وزارة البيئة،

لجنة فنية من وزارات الصناعة والعدل تكوين * 
والداخلية وأملاك الدولة لدراسة وضعية المقاطع 

المستغلة عشوائيا واقتراح حلول عملية حالة 
 بحالة

وزارة  وزارة المالية، الصناعة،وزارة 
وكالة  وزارة التجهيز، أملاك دولة،

 الألمانيالتعاون الفني 
 قطبا تحويليا لقطاع الرخام تالةجعل * 

وزارة  وزارة التجارة، الحكومة،رئاسة 
 بتلابتإنجاز منطقة حرة *  التجهيزوزارة  وزارة المالية، النقل،

 الفلاحةوزارة  الحكومة،رئاسة 

في دراسة إحداث مركب بحث الشروع *  
وتنمية بولاية القصرين يضم محطة بحوث 

التي  المنتوجاتللتوصيف والمحافظة وتثمين 
الجهة مثل الحلفاء والنباتات الطبيعية  بهاتتميز 

ومركز فني لتثمين المواد ...والعطرية والهندي
الطبيعة المذكورة مع البدء في التنفيذ قبل موفى 

 2013سنة 
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 نص القرار المعني بالتنفيذ الملاحظات

 الحرص على دعوة  الهياكل المركزية المعنية  لتفعيل هذه القرارات
 

 النقلوزارة  الحكومة،رئاسة 
في إنجاز المشروع الخاص بإعادة التسريع *  

تفعيل خط السكة الحديدية بين ولاية القصرين 
 ومنطقة الساحل

في  بالزئبقالمنطقة المعنية بالتلوث تحديد *   وزارة البيئة 
 القصرين وعزلها

 وزارة الصحة
أقسام جامعية جديدة في مستشفى فتح *  

القصرين كلما توفر الإطار الطبي اللازم 
 لتشغيلها

أطباء إلى سد الخطط الشاغرة من الدعوة *   وزارة الصحة
 والطب العام والإطارات شبه طبيةالاختصاص 
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 نص القرار المعني بالتنفيذ الملاحظات

 الحرص على دعوة  الهياكل المركزية المعنية  لتفعيل هذه القرارات

  
القصرين كتجربة نموذجية لإحداث اعتماد * 

مسلك سياحي ثقافي ودراسة إمكانية تحويلها إلى 
طويل قطب سياحي في إطار توجه استشرافي 

 المدى

السياحة، وزارة الداخلية، وزارة 
 الثقافةوزارة 

كمنطقة سياحية ودراسة  سبيطلةإعلان مدينة  
 كبلدية سياحية حيدرةإدراج 
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 نص القرار المعني بالتنفيذ الملاحظات

 الحرص على دعوة  الهياكل المركزية المعنية  لتفعيل هذه القرارات

للوكالة العقارية الصناعية  جهويةإدارة إحداث  وزارة الصناعة
 بالقصرين

 وزارة البيئة والتنمية المستدامة 
 للبيئة بولاية القصرين جهويةإدارة إحداث   

 وزارة البيئة والتنمية المستدامة 
انجاز مصبات مراقبة ومراكز بخصوص * 

التحويل بولاية القصرين ، دعوة وزارة البيئة 
التسريع في نسق إلى والتنمية المستدامة 

 المحددة  الرزنامةالانجاز وفق 

 وزارة التجهيز 
 سبيطلةالقسط الثاني من حماية مدينة إنجاز 

وسيتم مليون دينار  2من الفيضانات بكلفة 
من  الإنتهاءالإعلان  عن طلب العروض بعد 

 الدراسة المعدة للغرض  
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 نص القرار المعني بالتنفيذ الملاحظات

 الحرص على دعوة  الهياكل المركزية المعنية  لتفعيل هذه القرارات

التجهيز وزارة والقصرين  فوسانةو  تالةحماية المدن أشغال انجاز  
 2020- 2016من الفيضانات ضمن المخطط 

وزارة  –وزارة التنمية 
 التجهيز 

الجيل الثاني لبرنامج إطار في أحياء  8تهذيب  إدراج 
د خلال  م 42,9السكنية بكلفة الأحياء  وادماجتهذيب 

 2020- 2016المخطط 

 وزارة التجهيز

المساكن إطار القضاء على مسكن في  700انجاز 
البرنامج إطار مسكن في  277 دم 20البدائية بكلفة 

مد ضمن  1205الخصوصي للسكن الاجتماعي بكلفة 
المخطط الخماسي مع مواصلة البحث عن مدخرات 

 الراغبيين المواطنيينعقارية للاستجابة لبقية مطالب 
في الحصول على مساكن اجتماعية والبالغ عددها 

 مطلب 3000

 وزارة الصحة
 الاستشفائيةالمدينة  باحداثالدراسات المتعلقة تنفيذ * 

د بعنوان  م 10ه بكلفة 60على مساحة  ببولعابة
  الاساسية
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 نص القرار المعني بالتنفيذ

 الحرص على دعوة  الهياكل المركزية المعنية  لتفعيل هذه القرارات

وزارة  –وزارة السياحة 
 الشؤون الثقافية 

إحداث مسلك سياحي بالولاية لتثمين المواقع * 
 الأثرية والإيكولوجية

تحرير رأس مال شركة المركب الصناعي *  وزارة الصناعة
 والتكنولوجي بالقصرين على قسطين

الربط بالشبكات الخارجية للمنطقتين الصناعيتين  وزارة الصناعة
 وتالة سبيطلة

 وزارة الشؤون المحلية
 والبيئة

 بتالةبرمجة محطة تطهير خاصة بالمنطقة الصناعية 
مليون  5.5من طرف الديوان الوطني للتطهير بكلفة 

 دينار
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 المثارة المسائل الإشكال النتائج التي تم إقرارها الهيكل المعني

 والتجارة وزارة الصناعة

برمجة عقد مجلس وزاري للنظر في 
الشركة  بهاالتي تمر  الوضعية

والنظر في الفرضيات الممكنة 
بالاستناد على نتائج الدراسة التي 

 أعدت للغرض

شكاليات تواجهها شركة  صعوبات وا 
توضيح . عجين الحلفاء بالقصرين

رؤية الحكومة بخصوص معالجة 
 هذا الملف

 تفعيل الدراسة حول شركة عجين* 
الحلفاء والنظر في الحلول الممكنة 

 لإعادة هيكلتها

 مشروع قانون جديد بصدد الإعداد والتجارة وزارة الصناعة
 بالتنسيق مع مختلف المعنيين

إشكاليات بخصوص تهريب الرخام 
 واستغلال مقاطع بدون ترخيص

إيجاد حلول لمشاكل مقاطع * 
الرخام غير المرخص لها بولاية 

لمسألة تهريب  القصرين ووضع حد
 الرخام

الملف مع الهياكل  النظر في هذا والتجارة وزارة الصناعة
 المعنية

مالية تواجهها  واشكالياتصعوبات 
 شركة التنمية بالقصرين

الحلول للوضعية المالية  إيجاد* 
التي تواجهها شركة التنمية بالقصرين 

”SODEK“ 

 الصحة وزارة

في الاعتمادات  الترفيع تم
المخصصة للولاية خاصة بالنسبة 

وهي بصدد الفتح وذلك  2017لسنة 
قصد تطوير المستشفيات واقتناء 

 التجهيزات

 الجهويتحويل المستشفى * 
 إلى مستشفى جامعي بالقصرين
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 المثارة المسائل الإشكال النتائج التي تم إقرارها الهيكل المعني

التعهد بدراسة هذا الموضوع وتحديد  الحكومة رئاسة/وزارة الصحة 
 موقف الحكومة تجاهه

وعد الجهة بإحداث كلية  تم سابقا
 لطب الأسنان

من  توضيح موقف الحكومة* 
مشروع بعث كلية لطب الأسنان 

 بالجهة

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد 
برمجة هذا المشروع بالمخطط  تمت دراسة هذا الملف مع الهياكل المعنية البحري

 ولم ينطلق في الانجاز
باعتبار أنه  بولعابةسد  انجاز* 

 مبرمج بالمخطط

مع الهياكل  الاشكالدراسة هذا  وزارة النقل
 المعنية

نظرا لما يمثله مسار السكة الحديدية 
للحياة  بوسط المدينة من تعطيل

 التنمية بصفة عامة بالجهة واليومية 

تغيير مسار  امكانيةفي  النظر* 
السكة الحديدية الموجودة في وسط 

 مدينة القصرين
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 المثارة المسائل النتائج التي تم إقرارها الهيكل المعني

وزارة التنمية والاستثمار  /وزارة المالية
 دراسة هذا الملف مع الهياكل المعنية والتعاون الدولي

 بقسط منولاية القصرين  تمتيع
المبالغ المخصصة لتمويل إحداث 

والمتوسطة  الصغريالمؤسسات 
 (2017قانون المالية )

 وزارة الدفاع الوطني
دراسة هذا الملف مع الهياكل المعنية 

الحكومة إزاءه خلال  وتقديم موقف
 الاجتماع المقبل

بعث ديوان المناطق الحدودية على 
 غرار ديوان تنمية رجيم معتوق

مشروع دار المعلمين العليا  انجاز*  دراسة هذا الملف مع الهياكل المعنية وزارة التعليم العالي
 سبيطلة بمعتمدية
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 القطاع عدد المشاريع   2016-2011 إستثمارات مواطن الشغل 

 الفلاحة 418 282 3801

 الصناعات المعملية 124 92 1553

 السياحة 3 7,5 30

 الصناعات التقليدية 147 4 331

 النقل 731 26,8 1200

 السكن 3072 150 900
 الصحة  15 10.3 110
 أنشطة أخرى 120 58  650
 المجموع 4630 562 8575
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(أد)الكلفة  مواطن الشغل   القطاع  العدد  

 الفلاحة  12 1806 38
الغذائية  الصناعات 5 16230 263  
  النسيج والملابس 13 3900 943
البناء والخزف والبلور  صناعة مواد 5 3340 81  
  الخدمات 8 20535 171
 صناعات مختلفة  5 4667 165
 مهن صغرى  4 277 16

 المجموع  52 50755 1639
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 قطاع النسيج والملابس
 موطن شغل مباشر 4000مؤسسة بطاقة تشغيلية ناهزت  42حوالي   2007عدد المؤسسات التي أحدثت سنة. 
 م ش 2500بـمؤسسة بصفة دائمة بطاقة تشغيلية تقدر  16منها  تشتغل 29:عدد المؤسسات المنتصبة حاليا. 
 مؤسسة 13:عدد المؤسسات التي تشكو صعوبات 
 

 الإشكاليات  الحلول المقترحة 

توفير خط تمويل لفائدة هذه المؤسسات للحصول على •
 التمويل اللازم  بصفة ميسرة 

وضع برنامج ترويجي خاص لفائدة هذه المؤسسات وتقديم •
 الإحاطة الفنية اللازمة في الغرض 

تكفل الدولة بمساهمة الأعراف لمدة لا تقل عشرة سنوات لهذه •
الشركات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمفعول 

 رجعي لتسوية ديون المؤسسات
 المستثمرين الأجانب لفائدة الجهة  إستقطاب•
أجانب  وحرفاءبحث مشاريع الشراكة مع المؤسسات الأجنبية •

 وترويج للجهة  إستكشافوالقيام بمهمات 
 

 benettonتبعات لوجود مزود وحيد لهذه الشركات وهو المجمع الإيطالي •

الأسعار المقترحة من قبل المجمع الإيطالي منخفضة بالمقارنة بنظيرتها •
 بجهة الساحل

 عملية التزويد إنتظامعدم •
دارية•  صعوبات مالية وا 
 أثمان الطاقة وكلفة يد العاملة إرتفاعكلفة الإنتاج لما شهده  إرتفاع•
لفائدة الصندوق الوطني  المتخلدةعدم قدرتهم على خلاص الديون •

 الإجتماعيللضمان 
غياب يد عاملة مختصة ونقص في التكوين الملائم لحاجيات هذه •

 المؤسسات
 تغييبهم من المعارض والصالونات العالمية•
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 قطاع الفلاحة  

 الإشكاليات  الحلول المقترحة 
 إيجاد آليات لتمويل مثل هذه المشاريع •
 من التمويل الذاتي لكهربة البئر( عق )تمكين الباعثين الشبان •
  الأباركهربة )الإسراع في تنفيذ المشروع المبرمج خلال المخطط •

 (د م 50
الضغط على شركة الكهرباء والغاز للتسريع في عملية الربط •

 بالتيار الكهربائي  

 محدودية الموارد المالية وخاصة التمويلات الذاتية بنسبة لأصحاب
 القروض العقارية 

العميقة من قبل شركة الكهرباء والغاز  الأباركلفة كهربة  إرتفاع
 ومحدودية مواردها 

  استغلال مفرط للمائدة المائية وتدهور ) تدهور الموارد الطبيعية
 (لمنابت الحلفاء 

 غراسه عشوائية في مناطق غير : الفلاحين تأطيرضعف نسبة
 ملائمة 

تشتت الملكية 

 2016-2011الخاص في القطاع الفلاحي للفترة  الإستثمارتطور حجم 

عدد  صنف المشاريع
 المنتفعين

الاستثمارات حجم 
 ( دم )

مواطن الشغل 
 المحدثة

 - 44,7 26202 أمشاريع صنف 

 3801 237 4018  جو  بمشاريع صنف 

 3801 281,7 30220 المجموع

القروض العقارية المسندة  في القطاع الفلاحي للفترة 
2011-2016 

 299   المسندة القروض عدد

 3159,74 (هك) تثمينها تم مساحة

 20,291   (دينار مليون) القرض قيمة

 26,253    (دينار مليون)الأرض شراء قيمة
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 قطاع الصناعات الغذائية  
متنوعة وبفترات طويلة على مدى السنة  منتوجاتضعيف جدا بالجهة نظرا لما توفه هذه الأخيرة من يعتبر قطاع الصناعات الغذائية 

من خلال عمليات الخزن والتحويل والتصنيع وخلق عادات وأنماط جديدة  منتوجاتهوتثمين الفلاحي  في تطوير إنتاجللمساهمة 
 .للإستهلاك

 موطن شغل  540 بـمؤسسة بطاقة تشغيلية تقدر  19:عدد المؤسسات المنتصبة حاليا 
 (موطن شغل 263:مواطن الشغل المحدثة ) مؤسسة 05:عدد المؤسسات التي تشكو صعوبات 

 
 

 الإشكاليات  الحلول المقترحة 
 البحث عن التمويل  •
 بعث مشاريع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 
 بعث تمثيليات للمجامع المهنية بالجهة 
 
 

 صعوبة في التمويل 
صعوبة نفاذ الإنتاج للأسواق 
 الفلاحية للمنتوجاتضعف على مستوى مسالك التوزيع 
 غياب نسيج الصناعات الغذائية 
 وفواضلهتثمين فائض الإنتاج  وغياب وحدات لتحويل . 
 مجمع اللحوم، مجمع ) للمجامع المهنية بالجهة  تمثلياتغياب

 لتقريب الخدمات..( الخضر، 

 الإنتاج الحيواني  
 الصنف عدد القطيع الإنتاج

 لم 32: حليب
 الأبقار• منتجة أنثى11000 طن 1200: لحوم

 أغنام منتجة أنثى 320000 طن 4500 :لحوم
   طن 300:لحوم

 ماعز أنثى 45000 

 الإنتاج النباتي 
 القطاع (هك ) المساحة  الإنتاج  معدل 

ألف قنطار800  الحبوب 140000 
ألف طن 55  الأعلاف 4800 
طن ألف 193  الخضروات 7000 
ألف طن135  الأشجار المثمرة 120000 

طن 2500  الإنتاج البيولوجي 15000 
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48  موقع للمواد الإنشائية 
14  وحدة ناشطة في مجال تحويل

 يد عاملة 166الرخام تشغل 
9  وحدات في مجال كربونات

الكلسيوم والإسمنت الأبيض تشغل 
1003 

 منطقة صناعية واحدة مهيأة
بالقصرين تعاني من التلوث نتيجة 

 عدم ربطها بشبكة التطهير
 
 
 

عدد 

مواطن 

 الشغل

عدد 

 المشاريع
 القطاع

 الغذائية الفلاحيةالصناعات  19 540

 صناعة النسيج 29 2269

1303 26 
صناعة مواد البناء والخزف 

 والبلور

60 2 
 والصناعات الميكانيكية 

 الكهربائية والالكترونية

 الصناعات الكيميائية  4 165

 صناعات مختلفة  7 1159

 المجموع 87 5496

: القطاع الصناعي  (عمال 10تشغل أكثر من )المنتصبة المؤسسات  
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 قطاع مواد البناء والخزف والبلور
      

ء بناتحتل ولاية القصرين المرتبة الأولى في العديد من المواد الإنشائية القابلة للتحويل مما يوفر فرصا عديدة للاستثمار في مجال مواد ال 
وتتسم الصناعة بولاية القصرين بارتباطها الوثيق بمدخرات الجهة الهامة من المواد . و الخزف والبلور، والصناعات الكيميائية

 الإنشائية التي ساهمت في بروز عدة وحدات صناعية
( فوسانة ورمادي بولحناش أسود ، تالة وملكي إمبراطوري) 3م مليون 20 :     الرخــــــــــــام      
الأطنان من الملايين مئات :الصناعي الأبيض الكلس 
( الصناعات من والعديد والملون المجوف البلور صناعة) موقع 11 :  السيليسي الرمل 
(البنتونيتي والطين الأبيض والطين العادي الطين) مواقع 10 :  الطيــــــــــــــــــــــــــــــن 
مواقع 3 :  الـــــــــــــــــــــــــجبـس    

 (موطن شغل 1303:مواطن الشغل المحدثة )مؤسسة  26:عدد المؤسسات الموجودة حاليا 
 (موطن شغل 81:المحدثة مواطن الشغل )مؤسسة  05:صعوبات عدد المؤسسات التي تشكو 

 الإشكاليات الحلول المقترحة  
 إسناد الرخص 
 تسهيل الإجراءات والبحث عن التمويل المؤسسات ذات

 الصلة 
 تنظيم القطاع وسحب الدخلاء منه 

 

أهم إشكاليات هي مشكلة الرخص 
 تشعب القوانين والتشريعات 
 اللوبياتكثرة   
 صعوبة في التمويل 
  كثرة الدخلاء وقطاع غير منظم 
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 قطاع المهن الصغرى 

 الإشكاليات  الحلول المقترحة 
 إيجاد إستراتيجية للتسويق •
إلزام في كراس الشروط بعض المنتجات المنتجة من قبل •

 المؤسسات الممولة على المؤسسات العمومية 
 

 غياب إستراتيجية للتسويق 
 غياب تدخل الدولة في تشغيل بعض المؤسسات ضمن الصفقات

 العمومية 
 غلاء المواد الأولية لبعض المشاريع 

 

   2016المنجزة من البنك التونسي للتضامن لسنة  الإستثمارات
(أد)الاستثمار   العدد القطاع    م الشغل 

 408 2790 154 الفلاحــــــة

الصناعات 
 131 369 47 التقليدية 

المهن 
 432 3764 162 الصغرى 

 605 6249 224 الخدمــــات

 1576 13172 587 المجمــــــوع

   2016لسنة  الإنطلاق إعتمادتدخلات آلية 

مبلغ  العدد القطاع
 (د.أ)الإستثمار

التمويل 
الذاتي 

 (  د.أ)

مواطن 
 الشغل

 347 273 2638 150 الفلاحة

 197 575,9 2590,7 75 الخدمات
مهن 
 290 180 1809 120 صغرى

 77 297 2978 25 النقل
 911 1326 10016 370 المجموع
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  :التشغيل

الإيجابي التمييز مبدأ تفعيل 
(إطارات) الجهوية بالإدارات الشغورات سد 
المعتمديات جميع على الإدارية الخدمات دور تعميم 
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 :البري النقل
دراجها الوسائط متعدد للنقل منطقة بعث  المديري الوطني المخطط ضمن وا 

 .الغرض في المحدث
المعتمديات بكافة البري النقل محطات تعميم. 
(سوسة-القصرين تونس،-القصرين) المسافرين لنقل الحديدية الخطوط تفعيل 

 : التجهيز
 القصرين مدينة إلى السيارة الطريق بإنجاز التسريع    
 التهذيب لوكالة جهوية إدارة إحداث    

 
 

166 



 :الصحة
إحداث مستشفى جامعي بالقصرين 
 والشراببنتفعيل القرار الخاص بإحداث قطب لأمراض القلب 
تدعيم الجهة بوحدة الإسعاف الطبي المتنقلة. 
إحداث مركب للطب الجامعي والمدرسي. 
إعداد دراسة حول نوعية الماء الصالح للشراب بكامل الولاية. 

 :التعليم العالي
الإسراع بإنجاز كلية طب الأسنان المعلن عنها من قبل الحكومة. 
 تعزيز نسيج المؤسسات الجامعية ببعث مدرسة تحضيرية للمهندسين. 
 معهد عالي للفلاحة مع وحدة بحث تنموي فلاحي. 
توسعة مدرسة علوم التمريض وتحويلها إلى معهد عالي. 
إحداث مركز ثقافي جامعي 
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 :البلديات
 خصوصية قصد معالجة الإشكاليات خاصة فيما يتعلق  باعتماداتدعم البلديات

 .الحجز ومآوي وورشاتبالطرقات والمعدات والمصبات 
 الإسراع في فض الإشكال العقاري مع وزارة أملاك الدولة لغاية التفويت في الأراضي

  الإجتماعيةلمدينة القصرين قصد حل الإشكاليات  الحزاميةالمحاذية للطريق 
   .جديدةإضافة إلى إنشاء مدينة  والإقتصادية

إحداث فرع صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 
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 :الصناعة
شركة عجين الحلفاء  بهاتوصيات الدراسة التشخيصية التي قامت  تفعيل

سنوات قصد تعزيز القدرة  5والمتمثلة في برنامج استثماري على مدى 
 .التنافسية للشركة

بفوسانةقرار بعث مصنع للإسمنت  تفعيل. 
 وفوسانة لتالةالإسراع بإصدار الأمر المنظم لاستغلال مقاطع الرخام بالنسبة. 
 بتالةالرخام  فواضلإحداث قطب وطني لتصنيع. 
 بفريانةالأبيض الصناعي  الكلسإحداث قطب وطني لتصنيع 

 :التطهير
إفراد المنطقة الصناعية بالقصرين بشبكة التطهير. 
  بالجهةلتهذيب الأحياء الشعبية  إعتماداتتخصيص.   
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 :البيئة

الدراسة المتعلقة بإزالة التلوث الناتج عن مصنع عجين الحلفاء تفعيل. 

 :المساندةهياكل 
 الإستثماربالقصرين قصد مزيد مساهمتها في دفع  الإقتصاديةدعم شركة التنمية 

 الخاص بالجهة
 لكل من  جهويبعث فرعCETTEX-CEPEX 
توسعة مركز العمل عن بعد 
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 :الكهرباء والطاقة 

إحداث إقليم ثان للشركة التونسية للكهرباء والغاز 
 الولاية معتمدياتتوسعة شبكة الغاز الطبيعي على كافة  . 
الاسراع في كهربة الآبار السطحية والعميقة  . 

 :  التجارة 
 بتلابتإحداث منطقة للتبادل التجاري الحر 
 لإعادة بناء سوق تفصيل القصرين المدينة إعتماداترصد  . 
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 :الفلاحة
الفلاحين مديونية مراجعة. 
العقارية الوضعيات تسوية. 
ببولعابة الحطب وادي سد إحداث. 
للغلال المشترك المهني للمجمع جهوية إدارة بعث 
بلعباس بماجل الماشية وتربية البيولوجية للفلاحة مهني تكوين مركز بعث. 
ولاية لجنوب المندمجة الفلاحية التنمية لمشروع ثان قسط لدراسة اعتمادات رصد 

 .القصرين
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 :التقليديةالسياحة والصناعات 

سياحية كبلدية حيدرة إحداث قرار تفعيل. 
الحرفيات مساعدة قصد المحلية التقليدية للصناعات عروض قاعة إحداث 

 .منتوجاتهم ترويج على والحرفيين
ببولعابة الإستشفائية القرية تهيئة مشروع إحداث 
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 :التربية 
  ثانية للتربية والتعليم جهويةإحداث مندوبية 
 مزيد دعم النقل المدرسي الريفي بالجهة. 
 وتجهيزها الأنترناتبشبكة  الإبتدائيةربط المدارس. 
تزويد المدارس الريفية بالماء الصالح للشراب. 
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 :الثقافة 
  للتراث جهويةاحداث تفقدية. 
احداث متحف حربي يخلد موقعة القصرين في الحرب العالمية الثانية. 
 للعادات والتقاليد جهوياحداث متحف. 
  والقصرين بحيدرةتهيئة المنطقة الأثرية. 
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 العدد
الموقع 

 الجغرافي
 الباعث المشروع

حجم 

الإستثما

 (أد)ر 

مواطن 

 الشغل

طبيعة 

 الصعوبات
 الإجراءات والقرارات المقترحة الوضعية الحالية شرح الصعوبات

 BENATEX القصرين ش 1
كريمة 

 ملوحي
85 

 مالية

 سوق

 تبعات لوجود مزود وحيد
لهذه الشركات وهو المجمع 

 benettonالإيطالي 

 الأسعار المقترحة من قبل
المجمع الإيطالي منخفضة 
بالمقارنة بنظيرتها بجهة 

 الساحل
 التكاليف تبقى مرتفعة مقارنة

تخصيص امتيازات )بالساحل 
 (تفاضلية

عدم إنتظام عملية التزويد 

 فرض معايير عالية الجودة
من قبل المزود على 

 الشركات

 توقف جزئي للنشاط

 تمويل توفير خط(Ligne de 

crédit ) لفائدة هذه المؤسسات

للحصول على التمويل اللازم  

 بصفة ميسرة 

 وضع برنامج ترويجي خاص

لفائدة هذه المؤسسات وتقديم 

الإحاطة الفنية اللازمة في 

 الغرض 

 تكفل الدولة بمساهمة الأعراف

لمدة عشرة سنوات لهذه 

الشركات مع الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي وبمفعول 

 رجعي لتسوية ديون المؤسسات

 

 AMELEX القصرين ش 2
محمد صالح 

 شخاري
84 

 مالية

 سوق
 توقف جزئي للنشاط

 القصرين ش 3

EL JAOUDA 

CONFECTI

O 

 70 مكي هلالي
 مالي

 سوق
 توقف كلي للنشاط

 القصرين ش 4
EL 

ETTIHAD 

فوزي 

 غرسلي
50 

 مالية

 سوق
 توقف كلي للنشاط

 KAMOTEX القصرين ش 5
خالد بن 

 الحاج عمر
70 

 مالية

 سوق
 توقف كلي للنشاط

 القصرين ش 6 توقف كلي للنشاط
OMEGA 

TEXTILE 

يوسف 

ستريك 

 وليامس

 مالية 90

 كشف حول المشاريع الخاصة التي تواجه صعوبات
 بولاية القصرين

 النسيج والملابس  : القطاع
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 فوسانة 8

BLUE 

JEANS 

GROUP 

أندريني 

 أولندو
 سوق 39

دارية  صعوبات مالية وا 

 إرتفاع كلفة الإنتاج لما
شهده إرتفاع أثمان 

 الطاقة وكلفة يد العاملة

 عدم قدرتهم على خلاص
الديون المتخلدة لفائدة 

الصندوق الوطني 
 للضمان الإجتماعي

 غياب يد عاملة مختصة
ونقص في التكوين 

الملائم لحاجيات هذه 
تفعيل الوسائل )المؤسسات

الموجودة لدى الإدارة 
الجهوية للتشغيل و التكوين 

 (المستمر
 تغييبهم من المعارض

 والصالونات العالمية

 توقف كلي للنشاط

 إحداث شراكة تكاملية بين المؤسسات
المنتصبة بالمناطق الداخلية والمؤسسات 

 الكبرى 

 تسهيل النفاذ نحو الأسواق الخارجية
من خلال إعفاء منتوجات (الجزائرية )

 النسيج من المعاليم الديوانية عند التصدير 

 إستقطاب المستثمرين الأجانب لفائدة
 الجهة 

 بحث مشاريع الشراكة مع المؤسسات
الأجنبية وحرفاء أجانب والقيام بمهمات 

 إستكشاف وترويج للجهة 

 إعادة جدولة ديون الصندوق الوطني
 للضمان الإجتماعي بصفة ميسرة 

 

9 
القصرين 

 ش
JAMOTEX 

جميلة 

 ساحلي
81 

 مالية

 سوق

توقف جزئي 

 للنشاط

 فريانة 10

EL 

MAYMAN

A 

CONFECT

ION 

فاطمة 

الزهراء 

 ملوك

40 
 مالية

 سوق
 توقف كلي للنشاط

 سبيطلة 11
HAMDI 

TEXTILE 
75 

 مالية

 سوق

توقف جزئي 

 للنشاط

12 
القصرين 

 ش

MY 

MODA 

طارق 

 حركاتي
75 

 مالي

 سوق
 توقف كلي للنشاط

 القصرين ش 13

L’ORIENT 

CONFECTIO

N 

 100 سعيد بريكي
 مالي

 سوق
 توقف كلي للنشاط

 النسيج والملابس  : القطاع
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الموقع  العدد
حجم الإستثمار  الباعث المشروع الجغرافي

 (أد)
مواطن 
 الشغل

طبيعة 
الوضعية  شرح الصعوبات الصعوبات

 الحالية
الإجراءات والقرارات 

 المقترحة

 فريانة  1
وحدة لتعليب 

المياه 
 المعدنية 

 مالي 125 7800   التليليعادل 

قام الباعث بإستكمال البناءات 
والتهيئة وتحصل على موافقة شركة 

إستثمار إلا أن بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

رفض تمويل المشروع وهو بصدد 
البحث على التمويلات لدى بنوك 

 .أخرى

في طور 
 البحث عن التمويل  البناء

 القصرين ش  2

شركة الوسط 
للصناعات 
الغذائية 

صنع )
الطماطم 
 (المركزة 

عبد الباسط 
 مالي 80 1920 زيدي 

مشروع متوقف على الإنجاز إثر 
إلغاء  الموافقة المبدئية للتمويل من 

 قبل الشركة التونسية للبنك
بصدد 
 البحث عن التمويل الإنجاز

وحدة لتحويل  القصرين 3
 الزيتون

رفيق 
 مالي 17 4680 القاسمي 

بصدد الدرس لدى بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة  

والبحث على التمويلات لدى بنوك 
 .أخرى

بصدد الدرس 
 البحث على التمويل لدى البنوك

 سبيطلة 4
تحويل التين 

الشوكي  
 البيولوجي 

سفيان 
 مالي 21 600 غواري

بصدد الدرس لدى بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة  

والبحث على التمويلات لدى بنوك 
 أخرى

 البحث على التمويل بصدد الدرس 

 القصرين 5
وحدة لتعليب 

الزيوت 
 النباتية

سمية 
تم تنفيذ المشروع في انتظار تمكينه  سوق  20 1230 غرسلي

 منجز   من حصته في الزيت
التجارة  التدخل لدى وزارة

لتمكينه من حصته من 
 الزيت

 الصناعات الغذائية : القطاع 
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 العدد
الموقع 
 الباعث المشروع الجغرافي

حجم الإستثمار 
 (أد)

مواطن 
 الشغل

طبيعة 
 شرح الصعوبات الصعوبات

الوضعية 
 الحالية

الإجراءات والقرارات 
 المقترحة

 فريانة  1

شركة مقاطع 
الوسط 

كربونات )
 (الكلسيوم

منير 
 مالي  23 1560 هرماسي 

مشروع متوقف عن الإنجاز 
إعادة هيكلة المالية  لإستكمال
   للمشروع

 التمويل على البحث

 سبيطلة  2
شركة رخام 
 بن حمودة 

مهني بن 
 مالي  16 350 حمودة 

إرتفاع كلفة الإستثمار وتحيين 
 الهيكلة المالية 

في طور 
الإنجاز 

30  % 

 التمويل على البحث

3 

عبد الكريم  مقطع رمال العيون
 سعدلي

220 12 

 مالي

بصدد الدرس لدى بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة  

والبحث على التمويلات لدى بنوك 
بصدد  أخرى

 الإنجاز 

 البحث على التمويل

4 

تثمين  تالة
مخلفات 
 الرخام

نجم الدين 
 قاسمي

250 15 

 مالي

بصدد الدرس لدى بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة  

والبحث على التمويلات لدى بنوك 
 بصدد الدرس أخرى

 البحث على التمويل

5 

 14 960 أميرة رحموني تحويل الرخام تالة

 مالي

بصدد الدرس لدى بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة  

والبحث على التمويلات لدى بنوك 
 بصدد الدرس  أخرى

 البحث على التمويل

 صناعة مواد البناء والخزف والبلور: القطاع 
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الموقع  العدد
حجم الإستثمار  الباعث المشروع الجغرافي

 (أد)
مواطن 
 الشغل

طبيعة 
الوضعية  شرح الصعوبات الصعوبات

 الحالية
الإجراءات والقرارات 

 المقترحة

  سبيطلة 1
الشركة 

الصناعية 
 للورق 

في طور  إرتفاع كلفة المشروع تمويل إضافي مالي  70 1500 أحمد عوني 
 الإنجاز 

تسريع تمويل عن طريق 
اعتماد قانون المالية 

لفائدة  2015التكميلي لسنة 
 شركات الاستثمار الجهوية

 القصرين ش  2
شركة 

صناعة 
 البلاستيك 

 مالية      نبيل غرسلي 
في  المشروعنقصكلفة  إرتفاع

الأموال المتداولة عدم التأقلم مع 
 التشريعات الجديدة 

  
 التمويلايجادالبحث على 

الحلول ضمن التشريعات 
 الجديدة

تحويل  القصرين 3
 البلاستيك

طارق 
 مالي 15 300 ميساوي

بصدد الدرس لدى بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة  

والبحث على التمويلات لدى بنوك 
 أخرى

 البحث على التمويل  

الجديدة  القصرين ش  4
 للبلاستيك

طارق 
 مالية      فريضي 

كلفة المشروع عدم التأقلم مع  إرتفاع
التشريعات الجديدة المتعلقة 

باستعمال البلاستيك نقص في 
 الأموال المتداولة

 البحث على التمويل منجز 

جلسار  القصرين ش  5
 أندستري 

منصف 
صعوبات مالية تحيين الموافقات  مالية 80 2867 وسلاتي 

 البنكية 
في طور 
 البحث على التمويل الإنجاز

 الصناعة المختلفة : القطاع 
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حجم الإستثمار  الباعث المشروع الموقع الجغرافي العدد
 (أد)

مواطن 
 الشغل

طبيعة 
الصعوبا
 ت

الوضعية  شرح الصعوبات
 الحالية

الإجراءات والقرارات 
 المقترحة

حجز  القصرين ش  1
عدم تمكين البلدية المعني بعقد لزمة مع تمكينه من مأوى  إدارية  5 147 صالح ملايكي  السيارات

 مخصص لإحتواء السيارات 
في طور 
 الإنجاز 

+  تمكينه من عقد لزمة 
 مأوى سيارات

منطقة بوزقام  2
محمد الصالح  مركز ترفيهي القصرين

بصدد الدرس لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى  مالي 18 1938 بناني
 البحث على التمويل   .والمتوسطة  والبحث على التمويلات لدى بنوك أخرى

 القصرين 3
فلاحي 
مندمج 
 ترفيهي 

إداري  16 1900 غرسليعزيزة 
 مالي

الحصول على القطعة المقترحة من قبل أملاك الدولة 
   .والواقعة في قرية العريش 

الضغط على ديوان 
الأراضي الدولية لأنها 

ترفض التخلي على الأرض 
التي هي حاليا تحت 
تصرفها للموافقة على 
 .إقتراح أملاك الدولة 

مدرسة  القصرين 4
 الحكمة

الخنساء 
 مالي 27 600 منصري

تحصلت على موافقة بنك تمويل المؤسسات الصغرى 
والمتوسطة بصدد البحث على التمويلات لدى بنوك 

 .الهيكلة المالية للمشروع لإسكمالأخرى 
 البحث على التمويل  

 القصرين ش 5
مصحة 
متعددة 

الإختصاصا
 ت

 مالي 42 12000 مراد بن جازية
تحصل على موافقات من طرف البك العربي لتونس 

الهيكلة  إستكمالوشركة الإيجار المالي ولم يتمكن من 
 .المالية للمشروع

في طور 
 البحث على التمويل الإنجاز

محطة  بولعابة  6
   18 2040 مصدق سائحي  إستشفائية 

مكونة من مكونات المشروع المتمثلة في إقامة لم تستوفى 
في طور  بعد 

 الإنجاز
يتم برمجته لاحقا في 

برنامج صندوق المشاريع 
المحول الكهربائي تم حرقه مما سبب مشاكل مع شركة  التي تلاقي صعوبات 

 الكهرباء والغاز 
وحدة لحفر  القصرين 7

 الآبار
عبد الحليم 

بصدد الدرس لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى  مالي 10 1200 الرقايقي
 البحث على التمويل   والمتوسطة  والبحث على التمويلات لدى بنوك أخرى

 القصرين 8
تحويل 

النفايات إلى 
 أسمدة

محي الدين 
   35 710 غرسلي

سحب بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبنك 
الإسكان للموافقات البنكية بعد تأسيس الشركة وتسريح 

وتغير صبغة .رأس المال من طرف شركة الإستثمار
المشروع من فلاحي إلى صناعي لدى وكالة النهوض 

 .بالصناعة والتجديد 

  
 البحث على التمويل

وتغيير صبغة المشروع من 
 فلاحي إلى صناعي

 الخدمات  : القطاع 
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الموقع  العدد
 الباعث المشروع الجغرافي

حجم 
الإستثمار 

 (أد)
مواطن 
 الشغل

طبيعة 
الوضعية  شرح الصعوبات الصعوبات

 الإجراءات والقرارات المقترحة الحالية

 سبيطلة  1

صنع ألواح 
 الجبس 

الهادي 
 4 70  سعدوني

 سوق
عدم الحصول على 

أسواق لترويج 
 منتجاتهم 

تتبعات عدلية من 
BTS 

على الدولة أن تلزم في كراسات 
الشروط نوعية وطبيعة هذه الحرفة 

 في المؤسسات العمومية
 البحث عن الاسواق

سامي  القصرين ش 2
 4 70 الرطيبي 

 سبيطلة  3
عبد 
القادر 
 الدالي 

70 4 

 القصرين ش  4
تعليب 
السكر 
 وترويجه

لمياء 
 مالية  4 67 حقي 

صعوبة في تكلفة 
شراء المواد الأولية 

 (سكر)
توقف جزئي 

 للنشاط
 حرفاءإمكانية البحث على 

معاهد،مدارس،مطاعم )عموميين 
 ..(جامعية

 المهن الصغرى   : القطاع 
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الموقع  العدد
حجم الإستثمار  الباعث المشروع الجغرافي

 (أد)
مواطن 
 الشغل

طبيعة 
الوضعية  شرح الصعوبات الصعوبات

 الحالية
الإجراءات والقرارات 

 المقترحة

ماجل  1
 بلعباس

فلاحي 
 مندمج 

عادل 
 3 173 منصوري

صعوبة -
توفير التويل 
الذاتي لكهربة 
 البئر

صعوبة توفير التمويل - 
الذاتي لكهربة البئر 

متحصل -(.د4000)العميقة
 (.أصول)على قرض ع

 التمويل من تمكينه   · طور الإنجاز 
  البئر لكهربة الذاتي

فلاحي  فريانة 2
 مندمج

الأسعد 
 3 213 منصوري

صعوبة -
 التويلتوفير 

الذاتي لكهربة 
 البئر

صعوبة توفير التمويل - 
الذاتي لكهربة البئر 

متحصل -(.د5400)العميقة
 (أصول)ععلى قرض 

 التمويل من تمكينه         · طور الإنجاز
 البئر لكهربة الذاتي

رشدي  أشجار م فريانة 3
 5 200 عجلاني

إرتفاع كلفة 
كهربة 
 (أد50)البئر

كلفة الربط الكهربائي  إرتفاع-
 .أد50للمستغلة المقدرة ب

حاليا يستغل مولد 
كهربائي حيث 

تكون كلفة الضخ 
 .مرتفعة

 إنجاز في التسريع   ·
 ضمن المندرج المشروع
 2020-2016 المخطط
  الآبار كهربة ضمن

سامي  أشجار م فوسانة 4
  3  185 بالطيبي

تأخير في -
عملية الربط 
الكهربائي 
 للمستغلة

قام الباعث بتسديد كلفة الربط -
الكهربائي منذ شهر ديسمبر 

 إنتظارهو في  و 2016
 إنجاز عملية الربط

قام بحفر البئر 
 إنتظاروفي 

 الكهربة 
 الربط عملية في التسريع  ·

  الكهربائي

جوهر  أشجار م فوسانة 6
  3  175 بلقاسمي

تأخير في -
عملية الربط 
الكهربائي 
 للمستغلة

قام الباعث بتسديد كلفة الربط -
الكهربائي منذ شهر ديسمبر 

 إنتظارهو في  و 2016
 إنجاز عملية الربط

لم يدخل طور 
بسبب  الإستغلال

تأخر  عملية 
متحصل -.الربط

-.ععلى قرض 
 قام بحفر البئر 

 الربط عملية في التسريع   ·
 الكهربائي

 الفلاحة  : القطاع 
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 التونسيةالجمهورية 
 وزارة الداخلية

 ولاية سيدي بوزيد

 2017مارس   31

 التونسيةالجمهورية 
 والتعاون الدولي والإستثماروزارة التنمية 

 الإدارة الجهوية للتنمية بسيدي بوزيد
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 المساحة    ²كلم 7405•

 عدد السكان نسمة ألف 429.9•

الوسط السكان ب نسبة % 27.1•
 الحضري

 معدل النمو السكاني  % 0.84•

نسبة بطالة أصحاب  % 33.55•
 العليا الشهائد

مناطق على مساحة حوالي  2•
 هك 30

عدد المناطق 
 الصناعية المهيأة

 السكان النشيطون ألف نسمة 187.4•

 البطالة نسبة % 17.7•

 في أرقام بوزيدولاية سيدي 
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 الولاية الرتبة الجهويةمؤشر التنمية 
 تونس 1 0,762
 أريانة 2 0,751
 المنستير 3 0,730
 بن عروس 4 0,714
 سوسة 5 0,670
 نابل 6 0,615
 صفاقس 7 0,603
 منوبة 8 0,567
 بنزرت 9 0,541
 توزر 10 0,495
 زغوان 11 0,483
 قبلي 12 0,445
 قابس 13 0,426
 المهدية 14 0,402
 مدنين 15 0,397
 قفصة 16 0,388
 باجة 17 0,354
 تطاوين 18 0,301
 الكاف 19 0,284

 بوزيدسيدي  20 0,271
 سليانة 21 0,262
 القيروان 22 0,250
 القصرين 23 0,234
 جندوبة 24 0,231

 2015مؤشر التنمية الجهوية لسنة 
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 (  2015) معتمديةمؤشر التنمية الجهوية لكل 

22: 2012الرتبة حسب مؤشر التنمية لسنة   

 الرتبة المؤشر المعتمدية
 146  0.496   حفـــوزأولاد 

 189  0.465 سيدي بوزيد الغربية
 217  0.448   المكناســــي

 221  0.443 سيدي بوزيد الشرقية 
 222  0.442 بئر الحفي  
 231  0.432    جلمــــــــــــــــــة

 233  0.432 عسكر أولاد سبالة
 245  0.416 سيدي علي بن عون  

 247  0.411 السوق الجديد 
 248  0.408 منزل بوزيان 
 251  0.404 الرقـــــــــــــــــاب  

 258  0.385    المزونـــــــــــــة 
 - - السعيدة

 20 0.271 ولاية سيدي بوزيد
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المستوى على 20 المرتبة في الولاية يرتب الذي 2015 لسنة (0.271) الجهوية التنمية مؤشر تدني 
 الوطني

(2014) %27.1 الحضري الوسط في السكان نسبة تتعدى لا حيث العمراني للنسيج الكبير الضعف. 
 بالإضافة الثانوية الحضرية المراكز وظيفة تطور من وحد مهيكل حضري مركز ببروز يسمح لم ما وهو
دارة هيكلة ضعف تواصل إلى  .الريفية السكنية التجمعات وا 

وترفع المجاورة الاقتصادية الأقطاب مع وتتكامل تربط الجهة لمناطق دامجة و مهيكلة تحتية بنية غياب 
 .الجهة جاذبية من

وتعبيد تهيئة في نقص من الريفية السكنية والتجمعات الحضرية بالمراكز الأساسية البنية تواضع 
 والماء والتنوير المياه وصرف التطهير بشبكات والربط الريفية الفلاحية والمسالك والانهج الطرقات
 ...للشرب الصالح

السياحة) بالجهة الاقتصادية الدورة في بإدماجه الثقافي والمخزون الطبيعية الثروات تثمين في ضعف 
  .(والثقافية والاستشفائية الايكولوجية

 الإشكالية العامة للتنمية بالولاية
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والصحية التربوية المجالات أغلب في المقدمة الخدمات وتردي الجماعية التجهيزات تواضع 
 المجالات بعض وملائمة تطور ومحدودية الاجتماعي والإدماج والعمل والثقافية والشبابية والرياضية

 التكوين واختصاصات العلمي والبحث العالي التعليم مؤسسات غرار على الجهة خاصيات مع الأخرى
 .المهني

السلبية المناخية والتغيرات المائية الموارد واستنزاف التربة خصوبة وتدنى المتشعب العقاري الوضع 
ومحدودية المجالي التوزيع في واختلال والتشغيل بالاستثمار النهوض في الصناعي النشاط محدودية 

 المبادرة وتحفيز لدفع الاستثمار مناخ وغياب كلاسيكي خدماتي وقطاع الصناعية الأساسية البنية
 .الخاصة

الريفية السكنية والتجمعات الحضرية المراكز بأغلب الصحي للجانب وتهديده البيئي الوضع تدهور 
 (التحويل ومراكز المراقبة المصبات) الصلبة النفايات في للتصرف ناجعة منظومة غياب بسبب

 للمياه المعالجة منشآت ومحدودية والريفي الحضري بالوسطين التطهير بشبكة الربط نسبة وتواضع
 .البيئية المخالفات مراقبة غياب إلى إضافة المستعملة

الجهوية الإدارات بأغلب العمل وسائل نقص و التأطير نسبة ضعف 
الخيارات في الفعلي والتشريك واللامحورية اللامركزية ومنسوب المحلية الحوكمة آليات ضعف 

 .التنموية والأولويات

 الإشكالية العامة للتنمية بالولاية
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قطب تنموي متطور ومنفتح إلى  بوزيدسيدي بولاية  الإرتقاء

 :خــلالمن على محيطه الداخلي والخارجي 

 
 واللوجستيةالنسيج الاقتصادي والبنية الأساسية تطوير 
تنمية الموارد البشرية وتحقيق الإدماج الاجتماعي 
حكام التصرف في الموارد الطبيعية  ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم وا 
 دفع التنمية بالجهة والرفع من جاذبيتها وتحسين الظروف المعيشية على المستوى

 والجهويالمحلي 
 رساء أسس  الرشيدة والجهويةالمحلية  الحوكمةتطوير اللامركزية وا 

 الرؤية الإستراتيجية للتنمية بالجهة
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 المدرجة المتواصلة والجهوية الوطنية الصبغة ذات العمومية المشاريع عدد يبلغ 

 تقدر  جملية بكلفة القطاعات كافة على موزعة مشروعا1630 حوالي بوزيد سيدي بولاية

 .د م510.644 جملية بتكلفة مشروعا 974 إنجاز من الانتهاء تم وقد .د م1245.740 بحوالي

 إنجازها تقدم وحسب السنوات حسب بوزيد سيدي بولاية المبرمجة المشاريع هذه وتتوزع

 :يلي كما  2016 مارس شهر موفى إلى

195 

 (دم )الكلفة  عدد المشاريع سنة الإدراج بالميزانية

 1056.664 1403 و ما قبل 2015-2011المشاريع المدرجة بميزانيات 

 189.076 227 2016المشاريع الجديدة لسنة 

 1245.740 1630 المجموع

المشاريع حسب سنة الإدراج بالميزانيةتوزيع    



 (دم )الكلفة العدد مراحل الإنجاز
 %النسبة 

 من الكلفة من العدد

 40,99 59,75 510.644 974 أنجزت مشاريع

 21,80 16,32 271.540 266 مشاريع بصدد الإنجاز

 9,17 10,74 114.246 175 مشاريع بصدد طلب العروض

 17,31 7,24 215.583 118 الدراسةمشاريع بصدد 

 8,63 3,19 107.475 52 تواجه صعوباتمشاريع 

 2,11 2,76 26.252 45 مشاريع لم تنطلق

 100 100 1245.740 1630 المجموع
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 حسب القطاعات الكبرىتوزيع المشاريع الجهوية المبرمجة بولاية سيدي بوزيد 
   2017إلى غاية شهر مارس 
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 العدد
 الكلفة 

(دم )  
   %النسبة 

 العددمن 
   %النسبة 

 الكلفةمن 

 15.80 28.59 196.825 466 قطاعات الإنتاج

 21.49 23.68 267.652 386 قطاعات  التنمية البشرية والاجتماعية

 62.71 47.73 781.263 778 قطاع البنية الأساسية

 100 100 1245.740 1630 المجموع



9.1% 

21.8% 41.0% 

2.1% 8.7% 
17.3% 

مراحل تقدم حسب المشاريع كلفة توزيع 

 الإنجاز

 مشاريع بصدد إعداد أو طلب العروض

 مشاريع بصدد الإنجاز

 مشاريع منجزة

 مشاريع لم تنطلق

 مشاريع تواجه صعوبات

 مشاريع بصدد الدراسة

10.7% 

16.3% 59.7% 

2.8% 3.2% 7.3% 

توزيع عدد المشاريع حسب مراحل 

 تقدم الإنجاز

 مشاريع بصدد إعداد أو طلب العروض

 مشاريع بصدد الإنجاز

 مشاريع منجزة

 مشاريع لم تنطلق

 مشاريع تواجه صعوبات

 مشاريع بصدد الدراسة
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 المشاريع المعطلة

   (د.م 107.5بكلفة  مشروعا 52)

 مشاريع معطلة 

 لأسباب عقارية

  (م د 26مشروع  18)

مشاريع معطلة 

 لأسباب  اجتماعية 

 ومقاولة

   (م د 13مشروع  18)

مشاريع معطلة 

لأسباب إجرائية 

 ومالية

   (م د 82مشروع  14)
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 المعتمدية المشروع القطاع

 الإشكاليات متابعة المشروع

سنة  المقترحات
الإدراج 
 بالميزانية

الكلفة 
 (د.أ)

اجال 
التنفي

 ذ

مرحلة 
 الإنجاز

طبيعة 
 الإشكاليات

 توضيح الإشكاليات

 الصحة 

بناء مستشفى 
ب صنف  جهوي 

 (دراسات)
 إجرائي     700 2014 جلمة

تم ارسال الملف المرجعي المحين 
للمستشفى إلى مصالح الوزارة 

يتم / 2016خلال شهر أكتوبر 
حاليا تحويل خط الضغط العالي 

أد 117من قطعة الأرض بكلفة 
وإتمام إجراءات تغيير صبغة 

 (صبغة منفردة)العقار

المطلوب دعوة وزارة الصحة  
والتجهيز للإسراع بالإنطلاق في 
الدراسات بناءا على توصيات 
إجتماع برئاسة الحكومة يوم 

2017/01/04  

تطوير المستشفى 
المحلي بالرقاب 

إلى مستشفى 
-جهوي صنف

بتهيئة  -ب
وتوسعة المصالح 

 .العامة

 إجرائي     600 2012 الرقاب

تم برمجة هذا المشروع مع مشاريع 
بناء قسم استعجالي وقسم توليد 

وقسم لطب الأطفال ووحدة 
أنه لقلة  الا لتصفية الدم 

لم يتم انجاز هذا  الاعتمادات
تم اقتراحه في المخطط ,المشروع

 القادم

دعوة وزارة الصحة لتوفير 
الإعتمادات ضمن ميزانية التنمية 

في إنجاز  للإنطلاق 2017لسنة 
 الأشغال في أقرب الآجال

بناء وحدتي 
إستعجالي 

 وتوليد 

 السبالة

2012 500     

/  عقاري 
 إجرائي

تم تبني مقترح التوسعة على عين 
المكان وعلى انقاض البناية 

القديمة مع أمل تخصيص قطعة 
/ الارض المحاذية على ملك البلدية

في مرحلة إعداد البرنامج الوظيفي 
تمت مراسلة المصالح المركزية / 

 2016ديسمبر  9بالوزارة بتاريخ 
بتغيير مكونات المشروع وطلب 

إعتمادات إضافية لتأمين وظيفية 
 هذا البرنامج 

دعوة وزارة الصحة للموافقة على 
تغيير مكونات المشروع وتوفير 

في  للإنطلاقالإعتمادات اللازمة  
بناء قسم لإقامة  إنجاز الأشغال في أقرب الآجال

 المرض ى
2012 500     

201 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 المعتمدية المشروع القطاع

 الإشكاليات متابعة المشروع

سنة  المقترحات
الإدراج 
 بالميزانية

الكلفة 
 (د.أ)

اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 الإنجاز

طبيعة 
 الإشكاليات

 توضيح الإشكاليات

 التعليم العالي
المعهد العالي 

 للفنون و الحرف
سيدي بوزيد 

 الشرقية
 إجرائي     9000 2012

تم فتح مناظرة وطنية لتعيين _ 
مصممين لمشروع بناء مقر 

المعهد العالي للفنون والحرف 
بسيدي بوزيد من قبل الإدارة 
العامة للبناءات المدنية بوزارة 

التجهيز والإسكان والتهيئة 
الترابية وقد حدد يوم 

كآخر أجل  18/02/2016
لقبول العروض و قد تم 
إفادتنا من قبل المصالح 

المركزية لوزارة التعليم العالي 
انه تم إيقاف المشروع على 

مستوي طلب العروض 
للمناظرة المعمارية حيث تم 

تأجيل الدراسات إلى حين 
الانتهاء من مراجعة خارطة 

                           .العاليمنظومة التعليم 

تم عقد جلسة بمقر الإدارة العامة  
للبناءات و التجهيز  بوزارة التعليم العالي 

حول درس إمكانية  2016أكتوبر  12يوم 
المعهد العالي للفنون و الحرف  مساكنة

مع كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد 
المقترح من من طرف مصالح الإدارة 

العامة على أن يتم إنجاز بناية محاذية 
لكلية العلوم ومستقلة عنها في حدود 

د ,م 1,350الإعتمادات المرصودة و البالغة 
لفائدة المعهد العالي للفنون و الحرف و 

مع كلية العلوم تتمثل في  المساكنةأن 
 الفضاءاتبعض  إستغلالفي  الإشتراك

على غرار المدرج و قاعات الدروس 
على ضرورة  الإتفاقكما تم  والورشات

إعداد و مد الوزارة بالبرنامج الوظيفي  
من طرف السيد مدير المعهد في حدود 

د يتمثل في مقر الإدارة و عدد ,م 1,350
من القاعات للأشغال التطبيقية و قاعة 

  80 بـتقدر  إستيعابدروس مسيرة بطاقة 
 ,طالب

دعوة وزارة التعليم العالي  لمقترحا

لمواصلة إجراءات القيام بطلب العروض 
د .م 9للمناظرة المعمارية  في حدود 

 في إنجاز المشروع والإنطلاق
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 المعتمدية المشروع القطاع

 الإشكاليات متابعة المشروع

سنة  المقترحات
الإدراج 
 بالميزانية

الكلفة 
 (د.أ)

اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 الإنجاز

طبيعة 
 الإشكاليات

 توضيح الإشكاليات

 الجسور  
 والطرقات

بناء جسر على 
وادي اللبن ب ط 

 2ن ك  89ج 
 عقاري  82 شهرا 20 5955 2011 المزونة

 2016أوت  28القبول النهائي بتاريخ 
ولم %  100الجسر منجز بنسبة 

يتبقى سوى عملية الربط من 
الجهتين نتيجة اعتراض المواطنين 

بصدد التصفية  -الأراض ي مالكي 
مالكيها الأراض ي من  لإنتزاعالعقارية 

. 

دعوة مصالح وزارة أملاك 
الدولة إلى التسريع في إبرام 

العقود والتعويض لمالكي 
 الأراض ي

 والتعليم التربية
بناء معهد ثانوي 

   بالهيشرية
سيدي بوزيد 

 الغربية
2012 2700   85 

/  إجتماعي
 عقاري 

 24/04/2015توقف الأشغال يوم 
طلب )مواطنين بسبب اعتراض 
وتم فسخ عقد ( تشغيل أبنائهم

ورفع  2016الصفقة في جوان 
قضية في الغرض من قبل المكلف 

العام بنزاعات الدولة في حق وزارة 
 التربية من اجل تعطيل حرية العمل

للمصلحة  الإنتزاعتطبيق قانون 
العامة لفض الإشكال وإستكمال 

 المشروع

 العدل

بناء محكمة 
 استئناف

سيدي بوزيد 
 الغربية

2016 11000  

إعداد 
ملف 
طلب 

 العروض

 مالي/ إجرائي

توقف إعداد ملف طلب العروض 
بطلب من الوزارة و طلب تحيين 

عقود الدراسات في حدود 
 المرصودة  الإعتمادات

دعوة وزارة العدل إلى فتح بقية 
 الدراسات ورصد إعتمادات

الإعتمادات اللازمة للإعلان عن 
الأشغال  وإنطلاقطلب العروض 
 في أقرب الآجال

بناء محكمة 
 ناحية

 مالي/ إجرائي 2463 2014 جلمة
تم ارسال الملفات الفنية إلى الوزارة 

 الرأي لابداء

دعوة وزارة العدل إلى فتح 
الإعتمادات اللازمة للإعلان عن 

الأشغال  وإنطلاقطلب العروض 
 في أقرب الآجال
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 المعتمدية المشروع القطاع

 الإشكاليات متابعة المشروع

سنة  المقترحات
الإدراج 
 بالميزانية

الكلفة 
 (د.أ)

اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 الإنجاز

طبيعة 
 الإشكاليات

 توضيح الإشكاليات

الشؤون 
 الثقافية

 

دراسة إحداث 
 متحف الثورة

سيدي بوزيد 
 الغربية

 إجرائي     450 2012

 2571لمساحة  TPDتمت عملية رفع  
من ( المساحة المقترحة)هي متر مربع 

طرف ديوان قيس الأراض ي و أرسل 
الملف إلى المعهد الوطني للتراث الذي 

مربع متر  5089تمسك بمساحة 
وهي ضرورية لكي ( كامل المساحة)

تم عقد جلسة / تنطلق الدراسات
عمل بمقر الولاية بتاريخ 

بحضور الاخصائيين  29/06/2016
بالمعهد الوطني للتراث و المصالح 

الجهوية بالمندوبية الجهوية للثقافة  
وأمام إصرار المعهد الوطني للتراث 
على إنجاز المشروع على مساحة لا 

تم الاتفاق على  ²م 5000تقل عن 
  ²م5000انجاز الدراسة على مساحة 

بإنجاز قسط وظيفي على  والإكتفاء
وهي المساحة  ²م2500مساحة 

 إنتظار المخصصة للمشروع في 
الموافقة من قبل مصالح وزارة 

الداخلية على تخصيص كامل العقار 
 معتمديةلفائدة المشروع وإخلاء مقر 

 سيدي بوزيد الغربية 

حول  تحسيس يتم تنظيم يوم  
المتحف ببادرة من المعهد الوطني 

/  2016سبتمبر  06للتراث بتاريخ 
تمت مراسلة أملاك الدولة و 
الشؤون العقارية من طرف 
المعهد الجهوي للتراث تحت 

إشراف وزارة الثقافة لتخصيص 
قطعتي الأرض بتاريخ 

/  414تحت عدد  04/02/2016

الإسراع في الإنطلاق  المطلوب

في إنجاز الدراسات والتنسيق 
الجيد بين وزارة الثقافة ووزارة 

الداخلية قصد التسريع في إخلاء 
على أن تنطلق  المعتمديةمقر 

 2018الأشغال سنة 
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 المعتمدية المشروع القطاع

 الإشكاليات متابعة المشروع

سنة  المقترحات
الإدراج 
 بالميزانية

الكلفة 
 (د.أ)

اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 الإنجاز

طبيعة 
 الإشكاليات

 توضيح الإشكاليات

الشؤون 
 الثقافية

 

إحداث  دار  
 بالسبالةثقافة 

 عقاري      1700 2012 السبالة

تم  التنازل عن قطعة الأرض 
المحاذية للمدرسة الإبتدائية بالسبالة 

متر مربع لفائدة  3750و التي تمسح 
وزارة الشؤون الثقافية و المحافظة 

على التراث في مراسلة تحت عدد 
في انتظار /  12/05/2016بتاريخ  945

 .  إجراءات التخصيص

التربية وزارتي مزيد التنسيق بين 
الشؤون الثقافية ووزارة 

في قطعة للتخصيص النهائي 
في و الإذن بالانطلاق الأرض 

 .الدراسات

الصناعات 
 التقليدية

 عقاري      1200 2012 بئر الحفي بناء قرية حرفية  

عدم توفر قطعة أرض لإنجاز 
تم توفير عقار على ملك فرع / المشروع

الاشخاص  لاعانةالاتحاد التونس ي 
القاصرين ذهنيا ببئر الحفي تمسح 

  2م 2500حوالي 

السياحة وزارتي التنسيق مع 
قصد والصناعات التقليدية 

اتمام اجراءات التفويت 
والانطلاق في الدراسات 

 التنفيذية للمشروع

الوكالة الفنية 
 للنقل البري 

بناء مركز 
الفحص الفني 

ومأوى مناورات 
 بلسودة

سيدي   
بوزيد 

 الشرقية 
2010 1240 

سنة 
 ونصف

 إجرائي  

بعد صدور الأمر المتعلق بتغيير صبغة 
الأرض تمت مراسلة وزارة أملاك 
الدولة من طرف الوكالة لإتمام 

 2015سنة منذ إجراءات التفويت 
 ولم تتم الاجابة الى غاية هذا التاريخ 

دعوة الواكلة الفنية للنقل البري 
لمزيد التنسيق مع المصالح 

الدولة والشؤون لأملاك المركزية 
العقارية قصد الإسراع بإتمام 

إجراءات التفويت في العقار 
والانطلاق في انجاز الدراسات في 

 اقرب الاجال
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 المعتمدية المشروع القطاع

 الإشكاليات متابعة المشروع

 المقترحات
سنة الإدراج 

 بالميزانية
الكلفة 

 (د.أ)
اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 الإنجاز

طبيعة 
 الإشكاليات

 توضيح الإشكاليات

 التطهير

إنجاز محطة 
تطهير وتدعيم 

الشبكة 
 1400+كلم15)

 (ر,ص

 عقاري      6000 2011 الرقاب
 صاحب مع التفاوض بصدد
 قصد اختياره تم الذي العقار 
   الديوان قبل من العقار  اقتناء

الديوان الوطني للتطهير للإسراع  دعوة 
 العقار إقتناءبإجراءات  

انجاز محطة 
تطهير مشتركة   

ومنظومة تحويل 
 المياه المعالجة

 -بئر الحفي 
سيدي علي بن 

 عون 
2009 8300     

إجرائي 
 وعقاري 

قطعة الأرض بتاريخ  إقتناءتم 
وتم الإعلان  2015فيفري  03

 أفريلعن طلب العروض في 
عرض تقرير  انتطار فى /  2016

فرز العروض على اللجنة 
 للصفقاتالعليا 

الديوان الوطني للتطهير للإسراع  دعوة 
في الأشغال في  والإنطلاقبإجراءات تعيين المقاولة 

 أقرب الآجال
 

انجاز محطة 
 تطهير بلسودة

سيدي بوزيد 
 الشرقية

 إجرائي 60   24000 2015

منظومة تحويل المياه 
في طور المستعملة والمعالجة 

الانجاز بنسبة تقدم الأشغال 
تعليق  :حطة التطهيرم%. / 70

الإنجاز بسبب عدم تعيين 
 مكتب مراقبة

في  والإنطلاقالمراقبة  الإسراع بتعيين مكتب
 أشغال إنجاز محطة التطهير
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 المعتمدية المشروع القطاع

 الإشكاليات متابعة المشروع

 المقترحات
سنة الإدراج 

 بالميزانية
الكلفة 

 (د.أ)
اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 الإنجاز

طبيعة 
 الإشكاليات

 توضيح الإشكاليات

 التطهير
إنجاز محطة 

تطهير مع قناة 
 التحويل

 إجتماعي 90   5211 2007 المكناس ي

تم التنسيق خلال زيارة السيد المدير 
على  10/11/2016العام بتاريخ 

استئناف الاشغال على المسار رقم 
تحولت  2016نوفمبر  25و يوم  01

المصالح الجهوية للديوان الوطني 
للتطهير صحبة السيد معتمد 

المنطقة لمحاولة استئناف الاشغال 
ان المعترضين طالبو من جديد  الا 

النظر في مسار القنوات مرة  باعادة
 اخرة

 
ً
المتكررة من عدة  للإعتراضاتتبعا

 إستحالةجمعيات و مواطنين و 
المقاولة  إنجاز الأشغال من قبل هذه 

لتعيين  بإستشارةفقد تقرر القيام 
 لإختيار مكتب دراسات لإعداد دراسة 

بموافقة  يحض ىالموقع والمسار الذي 
جميع الأطراف مع القيام بدراسة 

 .البيئية والاجتماعية للموثرات

 البيئة

التصرف 
المستديم في 

الموارد 
الطبيعية 
ومكافحة 

التصحر بعين 
 "فائض"  رباو

سيدي بوزيد 
 الشرقية

2012 5000     
/ إجرائي 
 مالي

تمت إعادة النظر في هذا المشروع 
حيث سيصبح جزء من برنامج وطني 

ولايات بالوسط ويعنى  4يشمل 
بالتصرف المستدام بالمنظومات 
الرعوية حيث سيتم العمل على 

ضمن  رباو إدراج منطقة عين 
 المناطق النموذجية للمشروع

 والإنطلاقتوفير الإعتمادات اللازمة 
 في إنجاز المشروع في أقرب الآجال
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 المعتمدية المشروع القطاع

 الإشكاليات متابعة المشروع

سنة  المقترحات
الإدراج 
 بالميزانية

الكلفة 
 (د.أ)

اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 الإنجاز

طبيعة 
 الإشكاليات

 توضيح الإشكاليات

الوكالة العقارية 
 الصناعية 

المنطقة 
الصناعية 

 10)بالرقاب 
 (هك

   2012 الرقاب 
12 

 شهرا

بصدد 
القيام 
باختبارا

 ت 

 عقاري 

عدم وجود عقارات على ملك الدولة و 
إشكال مع صاحب العقار حول ثمن 

المتر المربع المحدد من طرف خبير 
أملاك الدولة و تم إعادة الاختبار خلال 

 2016شهر جويلية 

اجراءات اقتناء  باتمامالاسراع 
 العقار من طرف الوكالة

صرّف 
ّ
شركة الت

ب 
ّ
في المرك

الصّناعي 
والتكنولوجي 

 بسيدي بوزيد 

إحداث المركب  
 الصناعي

إقت)والتكنولوجي
عقار وتهيئته  ناء

وبناء مقر 
 الشركة

سيدي بوزيد 
 الشرقية

 إجرائي     2200  
عدم التسريع تخصيص قطعة الأرض 
وعرض الملف على أنظار اللجنة العليا 

 للإستثمار

التعجيل بتخصيص العقار 
ودعوة وزارة الصناعة 

للموافقة على المشروع وعرض 
الملف على أنظار اللجنة العليا 

 للإستثمار

 التجارة
إحداث  سوق 

 إنتاج كبرى 
سيدي بوزيد 

 الغربية
 إجرائي     20000 2012

القرار المشترك لإحداث  أستصدار 
سوق الإنتاج وبالتالي تسوية الوضعية 

 الفلاحيةالعقارية للأرض من الصبغة 
 إلى الصبغة التجارية

التسريع في نسق الإجراءات 
تعيين / المرحلية للمشروع

ممثلين عن وزارتي التجارة 
الإدارة  لحضورمجالسوالفلاحة 

القيام / الخاصة بسوق الإنتاج
بدراسة معمقة حول المحيط 

المتعلق بالمشروع مع توفير 
خبراء مختصين في المجال عن 

 طريق التعاون الدولي
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 المعتمدية المشروع القطاع

 الإشكاليات متابعة المشروع

سنة الإدراج  المقترحات
 بالميزانية

الكلفة 
 (د.أ)

اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 الإنجاز

طبيعة 
 الإشكاليات

 توضيح الإشكاليات

الشؤون  
 الإجتماعية

بناء مركب  
إداري للشؤون 

  الإجتماعية

سيدي بوزيد 
 الغربية

 مالية     2000 2014

العروض من قبل  ستقييمتم النظر في تقرير 
اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية 

وتمت  2016لسنة  26خلال جلستها   عدد 
الموافقة على العرض الأدنى المقدم والمقدر 

الإعتمادات  وبإعتبار أ د  1993,760بحوالي 
أ د على أن  1885بالمرصودة والمتوفرة تقدر 

يتم إعداد قسط وظيفي لا  يتعدى الإعتمادات 
جلسة بحضور كافة  إنعقدتالمتوفرة وعليه  

الأطراف المتداخلة في إنجاز المشروع بمقر 
 2016نوفمبر  16الإدارة الجهوية  للتجهيز بتاريخ 

على إدخال بعض التعديلات  الإتفاقوتم  
ببعض الفصول دون المساس بجمالية الهيكلة 

وفي  , الخارجية والمحافظة على وظيفية المشروع
هذا الإطار تمت  مراسلة المصالح ا لمختصة 

الإعتمادات بقية  إستكمالبالوزارة قصد  
  نةومن المبرمج رصدها خلال ( أد 138,826)

2018,   

التدخل قصد رصد بقية 
الإعتمادات المقدرة 

د حتى يتم إنجاز  138826,400ب
كامل الأشغال في أقرب الآجال وفي 

 ,الظروفأحسن 

 التكوين المهني
إحداث مركز 

تكوين وتدريب 
 مهني

سيدي بوزيد 
 الغربية

 إجرائي     7610 2012

قامت الوزارة بإعداد ملف برنامج المشروع  
والمصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية 

وإمضاء قرار تخصيص  05/04/2016بتاريخ 
العقار من طرف وزارة أملاك الدولة والشؤون 

 والتشغيلوزارة التكوين المهني العقارية لفائدة 

دعوة المصالح المركزية المطلوب 
والتشغيل  المكهنيلوزارة التكوين 

 الدراساتللانطلاق في 
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 .جاذبيتها من حد مما الكبرى  الاقتصادية والأقطاب المراكز  عن الولاية بعد•

 كهرباء، طرقات، نقل،) الخاص بالاستثمار  للنهوض اللوجستي الجانب و  الأساسية و  التحتية البنية ضعف•
 .(... مهيئة صناعية طبيعي،مناطق غاز  اتصالات،

 التحويلية الصناعات قطاعات ودفع الفلاحية منتوجاتها تثمين مستوى  على الجهة قدرة ضعف •
 الشغل طلبات استيعاب على القدرة وعدم بالجهة الصناعي النسيج ومحدودية الغذائية والصناعات

 العالي التعليم شهادات حاملي من خاصة الإضافية
 الفلاحية للمستغلات وتشتت متشعب عقاري  وضع •
 .الموازية التجارة ظاهرة تنامي •

 .بالجهة الصناعية والمناطق الفضاءات محدودية •

 لتحفيز كافية غير  المعتمدة والآليات (…والمالية الجبائية) الممنوحة والحوافز اللامركزية اشكالية •
 .(الجهة واقع مع تماشيها وعدم التدخل ومجال الحوافز  حيث من الاستثمار  مجلة محدودية) المستثمرين

د البنكية القروض على الحصول  صعوبة•
ّ
 إجراءاته وتعق

جاريّة البنوك وخاصة العموميّة البنوك إنخراط عدم •
ّ
 والمتوسّطة الصّغرى  المشاريع تمويل يف الت

  ....العقارية والمسائل والتصدير  التسويق مجالات في المختصة الهياكل غياب •

 الأولية المواد تكاليف وارتفاع بالجهة والترفيه السياحة و  الصناعة قطاع لتطوير  استراتيجية رؤية غياب•
 التقليدية الصناعات يخص فيما خاصة

 



 الاشكاليات والصعوبات
مواطن 

 الشغل

كلفة 

  المشروع

 (اد)

مكان 

 الانتصاب
 القطاع نوع المشروع

صاحب 

 المشروع

التفويت في قطعة الأرض لم يتم بصفة نهائية و الملف -
 بين وزارة أملاك الدولة و وزارة الفلاحة

 التسريع بإجراءات الربط الكهربائي للموقع-

تعطل في رخصة البناء ناتج عن صعوبة في تصنيف -
المشروع من إدارة السلامة و الحل في تيسير الإجراء مع 

 الحماية المدنية

 المزونة 550000 350
وحدة 

لصناعة 
 الإسمنت

 صناعي
محمد 

الطاهر 
 خليفي

   % 80أنجز نسبة  أشغال بناء تصل إلى - 

و  attijari leasingمن  الشفاهيةتحصل على الموافقة -
ATL leasing  بشرط موافقة بنك الأمان و البنك الوطني

الفلاحي، و قد عبر الباعث عن عدم رضاه عن تفاعل 
البنوك مع المشروع خاصة و أن الجهة تفتقر إلى هذا 

 .النوع من المشاريع و في غياب المنافسة الفعلية

210 22660 
سيدي بوزيد 

 الشرقية
 خدمات مصحة

  زينوبيماجد 

مصحة 
 الماجد

 هيكلة التمويل إستكماليجد  صعوبة في 

 ,BFPME, BH :التاليةطلب تمويل لدى البنوك أودع 
UIB 

 جلمة 10000 68
وحدة 

لتعليب المياه 
 المعدينية

 صناعي

بلقيس صبا 
 راشدي

 ديدون شركة 
  عليسة

 هيكلة التمويل إستكماليجد  صعوبة في 

 د.م 5.7الملف لدى البنك الوطني الفلاحي بقيمة 
 منزل بوزيان 15000 89

وحدة 
لصناعة 

 الأجر
  ميلادي زهير صناعي
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 والبيئةالشؤون المحلية قطاع:   
 المحلية للجماعات الأعلى المجلس مقر  وإنجاز  برمجة قرار  تفعيل -
  للبلديات الأساس ي القانون  بإستصدار  الإسراع -
 الجديدة للبلديات بالنسبة خاصة والمعدات الموارد مستوى  على للبلديات إستثنائي دعم طلب-
 لذلك الضرورية المقومات كل توفر  بإعتبار  الهشرية بمنطقة معتمدية و بلدية إحداث طلب - 
 الفتية للبلديات بالنسبة الأساسية والبنية الجماعية  التجهيزات إنجاز  حيث من البلدية مقومات كل توفير  ضرورة-
 الغربية بوزيد سيدي لمعتمدية جديد مقر  إنجاز  برمجة -
 اللامركزية: 

 :يخص فيما الجهوية السلط إلى المركزية السلطات بعض تفويض في التدرج إعتماد -
 المدرس ي الزمن تحديد .
 تقريرية صبغة وإعطائها الجهوية الإستشارية اللجان دور  تفعيل .
 الإنسجام إعادة بهدف عامة بصفة الأمنية المنظومة ومراجعة العام والأمن المرور  وشرطة البلدية الشرطة هياكل وتسيير  إدارة .

 الهياكل هذه بين والتنسيق
  بمعتمدية للشرطة منطقة وإحداث الولاية معتمديات بكافة شرطة مراكز  إحداث ضرورة وعليه متكافئ غير  بالجهة الأمني النسيج.

 للشرطة إقليم وإحداث المكناس ي
 والأعوان الإطارات في والتصرف الحكومة رئاسة يتبعون  الذين والمعتمدين الولاة للسادة النظر  بمرجع يتعلق فيما إشكالية هناك -

 الداخلية وزارة يتبعون  والبقية والبيئة المحلية الشؤون وزارة يتبع من فمنهم والمعتمديات الولاية بمركز 
 الظرفية الحضائر منظومة 

  سنة بعد المنتدبين الحضائر  عمال وضعية تسوية فالمقترح 2013 سنة منذ الحضائر  بمنظومة الإنتدابات إيقاف تقرر  أن بعد      
  البيئة حضائر إدراج إعادة مع (...التعليمي المستوى  المدنية، الحقوق  السن،موانع) وشفافة قانونية مقاييس على إعتمادا 2010

   .الجهوية السلطة صلاحيات ضمن (بالبيئة والعناية النظافة)
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الصفقات العمومية: 
العرض الأفضل عوضا عن العرض الأدنى مع تحجير إسناد أكثر  بإعتمادمراجعة الأمر الخاص بالصفقات العمومية  -

 من صفقتين على المستوى الوطني بآجال لا تقل عن السنة
  الماليةقطاع:   

 بعض قبل من تهديد عنه إنجر  مما والدفع التعهد إعتمادات فتح إجراءات بطول  تتعلق صعوبات المشاريع جل تشكو -
 إنجاز  تقدم وحسب أقساط ثلاثة على والدفع التعهد إعتمادات فتح والمقترح المشاريع إنجاز  عن بالتخلي المقاولات
 المشاريع

 حفوز  أولاد بمعتمدية فرع وإحداث بوزيد بسيدي الفلاحي الوطني  للبنك الجهوية الإدارة فتح على التأكيد -
 القديم البلدية مقر  المالية مصالح ذمة على وضعت قد المكان بلدية وأن علما بالسبالة مالية قباضة إحداث-

 .للقباضة كمقر لإستغلاله
 وزارة لفائدة فيه التفويت تم 2م 800 حوالي يمسح عقار  لديها البلدية وأن علما بوزيان بمنزل  مالية قباضة إحداث -

 . أداءات ومكتب مالية قباضة إحداث قصد المالية
  العدلقطاع:   

 اللازمة الإعتمادات ورصد الدراسات إعتمادات بقية فتح إلى العدل وزارة دعوة :بوزيد بسيدي الإستئناف محكمة-
 2016 لسنة التنمية بميزانية مرسم المشروع أن و  علما الآجال أقرب في الأشغال وإنطلاق العروض طلب عن للإعلان

 د.م 11 بكلفة
 في الأشغال وإنطلاق العروض طلب عن للإعلان اللازمة الإعتمادات فتح إلى العدل وزارة دعوة :بجلمة الناحية محكمة-

  د.م 2,463  بكلفة 2014 لسنة التنمية بميزانية مرسم المشروع أن و  علما الآجال أقرب
 للعدل جهوية إدارة إحداث قرار  تفعيل-
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 قطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية: 

 بهدف الفلاحية الدولية بالعقارات والمتعلق 1995 فيفري  13 في المؤرخ 1995 لسنة 21 عدد القانون  وتحيين مراجعة -
 من يمكن القانون  هذا أن حيث بالجهة التنمية دفع آليات من كآلية العقارات وتثمين العقارية الوضعيات تسوية
 .المطروحة العقارية الحالات من %10 تسوية

 في متمثل عضو  بإضافة المعقدة الوضعيات لبعض تستجيب لا  التي العقارية للشؤون الجهوية اللجنة تركيبة تدعيم -
  .الخرائط ورسم الأراض ي قيس لديوان ممثل وعضو  عقاري  قاض ي

 أصحاب من تتشكل تعاونيات إلى وتسويغها فلاحية مقاسم إلى المسوغة غير  الفلاحية الدولية المستغلات هيكلة إعادة -
 لشركات الدولية الضيعات بإسناد المتعلقة الفرز  مقاييس ومراجعة .الجهة أبناء من العمل عن المعطلين العليا الشهائد
 .المستثمر إختيار  في الجهة وتشريك وفنيا إداريا القانونية الشروط سقف من والرفع الإحياء

 الذين أو  الفلاحية الدولية العقارات على على إعتدوا الذين الأشخاص على المسلطة القانونية العقوبات في التشديد -
 .قانونية صفة بدون  فيها يتصرفون 

 لبعث الجهة فيه تتصرف عقاري  كرصيد وتخصيصها العمرانية التهيئة أمثلة شملتها التي المساحات بعض إسترجاع -
 .والخاصة العمومية التنموية المشاريع

 إنتظار  في وذلك بالجهة المقترحة الفلاحية بالمناطق الصناعية  للمشاريع وقتية تحويز  بمحاضر الجهة مد على العمل -
 .المشاريع إنجاز  في للتسريع العقارات صبغة تغيير  إجراءات إتمام

 على للعمل الجهوي  المجلس لفائدة الدولية الأراض ي فوق  المقامة (سكني تجمع 49) السكنية التجمعات في التفويت -
   .متساكنيها بين القائمة النزاعات لكثرة وذلك العقارية وضعياتها تسوية

 من فرحان أولاد مجموعة) إشتراكية أرض على الفريقين بين القائم للنزاع جذري  حل لإيجاد وطنية لجنة إحداث -
 من أكثر  منذ خلاف وهو  (بالقيروان العيون  حاجب معتمدية من المناسة ومجموعة الشرقية بوزيد سيدي معتمدية

 .سنة خمسين
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  قطاع التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: 
   :العمرانيةأمثلة التهيئة  
المراجعة الجزئية والتقليص من مدة  بإعتمادالتفويض للسادة الولاة باستصدار قرارات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية  -

 .سنوات  5سنوات إلى  10المراجعة من 
  :والمسالكالطرقات والجسور 

 جلمةالإسراع بإنجاز الطريق السيارة تونس  -
   قابسوسيدي بوزيد  صفاقسالإسراع بإنجاز الطريقين السريعين سيدي بوزيد  -
 .الجنوبية بسيدي بوزيد والمبرمجة بالمخطط وذلك بهدف تسهيل حركة المرور بوسط المدينة الحزاميةالإسراع بإنجاز الطريق -
 م د 1.2كلم بكلفة  5بطول  الهيشريةتهيئة و تعبيد المسلك الرابط بين فرش الشيح و -
 .الفياضاناتإعداد دراسة لحماية مدينة سيدي بوزيد  من -

 السعيدة من الفيضانات معتمديةالإسراع بإنجاز أشغال حماية -
 البناءات المدنية: 

 الدخلاء على للقضاء وذلك الإختصاص في العلمية والمؤهلات المهنية الكفاءة بإعتماد المقاولات رخص إسناد طريقة مراجعة -
 .العليا الشهائد أصحاب من للشباب الفرصة وإعطاء القطاع بهذا
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  الصحةقطاع:   
 الآفاق فتح و  الإختصاص طب وخاصة اللازم الطبي وشبه الطبي بالإطار  بوزيد بسيدي الجهوي  المستشفى تدعيم ضرورة -

 الداخلية بالجيهات الطبي للإطار 
 المستوى  على التجهيزات إقتناء إنتظار طول  وتلافي اللازمة الطبية والمعدات بالتجهيزات والمحلية الجهوية المستشفىات تدعيم -

 الوطني
 على بناءا بجلمة " ب " صنف الجهوي  المستشفى بناء دراسات في بالإنطلاق للإسراع التجهيز  ووزارة الصحة وزارة دعوة -

 2017/01/04 يوم الحكومة برئاسة المنعقد الإجتماع توصيات
نظرا لأن ولاية سيدي بوزيد منطقة ( SAMU 1و   SMUR 3على الأقل )الإستعجاليإحداث وحدات للإسعاف الطبي  إقتراح-

 .بعد المسافات والعدد المرتفع لحوادث المرور بإعتبار و  14، ط و  13، ط و 3وط : طرقات وطنية هامة 3 وبهاعبور 
 .البيوطبية للصيانة ومركز  للدم جهوي  وبنك المركزية للصيدلية فرع ببعث المطالبة-
 بهدف المرسمة الإعتمادات حسب ليس و  الوظيفي البرنامج وحسب  الدراسات حسب المبرمجة الجامعية الأقسام إحداث-

 جامعي مستشفى إلى الجهوي  المستشفى لتحويل   الإعداد
 الجديد بالسوق  الإستعجالي لقسم إسعاف سيارة وإقتناء التجهيزات وإستكمال بالانتدابات بالقيام الإسراع -
 والقيروان بقفصة إقراره تم ما غرار  على بوزيد بسيدي جديد جامعي مستشفى بناء برمجة ضرورة-
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  الإجتماعيةقطاع الشؤون:   
 أنه حيث الوالي يرأسها التي الجهوية اللجان بقية غرار  على وذلك الإجتماعية للشؤون الجهوية للجان التنظيمي الأمر  مراجعة -

 اللجان هذه صلب وإخلالات تجاوزات عدة تسجيل تم الوالي مشمولات عن اللجنة هذه بخروج
 ونظام علمية مقاييس واعتماد المعوزة للعائلات المسندة والمنح المجاني العلاج بطاقات بإسناد يتعلق فيما الحصة نظام عن التخلي-

 .والمنح البطاقات هذه على الحصول  أحقية تحديد خلاله من يمكن معلوماتي
 (السبالة و الحفى ،بئر حفوز  ،أولاد جلمة) الخدمات لتقريب المتبقية بالمعتمديات جديدة خدمات دور  فتح على التأكيد-
 (وعملة رعاية وأعوان إعلامية نفساني،أخصائي إخصائيممرضين،) الضروري  البشري  بالإطار  بوزيد بسيدي الأطفال مركز  تدعيم -

 الأطفال لنقل صغيرة حافلة وطلب
 الخماس ي المخطط ضمن المبرمجة المعوقين الأشخاص لفائدة إدماجية فلاحية ضيعة مشروع إنجاز  في بالإنطلاق الإسراع طلب -

  الإتصالاتقطاع:  
    الولاية كامل على العالي الدفق ذات الأنترنات بشبكة التغطية وتحسين تعميم -

  النقل قطاع:   
 وتوزر جربة خطوط تفعيل وإعادة بوزيد بسيدي للنقل جهوية شركة إحداث طلب -
 المشروع إنجاز  ضرورة مع بوزيد بسيدي وربطه والقصرين سوسة بين الرابط الحديدي الخط شبكة وتفعيل تأهيل على التأكيد-

 .بوزيد سيدي بمدينة ربطه بعد فيما ثم الأقل على ولسودة الفائض بمنطقتي ليمر 
 بلسودة للعربات الفني الفحص  مركز  لبناء الأرض صبغة بتغيير  التسريع -

  التجارة قطاع:  
 للمجلس فيه والتفويت العقار  صبغة تغيير ) بوزيد بسيدي الكبرى  الإنتاج سوق  مشروع لإنجاز  المرحلية الإجراءات نسق في التسريع-

 السوق  إحداث قرار  وإصدار  (بوزيد بسيدي الجهوي 
 .الإنتاج بسوق  الخاصة الإدارة مجالس لحضور  والفلاحة التجارة وزارتي عن ممثلين تعيين-
 الدولي التعاون  طريق عن المجال في مختصين خبراء توفير  مع بالمشروع المتعلق المحيط حول  معمقة بدراسة القيام-
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  العلميقطاع التعليم العالي والبحث:   
المطالبة بإحداث القطب الجامعي الجهوي تبعا لمشروع المبادرة الجهوية المعد في الغرض وخاصة فيما يتعلق بإقرار إحداث -

 كلية الطب بسيدي بوزيد  والمعهد العالي للفلاحة والمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية
 إحداث معهد عالي لعلوم وتقنيات الصحة-
 2012الإسراع بإنجاز المقر الجديد للمعهد العالي للفنون و الحرف بسيدي بوزيد الذي تم إدراجه بميزانية التنمية لسنة  -

   والتعليمقطاع التربية:   
 الأساسية التحتية البنية تحسين مقابل المدارس عدد من التقليص خلال من بوزيد سيدي بولاية التربية منظومة مراجعة-

 .بالجهة التربوية للمؤسسات المؤدية والمسالك والطرقات المدرس ي والنقل ومبيتات مطاعم من التربوية للمؤسسات
 العقارات توفر  ظل في والتلاميذخاصة التربوية المؤسسات عدد لإرتفاع نظرا جهويتين مندوبيتين إلى بوزيد سيدي تقسيم -

 قريبا فيه الأشغال ستنتهي الذي الجديد المقر  و  حاليا المستغلة
 حلول  ايجاد بشأن الاتصالات و  المحاولات كل فشل بعد خاصة المعطل الهيشرية معهد بخصوص الإنتزاع قانون  تطبيق-

 الأشغال وأن خاصة المعترضين طرف من الابتزاز  منطق تغليب و   التعجيزية للمطالب نظرا و  العقاري  اللإشكال لحلحلة سلمية
 .% 85 بنسبة أنجزت
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 الفلاحةقطاع:   
 الزياتين غراسة على ترتكز  التي الفلاحية الخصوصيات مراعاة مع الجهة مع بالتنسيق الفلاحية الإستراتيجية ضبط ضرورة -

 كميات تستهلك لا  القطاعات هذه وأن المجال هذا في المكتسبة للتقاليد نظرا الحليب وإنتاج الماشية وتربية والفستق واللوز 
 المياه من كبيرة

 بالجهة المائية بالموارد خاصة معمقة دراسة إعدادو  (والري  الشرب) المياه لمنظومات متكاملة بدراسة القيام -
  ” جبلي سد لإنجاز  دراسة إعداد).النشر مياه وإستغلال الجبلية والبحيرات السدود إنجاز  عبر  بالجهة المائية الموارد تعبئة مزيد-

 (.“الجازية خنقة
 الربط ظاهرة على للقضاء فردية بتوصيلات تهيئتها إعادة في يتمثل خاص ببرنامج الشرب لمياه القديمة الشبكات إفراد -

 الإستهلاك معاليم خلاص وعدم العشوائي
 لا  التي المجامع هذه لإدارة التطوع صيغة مراجعة وخاصة المائية للمجامع الإدارية والتركيبة والصلاحيات الهيكلة مراجعة -

 لتطويرها حافزا تعتبر 
 النظر  وإعادة  الاحتكار  ومقاومة السوق  لتعديل الاقتصادية الدورة في للمساهمة بالجهة الدولية الفلاحية المركبات دور  تعزيز -

   والشفافية النجاعة مقاييس بإعتماد عموما الدولية الفلاحية العقارات و  الفلاحية التنمية و  الإحياء شركات منظومة في
 الفلاحية للتحاليل مخبر  وإحداث الفلاحي المهني التكوين ومركز  الفلاحية البحوث مركز  تطوير -
 الطبيعية الكوارث عن التعويض صندوق  قرار  تفعيل-
 بالجهة الفلاحية المسالك من كلم 300 إنجاز قرار  تفعيل-
 المياهوتوزيع  لإستغلالالشركة الوطنية:   

 (KFW) خارجي قرض إطار  في الممول  بوزيان منزل  و  المكناس ي و المزونة بمعتمديات الشرب مياه تحلية مشروع بإنجاز  الإسراع-

 .المناطق بهذه الشرب مياه نوعية لتردي نظرا متأكد مطلب وهو  د.م 20 بكلفة

 الجديد السوق  بمدينة السكنية التجمعات بعض لتزويد دراسة برمجة -
 جلمة بمعتمدية للشركة خدمات مكتب إحداث طلب -
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 الصناعةقطاع:   
 الوكالة العقارية الصناعية         

 بلسودة الصناعية المنطقة غرار  على المحدثة الصناعية بالمناطق للإنتصاب المستثمرين جلب في الجهة مساعدة -
 .الحفي وبئر  وجلمة العظام أم من بكل الصناعية المناطق بإنجاز  الإسراع -
 في يحول  الإنتاج فائض أن غير  وغلال خضر  من الفلاحية المنتوجات من العديد إنتاج في الأولى المراتب تحتل الولاية -

 بعث إلى المستثمرين توجيه والمقترح ...الحمراء اللحوم اللوز، الطماطم، الزيتون، زيت منتوجات غرار على أخرى  جهات
 .المنتوجات هاته لتثمين بالجهة الغذائية للصناعات مصانع

  الصناعية المناطق مداخل تجميل و  بوزيد بسيدي الصناعية المنطقة تهيئة لإعادة الضرورية الإعتمادات رصد-
 تهيئتها بعد للإستغلال قابلة تصبح كي العظام بأم الصناعية بالمنطقة التطهير  إشكالية لحل التدخل-
 صبغته وتغيير  بالرقاب الصناعية المنطقة لإحداث المقترح العقار  بإقتناء التسريع-

 القطب الصناعي و التكنولوجي بسيدي بوزيد          
 بالمزونةمركب البلاستيك  لإستغلالالمستثمرين  لإستقطابمزيد التعاون وتكثيف الجهود  -
التسريع بتخصيص قطعة الأرض المقترحة لإحداث المركب الصناعي والتكنولوجي  بسيدي بوزيد ودعوة وزارة  -

 .للإستثمارالصناعة للموافقة على المشروع وعرض الملف على اللجنة العليا 
  والمناجمقطاع الطاقة:   

 ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع تزويد ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي و تحديد جدول زمني واضح للإنجاز-
 .المضبوطة في الغرض الرزنامةحسب  المكناس ي فسفاطالتأكيد على ضرورة الإنطلاق في إنجاز مشروع   -
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  الثقافيةقطاع الشؤون:   
 الدستوري التجمع ملك على هو  الذي العقار  بتخصيص المطالبة وعليه بالجهة يليق متطور  ثقافي مركب وجود عدم -

 بمدينة ومعلوماتي فني ثقافي مركز  لإحداث الثقافية الشؤون وزارة لفائدة (سابقا التنسيق لجنة) المنحل الديمقراطي
 وقاعة للموسيقى الجهوي  للمعهد ومقر  والوسائط الاختصاصات متعددة رقمية نموذجية مكتبة يتضمن بوزيد سيدي

 الخماس ي المخطط مقترحات ضمن المركز  هذا إحداث برمجة تم وأنه علما .للثقافة الجهوية المندوبية ومقر  عروض
 .2020 -2016 للفترة للتنمية

 ووزارة الثقافة وزارة بين الجيد والتنسيق الثورة متحف بإحداث الخاصة الدراسات إنجاز  في الإنطلاق في الإسراع -
  لمقر المتضمن العقار  كامل تخصيص على الداخلية وزارة مصالح قبل من الموافقة على التسريع قصد الداخلية
 الآجال أقرب في وإخلاءه الغربية بوزيد سيدي معتمدية

 د م 4 بـ المقدرة البوعزيزي  ساحة لتهيئة اللازمة المالية الموارد إيجاد على المساعدة-
 العربي والجواد 2010 ديسمبر 17 و عون  بن علي سيدي:الدولية والمهرجانات بالجهة الصيفية المهرجانات دعم-

 بالمكناس ي الأصيل

 قطاع المرأة والأسرة والطفولة  : 
 على رأس الإدارة الجهوية للمرأة والأـسرة والطفولة الشغور ضرورة الإسراع بسد  -

  والرياضةقطاع الشباب:   
الولاية إلى مثل هذه المنشآت الرياضية علما وأنه تم  إفتقار  بإعتبارالإسراع بإنجاز مدينة رياضية بسيدي بوزيد  -

 بتمويل قطري  2020 -2016برمجة إحداث هذا المركز ضمن مقترحات المخطط الخماس ي للتنمية للفترة 
 م د قصد تهيئته وتوسعته 2ديسمبر بكلفة  17إضافية للملعب المعشب  إعتماداتضرورة تخصيص -
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التطهير قطاع:   
 المتدهور  البيئي للوضع نظرا الحفي وبئر  عون  بن علي سيدي بين المشتركة والضخ التطهير  محطة بإنجاز  الإسراع-
 بالرقاب التطهير  محطة لإنجاز  العقار  بإقتناء  الإسراع --
 علما حفوز  وأولاد السبالة لبلديات بالنسبة وخاصة الولاية بلديات بباقي المبرمجة التطهير  محطات مشاريع بإنجاز  التعجيل-

 قلق مصدر  وأصبح البيئي الوضع تدهور  إلى أدى ما وهو  الطبيعي الوسط في الصحي الصرف مياه انسكاب من تعاني أغلبها وأن
 . للمتساكنين وإزعاج

 السعيدة مدينة لتطهير  دراسة وبرمجة الجديد السوق  مدينة تطهير  دراسة بإنجاز  الإسراع --
البيئة قطاع:   

 بوزيد سيدي ولاية بكامل البلدية المصبات جل وأن علما التحويل ومراكز  المعالجة مركز  إنجاز  بإنطلاق للتعجيل الوزارة دعوة-
 .سنتين لمدة تأجيلها تم المشاريع هاته وأن علما منها القريبة العمومية المؤسسات و  للمتساكنين إزعاج و  قلق ومصدر  عشوائية

 "فائض " رباو بعين التصحر  ومكافحة الطبيعية الموارد في المستديم التصرف مشروع لإنجاز  اللازمة الإعتمادات توفير -
 جاهزة الفنية الدراسات أن العلم مع الحفي ببئر  الإيكولوجية للسياحة محطة بإنجاز  الإسراع-
 اللازمة والتجهيزات البشرية بالموارد للبيئة الجهوية الإدارة دعم --

-  الوطني الدفاع:   
 بالجهة المبرمج المهني والتدريب التكوين مركز  بإنجاز  الإسراع -
والتشغيل المهني التكوين قطاع:  

 إمضاء تم حيث (...صناعية ،صيانة غذائية صناعات) بوزيد بسيدي الإختصاصات المتعدد المهني التكوين مركز  بإنجاز  الإسراع-
 تكوين موطن 360 قرابة المركز  هذا يوفر  أن المؤمل ومن المشروع ملف إعداد و  التخصيص قرار 

 ضمن ادراجه أو  التعليم عن منقطع لكل التكوين إجبارية مرسوم تطبيق خلال من  بالجهة المهني التكوين منظومة مراجعة--
 .الثانوي  التعليم شعب

 جلمة بمعتمدية تشغيل مكتب إحداث طلب -
 
 


