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 :تقديم المشروعـ لا أو  

، التوقيع على اتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية 2017جويلية  11تمّ بتاريخ 
كويتي للمساهمة في  مليون دينار 50والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 

بوزيد والقصرين وقفصة تمويل مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي 
السبيخة  ــــ أقساط )تونس 4جلمة( على أساس تمويل الأشغال المتعلقة بإنجاز  ــــ )مقطع تونس

 كلم(. 186أقساط بطول  8كلم من جملة  16كلم مع وصلة بطول  87

 
المشروع إلى المساهمة في تحسين خدمات النقل البرّي على الطرق في ويهدف هذا 

الولايات الداخلية وتأمين سلامة السير عليها، كما يهدف إلى تفادي انقطاع حركة المرور 
بسبب فيضان الأودية والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة، وذلك 

إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة )مقطع ارة من خلال إيصال الطريق السيّ 
 جلمة(. ــــ تونس

 
 المشروع: عناصر( 1

 يتضمن المشروع العناصر التالية:
 ـــــ أعمال إنشاء الطريق:

يشمل هذا العنصر تنفيذ الأعمال المدنية اللازمة لتعبيد الطريق السيارة مقطع تونس 
كلم لربط مدينة الفحص بالطريق  16بالإضافة إلى تهيئة كلم  186جلمة والبالغ طوله حوالي 

لات والجسور السيارة وأعمال تصريف المياه السطحية والأعمال الإنشائية الخاصة بالمحوّ 
 الكبرى على الأودية.

 :تحويل شبكات المرافقـــــ 
عادة مدّ شبيشمل هذا و   كات المياه والكهرباء والهاتف.العنصر أعمال تحويل وا 
 التجهيزات والمعد ات: ـــــ

يشمل هذا العنصر توريد وتركيب التجهيزات والمعدّات الخاصة بمحطات تحصيل 
 الرّسوم على الطريق السيارة.
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 ـــــ الخدمات الاستشارية:

توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لمساعدة الوزارة في الإشراف على تنفيذ المشروع 
 والرقابة الفنية على أعماله.

 كلفة المشروع وتمويله: (2
مليون دينار تونسي دون اعتبار الأداءات وسيساهم  1423تبلغ كلفة المشروع حوالي 

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل الأشغال الخاصة بالأقساط 
من  % 65عنى بالجوانب الفنية لهذا المشروع وذلك بنسبة تقدّر بحوالي الأربعة الأولى التي ت  

مليون دينار تونسي  375تي ما يعادل حوالي يمليون دينار كو  50كلفة الأشغال أي بمبلغ 
 حسب الشروط التالية:

 

  :سنويا، % 2,5نسبة الفائدة 

  ّ( سنوات إمهال،5( سنة منها خمس )30داد: ثلاثون )فترة الس 
 

 ثانيا ـ أعمال اللجنة:
استمعت خلالها  2018فيفري  22م جلسة يو  لجنة المالية والتخطيط والتنمية عقدت

والذي كان مرفوقا  مشروع هذا القانونحول إلى السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 
 .بثلة من إطارات الوزارة

 
يصال الطريق السيارة إلى ولايات العام لإ البرنامج وفي بداية الجلسة، قدّم السيد الوزير

  قسطين:إلى  ينقسمو كلم  385 هيبلغ طول والذي ن وقفصةالقصريوسيدي بوزيد والقيروان 
 

  كلم. 186جلمة(  بطول ــــ قسط أولي )تونس 

  كلم. 199القصرين( بطول  ــــقفصة وجلمة  ــــسيدي بوزيد  ــــقسط ثاني )جلمة  

  يحتوي على: ن أن هذا المشروعبيّ  كما

 16 محول،  

 179 ممر تحتي وعلوي،  

 22 منشاة مائية كبرى، 

 8 تراحة في كل جانب للطريق السيارةمحطات اس، 
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  كلم مع طريق حزامية على مدينة  7بطول  28مضاعفة الطريق الجهوية رقم
 ،كلم 9الفحص بطول 

  كلم 30تلابت بطول بين القصرين و  17يق الوطنية رقم مضاعفة الطر، 

  كلم 3بين الطريق السيارة ولسودة بطول  13مضاعفة الطريق الوطنية رقم، 

 ول ــــدي بوزيد بطـــــارة وسيـــبين الطريق السي 83ة الطريق الجهوية رقم ــــمضاعف
 .كلم 3

 
يبلغ طوله  والذيجلمة(   ــــ)تونس  القسط الأولثم استعرض السيد الوزير مكونات 

 موزعة على الولايات التالية:  كلم 186
 

  :طريق سيارةكلم  11ولاية بن عروس،  

  :28مضاعفة الطريق الجهوية رقم كلم  7طريق سيارة + لم ك 67ولاية زغوان 
 ،طريق حزامية على مدينة الفحصكلم  9+ 

  :طريق سيارةكلم  100ولاية القيروان،  

  :طريق سيارةكلم  8ولاية سيدي بوزيد،  

 يحتوي على : ح بأن هذا الجزءوضّ  كما

 9 محولات، 

 78 ممرات علوية و تحتية،  

 14 منشأة مائية كبرى، 

 4 الشبيكة ) الفحص والسبيخة و  جانب للطريق السيارة حطات استراحة في كلم
 ،حاجب العيون(و 

  كلم مع طريق حزامية على مدينة  7بطول  28مضاعفة الطريق الجهوية رقم
 كلم. 9الفحص بطول 

 
جلمة(  ــــ)تونس تطرق السيد الوزير إلى خطة تمويل القسط الأول من المشروع  ثم
طار خطة إفي تمّ تقسيم المشروع حيث ، مليون دينار 1660 قرابة الجمليةكلفته  والذي تبلغ

  أقساط موزعة على جزئين: 8إلى التمويل المبرمجة 
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 كلم مضاعفة  7+  كلم 87 جزء أول: يحتوي على الأربع أقساط الأولى بطول
  ،كلم حزامية الفحص 9+  28ط.ج 

  كلم. 99جزء ثان: يحتوي على الأربع أقساط الثانية بطول  

 
ندوق من قبل الص( جلمة ــــتونس هذا القسط )المساهمة في تمويل  تمّ تسوأفاد بأنه 

 الاجتماعي والبنك الأوروبي للاستثمار كما يلي: العربي للإنماء الاقتصادي و 
 

  يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل الجزء الأول
أي مليون دينار كويتي  50 ــــتونس إلى السبيخة( بالأولى من  أقساط ة)الأربع

 ،مليون دينار تونسي 375 قرابة ما يعادل

 الثانية  أقساط ةيساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل الجزء الثاني )الأربع
مليون دينار  500مليون يورو أي ما يقارب  166 ـــمن السبيخة إلى جلمة( ب

 .تونسي

 
جوان  في شهر سيتم( جلمة ـــــتونس ) لجزءبالنسبة  لب العروضإعلان طوأضاف بأن 

 . 2019 سنة بداية في تنطلق الأشغال على أنمن هذه السنة 

 
والتوصيات تركزت خاصة حول النقاط  تالاستفساراوتقدم السادة النواب بجملة من 

 التالية:
  

  ،الاستراتجية الوطنية في مجال الطرقات السيارة 

 مجال الطرقات على المدى  متكاملة في لإستراتجيةحة غياب رؤية واض
 ،البعيدالمدى  وعلىالمتوسط 

  طار إفي  الطريق السيارة إلى الحدود الليبية والجزائرية لإيصالبرامج الوزارة
   ،الطريق السيارة المغاربية

 مثل المهدية  راكز الولايات بالطرق السيارةعدد من مربط عن  الاستفسار
 ،ومدنين وسليانة وزغوانوالكاف وقبلي 
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  قفصة(، ــــتاريخ برمجة القسط الثاني من هذا المشروع )جلمة 

 ،ضرورة تفعيل التمييز الايجابي في برمجة الطرقات السيارة 

  ّوبدارساتالبيئية  هتأثيراتحول راسة بدبالمخطط التفصيلي للمشروع و جنة اللّ  مد 
 ،الجدوى والمردودية

 هذا المشروع على المدى القريب والمتوسط قبة من التساؤل عن الجدوى المرت
الخارجي في ظل الأزمة الخانقة للمالية العمومية والاعتماد على الاقتراض 

 ،لتمويله

 بالانتزاع من  ضرورة مراعاة النواحي الاجتماعية عند تطبيق القانون المتعلق
 ،أجل المصلحة العمومية

 لوحدة إدارة المشروع والإشراف  الأمر الحكومي الم حدث الاستفسار عن إصدار
  ،على تنفيذه

 تفعيل القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع ب التوصية
 مشاريع البنية التحتية،  لإنجازالخاص 

 نجاز عدد من المشاريع العمومية في مجال البنية التحتيةأسباب تعطل إ، 

 قصاء  لدىهات أسباب تجميع مشاريع البنية التحتية في الج مؤسسات كبرى وا 
 المؤسسات الصغرى، 

  ّبين وزارتي  الآراءبسبب تباين  في الجهات المشاريع الصحيةنجاز إل تعط
سة دالهن أن بالإضافة إلى ،حول مشمولات كل طرفالصحة والتجهيز 

  ،تستجيب لمتطلبات العمل الصحي لالمستشفيات لعدد من  االمعمارية 

  ّبرام القروض إة العقارية للمشاريع العمومية قبل الاشكالي الحرص على حل
 ثقال كاهل الدولة بالخطايا،إ يقعالتمويلية لكي لا 

  السرطانية بجندوبة الأمراضنجاز مستشفى إرام صفقة إبوجود شبهة فساد في، 

  صورة واضحة حول طبيعة المشروع عطيت  جدا ولا  ةهزيل الأسبابشرح وثيقة. 
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استراتجية متكاملة في مجال أعدت وزارة التجهيز الوزير أن ه أوضح السيد وفي ردّ 

كم من الطرقات  1000الطرقات السيارة تمتد على المدى المتوسط والبعيد وتهدف إلى إنجاز 
 السيارة مما يمكن من ربط مختلف جهات الجمهورية.

 
ف تقريب الطرق السيارة من مختل علىطار هذه الاستراتجية إكما أنه تم العمل في 

طريق  وأقرب  كل ولاية  مركزمسافة الطريق الرابطة بين لا تتجاوز مراكز الولايات بحيث 
 كم.  60 الـ سيارة

 
يتم  السيد الوزير بأنه أفاد، قفصة( ــــ)جلمة المشروع  وبخصوص القسط الثاني من هذا

 مخطط التنمية القادم. ضمنبرمجته  العمل على 
 

 أنهاوضح ، أالمشروع على المدى القريب والمتوسط ذامن هجدوى المرتقبة لل وبالنسبة
 وهي تعتبر من أعلى نسب الجدوى مقارنة ببقية الطرقات السيارة.  %21في حدود 
 

مراعاة النواحي الاجتماعية عند انتزاع الأراضي، أوضح السيد الوزير ب وفي ما يتعلق
ية وهي من بين الشروط أن دراسات الجدوى أصبحت تدرج ضمن مقاييسها النواحي الاجتماع

الرئيسة للممولين مما يجعل الوزارة تعمل على حل الاشكاليات الاجتماعية بالتراضي  قدر 
 المستطاع.
 
بخصوص تفعيل قانون الشراكة، أكد السيد الوزير أنه يتم العمل حاليا على دراسة و 

تحتية ومنها مشروع امكانية استغلال هذه الصيغة لإنجاز عدد من المشاريع في مجال البنية ال
 تهيئة سبخة السيجومي بالعاصمة وسبخة بن غياضة في المهدية ومشروع تبرورة في صفاقس.

 
التي تعترض انجاز المشاريع العمومية  التعطيلات أهموفي ما يتعلق بالعراقيل، أفاد أن 

نواب  الاشكاليات العقارية، وأشار إلى أن مصادقة مجلس تتمثل فيفي مجال البنية التحتية 
سمح بتجاوز عدة  بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المتعلق الشعب على  القانون

 اشكاليات.
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أنه السيد الوزير ، أفاد حتيةالبنية التّ مجال  الناشطة في مؤسسات الصغرى لوبالنسبة ل
تكتل مع لعلى إحداث مؤسسات صغرى في الجهات الداخلية وتشجيعها ليتم العمل حاليا 

من نمو المؤسسات الصغرى وازدهارها سسات الكبرى التي لها خبرة في المجال مما يمكن  مؤ ال
 الجهات الداخلية.  في نقص هذه النوعية من المؤسسات معضلةحتى يتم تلافي 

 
العلاقة وبخصوص الاشكالية في مجال المؤسسات الصحية أوضح السيد الوزير أن 

تنظمها النصوص القانونية في ووزارة الصحة لترابية والتهيئة ا والإسكانبين وزارة التجهيز 
بأن وزارته حريصة على ايجاد حلول لهذه المشاكل مع التقييد بالنصوص  وأفادالمجال 
 .القانونية
 

به  تقدمتوفي ما يتعلق بضعف شرح الأسباب أوضح السيد الوزير أن شرح الأسباب 
 في المستقبل بأنه سيتم العمل على تحسينهوأكد  ،وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

 المشروع.أكثر ليتضمن مختلف المعطيات الضرورية التي توضح 
 

 ـ قرار اللجنة: ثالثا
بأغلبية الموافقة على مشروع هذا القانون قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية 

 الحاضرين
 

 المساعد: المقرر                               رئيـس اللجنـةنائب 
 الهادي بن ابراهم                                     سامي الفطناسي


